

Số: 1884/QĐ-UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 12 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:  
BTXM tuyến từ hẻm 104 Lê Quý Đôn đến phía đông bệnh viện Tâm thần  
và đến kênh N6, phường Nghĩa Lộ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng trên đại bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 7518/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: BTXM tuyến từ hẻm 104 Lê Quý Đôn đến phía đông bệnh viện Tâm thần và đến kênh N6, phường Nghĩa Lộ;

Căn cứ Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: BTXM tuyến từ hẻm 104 Lê Quý Đôn đến phía đông bệnh viện Tâm thần và đến kênh N6, phường Nghĩa Lộ;

Xét đề nghị của UBND phường Nghĩa Lộ tại Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 25/10/2017 về việc phê duyệt quyết toán công trình: BTXM tuyến từ hẻm 104 Lê Quý Đôn đến phía đông bệnh viện Tâm thần và đến kênh N6, phường Nghĩa Lộ; Trên cơ sở kết quả thẩm tra quyết toán tại Báo cáo số 671/BC-TCKH-XD ngày 26/12/2017 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:**

1. Tên công trình: BTXM tuyến từ hẻm 104 Lê Quý Đôn đến phía đông bệnh viện Tâm thần và đến kênh N6, phường Nghĩa Lộ.

2. Chủ đầu tư: UBND phường Nghĩa Lộ.
3. Cấp quyết định đầu tư: UBND thành phố Quảng Ngãi.
4. Địa điểm xây dựng: Tổ 04, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi.
5. Thời gian khởi công - hoàn thành: 10/4/2017 - 15/9/2017.

## Điều 2. Kết quả đầu tư:

### 1. Nguồn vốn đầu tư:

DVT: Đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>446.809.000</b>	<b>175.000.000</b>	<b>271.809.000</b>
Ngân sách thành phố	357.448.000	125.000.000	232.448.000
Ngân sách phường và huy động nhân dân	89.361.000	50.000.000	39.361.000

### 2. Chi phí đầu tư:

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
	<b>Tổng</b>	<b>504.850.000</b>	<b>446.809.000</b>
1	Chi phí xây lắp	401.498.062	401.313.000
2	Chi phí QLDA	7.928.183	7.928.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư	37.071.684	32.070.000
4	Chi phí khác	12.456.783	5.498.000
5	Chi phí dự phòng	45.895.471	0

(Chi tiết kèm theo phụ lục số 1 đính kèm).

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

DVT: Đồng.

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>446.809.000</b>	-	-	-
- Tài sản cố định	446.809.000	-	-	-
- Tài sản lưu động	-	-	-	-

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

### 1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

DVT: Đồng.

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	446.809.000	-
Ngân sách thành phố	357.448.000	-
Ngân sách phường và huy động nhân dân	89.361.000	-

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 14/8/2017 (theo biểu số 03/QTDA được Phòng Giao dịch Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi xác nhận ngày 14/8/2017).

a. Nợ phải trả: 271.809.000 đồng.

b. Nợ phải thu: 0 đồng.

c. Nguồn vốn thanh toán trả nợ:

- Ngân sách thành phố: 232.448.000 đồng.

- Ngân sách phường và huy động nhân dân: 39.361.000 đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục số 2 đính kèm)

### 2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

DVT: Đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND phường Nghĩa Lộ	446.809.000	-

### 3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan liên quan:


Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo nội dung kiến nghị tại Báo cáo thẩm tra số 671/BC-TCKH-XD ngày 26/12/2017 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố và kết quả quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị thành phố, Phòng Giao dịch Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND TP;
- VPUB;
- Lưu VT.



Phụ lục 01

**BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ QUYẾT TOÁN**

Công trình: BTXM tuyến từ hẻm 104 Lê Quý Đôn đến phía đông bệnh viện Tâm thần và đến kênh N6, phường Nghĩa Lộ  
(Kèm theo Quyết định số 1108A /QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố Quảng Ngãi)

Đơn vị: đồng

TT	HẠNG MỤC CHÍNH	GIÁ TRỊ DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRÌNH	GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN	TĂNG (+), GIẢM (-) SO VỚI DỰ TOÁN	TĂNG (+), GIẢM (-) SO VỚI CHỦ ĐẦU TƯ TRÌNH	GHI CHÚ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) - (3)	(7) = (5) - (4)	(8)
I	Chi phí xây lắp	401.498.062	401.313.000	401.313.000	-185.000	0	
II	Chi phí quản lý dự án	7.928.183	7.928.000	7.928.000	0	0	
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	37.071.684	31.083.000	32.070.000	-5.000.000	987.000	
1	Chi phí lập khảo sát, lập BCKTKT	22.180.934	22.180.000	22.180.000	0	0	
2	Chi phí kiểm định	5.000.000	0	0	-5.000.000	0	
3	Chi phí giám sát thi công xây dựng	9.890.750	8.903.000	9.890.000	0	987.000	
IV	Chi phí khác	12.456.783	12.456.000	5.498.000	-6.958.000	-6.958.000	
1	Chi phí thẩm định BVTC và dự toán	754.564	754.000	754.000	0	0	
2	Chi phí thẩm định báo cáo KTKT	95.922	96.000	96.000	0	0	
3	Phí bảo vệ môi trường	507.000	507.000	0	-507.000	-507.000	
4	Thuế tài nguyên	473.200	473.000	0	-473.000	-473.000	
5	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	5.000.000	5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	
6	Chi phí bảo hiểm công trình	830.020	830.000	830.000	0	0	
7	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	4.796.077	4.796.000	3.818.000	-978.000	-978.000	
V	Chi phí dự phòng	45.895.471	0	0	-45.895.471	0	
VI	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>504.850.000</b>	<b>452.780.000</b>	<b>446.809.000</b>	<b>-58.038.471</b>	<b>-5.971.000</b>	



Phụ lục 02

TỈNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Công trình: BTXM tuyến từ hẻm 104 Lê Quý Đôn đến phía đông bệnh viện Tâm thần và đến kênh N6, phường Nghĩa Lộ  
(Kèm theo Quyết định số: 1884 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố Quảng Ngãi)

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Số quyết toán	Số thanh toán	Công nợ các đơn vị	
					Nợ phải trả	Nợ phải thu
I	Chi phí xây lắp	Công ty TNHH MTV Phú Tài	401.313.000	175.000.000	226.313.000	0
II	Chi phí quản lý dự án	UBND phường Nghĩa Lộ	7.928.000	0	7.928.000	0
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		32.070.000	0	32.070.000	0
1	Chi phí lập khảo sát, lập BCKTKT	Công ty TNHH MTV TVXD Tân Phát	22.180.000	0	22.180.000	0
2	Chi phí giám sát thi công xây dựng	Công ty TNHH TVXD Ân Trà	9.890.000	0	9.890.000	0
IV	Chi phí khác		5.498.000	0	5.498.000	0
1	Chi phí Bảo hiểm công trình	Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông chi nhánh Quảng Ngãi	830.000	0	830.000	0
2	Chi phí thẩm định báo cáo KTKT, BVTG và dự toán	Phòng Quản lý đô thị TP	850.000	0	850.000	0
3	Chi phí thẩm tra quyết toán	Phòng Tài chính - Kế hoạch TP	3.818.000	0	3.818.000	0
V	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>446.809.000</b>	<b>175.000.000</b>	<b>271.809.000</b>	<b>0</b>

