

Số: 82 /QĐ-UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 01 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành  
Công trình: Tuyến Kênh từ Đổ Thân đi Gò Trương Chi, xã Tịnh Thiện

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 4188/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Tuyến Kênh từ Đổ Thân đi Gò Trương Chi, xã Tịnh Thiện;

Xét đề nghị của UBND xã Tịnh Thiện tại Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 29/5/2017 về việc xin phê duyệt quyết toán công trình: Tuyến Kênh từ Đổ Thân đi Gò Trương Chi, xã Tịnh Thiện; Trên cơ sở kết quả thẩm tra quyết toán tại Báo cáo số 645/BC-TCKH-XD ngày 07/12/2017 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố,

### QUYẾT ĐỊNH:

#### Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

1. Tên công trình: Tuyến Kênh từ Đổ Thân đi Gò Trương Chi, xã Tịnh Thiện.
2. Chủ đầu tư: UBND xã Tịnh Thiện.
3. Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Thiện, TP. Quảng Ngãi.
4. Thời gian khởi công - hoàn thành: Từ ngày 30/8/2016 đến ngày 24/4/2017.

**Điều 2. Kết quả đầu tư:****1. Nguồn vốn đầu tư:**

ĐVT: Đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>371.257.000</b>	<b>230.000.000</b>	<b>141.257.000</b>
Ngân sách thành phố	334.131.000	230.000.000	104.131.000
Ngân sách xã và huy động nhân dân	37.126.000	0	37.126.000

**2. Chi phí đầu tư:**

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
	<b>Tổng</b>	<b>374.530.000</b>	<b>371.257.000</b>
1	Chi phí xây lắp	335.513.000	334.671.000
2	Chi phí QLDA	7.865.000	7.131.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư	26.563.000	25.630.000
4	Chi phí khác	3.187.000	3.825.000
5	Chi phí dự phòng	1.402.000	0

(Chi tiết kèm theo phụ lục số 1 đính kèm)

**3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.****4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:**

ĐVT: Đồng.

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>371.257.000</b>	-	-	-
- Tài sản cố định	371.257.000	-	-	-
- Tài sản lưu động	-	-	-	-

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:****1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

ĐVT: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>371.257.000</b>	-

Ngân sách thành phố	334.131.000	-
Ngân sách xã và huy động nhân dân	37.126.000	-

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 10/5/2017 (theo biểu số 03/QTDA được Phòng Giao dịch kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi xác nhận ngày 10/5/2017).

a. Nợ phải trả: 141.257.000 đồng.

b. Nợ phải thu: 0 đồng.

c. Nguồn vốn thanh toán trả nợ:

+ Ngân sách thành phố: 104.131.000 đồng.

+ Ngân sách xã và huy động nhân dân: 37.126.000 đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục số 2 đính kèm)

## 2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

*ĐVT: Đồng.*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND xã Tịnh Thiện	371.257.000	-

## 3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan liên quan:

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo nội dung kiến nghị tại Báo cáo thẩm tra số 645/BC-TCKH-XD ngày 07/12/2017 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố và kết quả quyết toán công trình hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị thành phố, Giao dịch Kho bạc nhà nước thành phố Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND xã Tịnh Thiện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *mlp*

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP;
- Lưu VT.



**BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ QUYẾT TOÁN**

Công trình: Tuyến kênh từ Đổ Thân đi Gò Trung Chi, xã Tịnh Thiện

(Kèm theo Quyết định số 32 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi)

Đơn vị: đồng

TT	HẠNG MỤC CHÍNH	GIÁ TRỊ DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRÌNH	GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN	TĂNG (+), GIẢM (-) SO VỚI DỰ TOÁN	TĂNG (+), GIẢM (-) SO VỚI CHỦ ĐẦU TƯ TRÌNH	GHI CHÚ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) - (3)	(7) = (5) - (4)	(8)
I	Chi phí xây dựng	335.513.000	334.671.000	334.671.000	-842.000	0	
II	Chi phí BQL	7.865.000	7.865.000	7.131.000	-734.000	-734.000	
III	Chi phí tư vấn	26.563.000	25.635.000	25.630.000	-933.000	-5.000	
1	Chi phí khảo sát	8.796.000	8.796.000	8.796.000	0	0	
2	Chi phí lập BCKTKT	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	
3	Chi phí lựa chọn nhà thầu	928.000	0	0	-928.000	0	
4	Chi phí giám sát thi công	6.839.000	6.839.000	6.834.000	-5.000	-5.000	
IV	Chi phí khác	3.187.000	1.933.000	3.825.000	638.000	1.892.000	
1	Chi phí bảo hiểm công trình	1.254.000	0	0	-1.254.000	0	
2	Chi phí thẩm tra TKBVTC và Dự toán	646.000	646.000	646.000	0	0	
3	Chi phí thẩm tra quyết toán	1.287.000	1.287.000	3.179.000	1.892.000	1.892.000	
V	Chi phí dự phòng	1.402.000	0	0	-1.402.000	0	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>374.530.000</b>	<b>370.104.000</b>	<b>371.257.000</b>	<b>-3.273.000</b>	<b>1.153.000</b>	



## TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Công trình: Tuyến kênh từ Đổ Thân đi Gò Truong Chi, xã Tịnh Thiện

(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi)

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Số quyết toán	Số thanh toán	Công nợ các đơn vị	
					Phải thu	Phải trả
I	Chi phí xây dựng	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Điện Quang	334.671.000	210.000.000	0	124.671.000
II	Chi phí BQL	Ban quản lý công trình	7.131.000	0	0	7.131.000
III	Chi phí tư vấn		25.630.000	20.000.000	0	5.630.000
1	Chi phí khảo sát	Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Tân Phát	8.796.000	3.166.000	0	5.630.000
2	Chi phí lập BCKTKT	Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Tân Phát	10.000.000	10.000.000	0	0
3	Chi phí giám sát thi công	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Miền Trung	6.834.000	6.834.000	0	0
IV	Chi phí khác		3.825.000	0	0	3.825.000
1	Chi phí thẩm tra TKBVTC và Dự toán	Phòng QLĐT thành phố	646.000	0	0	646.000
2	Chi phí thẩm tra quyết toán	Phòng TC-KH thành phố	3.179.000	0	0	3.179.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>371.257.000</b>	<b>230.000.000</b>	<b>0</b>	<b>141.257.000</b>

NGÃI QUẢNG