

Số: 675 /GM-UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 10 năm 2018



GIẤY MỜI

UBND thành phố tổ chức họp trực báo liên quan đến việc tiếp nhận xi măng hỗ trợ cho các xã để làm đường giao thông nông thôn năm 2018; do đồng chí Võ Quang – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

*** Thành phần tham dự:**

- + Đại diện Lãnh đạo các phòng: TC-KH, QLĐT, Kinh tế thành phố;
- + Đại diện Lãnh đạo UBND các xã: Tịnh Ấn Đông, Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Tịnh Thiện, Nghĩa Hà, Nghĩa An;
- + Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND TP;

*** Thời gian:** vào lúc 08h00', ngày 23/10/2018.

*** Địa điểm:** Phòng Tiếp công dân – UBND thành phố.

*** Cơ quan chuẩn bị nội dung:**

- Phòng Quản lý đô thị thành phố;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố;
- UBND các xã.

Đề nghị các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Lưu VT, Dg.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÒNG VĂN PHÒNG



Nguyễn Thị Minh Trang

Số: 3604 /TB-UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Võ Quang - Phó Chủ tịch UBND thành phố
tại cuộc họp trực báo việc tiếp nhận xi măng hỗ trợ cho các xã để làm
đường giao thông nông thôn năm 2018**

Ngày 24/9/2018, đồng chí Võ Quang – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp trực báo việc tiếp nhận xi măng hỗ trợ cho các xã để làm đường giao thông nông thôn năm 2018; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế thành phố; UBND các xã: Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Thiện, Tịnh Hòa, Nghĩa Hà. Trên cơ sở nội dung báo cáo về tình hình tiếp nhận xi măng, tổ chức triển khai thi công công trình của phòng Quản lý đô thị thành phố, ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:

1. Giao UBND các xã: Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Thiện, Tịnh Hòa, Nghĩa Hà

- Trên cơ sở các Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 và Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt khối lượng xi măng hỗ trợ cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn, khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành công trình đường giao thông nông thôn (về các nội dung: kế hoạch tiếp nhận xi măng từ đơn vị cung ứng, tổ chức họp dân để công khai, thời gian thi công hoàn thành công trình). Hoàn thành Kế hoạch, tổ chức họp dân trước ngày 30/9/2018 và tổ chức thi công hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 30/10/2018.

- Khẩn trương rà soát, báo cáo điều chỉnh bổ sung khối lượng xi măng các công trình thực hiện trên địa bàn xã gửi UBND thành phố (qua phòng Quản lý đô thị thành phố) để tổng hợp tham mưu trước ngày 30/9/2018 (lưu ý các công trình phải có trong Đề án).

- Trong thời gian chờ cấp thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí cho công trình; chủ động phối hợp với phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố để hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán công trình theo quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện.

- Rà soát, báo cáo các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và kiến nghị phát sinh chi phí vận chuyển vật liệu, khối lượng trong quá trình thực hiện của công trình (nếu có) gửi phòng Quản lý đô thị thành phố để tham mưu đề xuất.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại các Công văn số 4936/UBND-KT ngày 20/8/2018, Công văn số 5604/UBND-KT ngày 19/9/2018; đồng thời làm việc với đơn vị cung ứng xi măng để cung cấp xi măng kịp

thời, đảm bảo chất lượng, đảm bảo thời gian để thi công hoàn thành công trình theo tiến độ đề ra.

2. Giao phòng Quản lý đô thị thành phố:

- Hướng dẫn UBND các xã phường các thủ tục liên quan về quy trình thủ tục thực hiện đường giao thông nông thôn hẻm phố theo đề xuất tại Báo cáo số 207/BC-QLĐT ngày 21/9/2018 của phòng Quản lý đô thị thành phố. Riêng đối với các công trình chưa quyết toán của các xã về đích nông thôn mới năm 2017 thì hướng hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán công trình theo quy định.

- Trên cơ sở báo cáo điều chỉnh bổ sung khối lượng xi măng của UBND các xã; tổng hợp tham mưu UBND thành phố báo cáo gửi Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi trước ngày 05/10/2018; đồng thời tham mưu đề xuất UBND thành phố nội dung kiến nghị phát sinh kinh phí của công trình do phải trung chuyển vật liệu khi thi công của công trình.

- Tham mưu UBND thành phố văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan đến việc tiếp nhận xi măng hỗ trợ cho các xã xây dựng đường giao thông nông thôn, các thủ tục liên quan đến tổ chức thực hiện công trình, thủ tục thanh quyết toán,.... để các đơn vị chủ động thực hiện.

- Theo dõi tình hình thực hiện việc tiếp nhận tổ chức thi công hoàn thành công trình đường giao thông nông thôn của các đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Lập kinh phí đầu tư các tuyến đường theo cơ chế hỗ trợ xi măng, trong đó xác định nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND thành phố gửi phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tham mưu trước ngày 29/9/2018.

3. Trên cơ sở báo cáo của phòng Quản lý đô thị thành phố; giao phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố rà soát, tham mưu đề xuất trình tập thể Lãnh đạo UBND thành phố bố trí kinh phí cho UBND các xã, phường để thực hiện công trình đường giao thông nông thôn. Hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo kết quả trước ngày 04/10/2018.

4. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trường hợp đơn vị nào không thực hiện hoặc chậm thực hiện ảnh hưởng đến công việc chung, cũng như các tiêu chí về đích nông thôn mới phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và sẽ đưa vào nhận xét đánh giá kiểm điểm trong năm 2018.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố để các phòng, ban, đơn vị biết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU, TTHĐND TP;
- UBKT Thành ủy;
- CT, PCT UBND TP;
- Thành phần dự họp;
- CPVP, CV (Dùng);
- Lưu: VT. Dg20

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
BỘ VĂN PHÒNG



Nguyễn Thị Minh Trang