

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

V/v chủ trương điều chỉnh, phát sinh khối lượng thực hiện trong quá trình thi công xây dựng dự án Xử lý thoát nước đường Nguyễn Công Phương (đoạn từ Ngã 5 cũ – Ngã 5 mới)

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án ĐTXD&PTQĐ thành phố.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố tại Tờ trình số 605/TTr-BQL ngày 25/11/2023 về việc xin chủ trương điều chỉnh, phát sinh công trình Xử lý thoát nước đường Nguyễn Công Phương (đoạn từ Ngã 5 cũ – Ngã 5 mới), thành phố Quảng Ngãi (kèm theo các hồ sơ liên quan) và đề xuất của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số 174/TTr-TCKH-XD ngày 04/12/2023.

Đề khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành dự án, đáp ứng các yêu cầu mỹ quan, phát huy hiệu quả khi đưa vào khai thác sử dụng của dự án; UBND thành phố thông nhất chủ trương điều chỉnh, phát sinh khối lượng trong quá trình thi công xây dựng dự án Xử lý thoát nước đường Nguyễn Công Phương (đoạn từ Ngã 5 cũ – Ngã 5 mới), cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, phát sinh khối lượng thực hiện:

- Dịch chuyển vị trí thi công hố ga M23, M40 về hướng đầu tuyến; giảm khối lượng công tác lắp đặt cống dọc D600 và cống ngang D300.

- Dịch chuyển hố ga M21, M34 xuống lòng đường do vướng cây xanh hiện trạng trên vỉa hè. Giảm khối lượng thực hiện cải tạo hố ga M33.

- Điều chỉnh hướng đầu nối từ hố ga M32 vào hố ga hiện trạng trên vỉa hè đường Lê Đại Hành do hướng đầu nối theo thiết kế bị vướng trụ điện đôi đường dây 22kv.

- Xử lý đầu nối thu nước từ tuyến cống trên đường Trần Quang Diệu về Nguyễn Công Phương; giảm khối lượng hố ga M7, M20 để phù hợp với hiện trạng cũng như đảm bảo công tác thi công không ảnh hưởng đến nhà dân.

- Dịch chuyển vị trí hố ga M5 về đầu tuyến, giảm khối lượng hố ga M17, bổ sung cống D300 nối từ hố ga M5 qua hố thu nước thải bên phải tuyến. Giảm khối lượng cải tạo tấm đan CT2.

- Đầu nối hệ thống thoát nước Trường THCS Nghĩa Lộ ra hệ thống thoát nước của công trình để đảm bảo thoát nước cho khuôn viên Trường.

* Nguyên nhân điều chỉnh, phát sinh: Việc điều chỉnh, bổ sung phát sinh các nội dung công việc nêu trên nhằm phù hợp với thực trạng, nâng cao hiệu quả trong quá trình khai thác sử dụng.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn dự phòng của dự án.

3. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung khối lượng điều chỉnh, phát sinh bổ sung; khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định, tổ chức triển khai thi công hoàn thành dự án đưa vào sử dụng đúng thời gian, phát huy hiệu quả đầu tư.

Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện đúng nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các phòng: TC-KH, QLĐT TP;
- VPUB: C, PCVP, CV (XD);
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Trà Thanh Danh