

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

V/v chủ trương điều chỉnh, phát sinh khối lượng thực hiện công trình Duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi năm 2023

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án ĐTXD&PTQĐ thành phố.

Theo kiến nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố tại Tờ trình số 646/TTr-BQL ngày 19/12/2023 về việc xin chủ trương điều chỉnh, phát sinh công trình Duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi năm 2023, thành phố Quảng Ngãi (kèm theo các hồ sơ liên quan) và đề xuất của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số 206/TTr-TCKH-XD ngày 21/12/2023; Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

Đề khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành công trình, đáp ứng các yêu cầu mỹ quan, phát huy hiệu quả khi đưa vào khai thác sử dụng; UBND thành phố thống nhất chủ trương điều chỉnh, phát sinh khối lượng trong quá trình thi công xây dựng công trình Duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, phát sinh khối lượng thực hiện:

- Điều chỉnh giảm, không thi công các hạng mục Thoát nước dọc phía Tây tường rào công an PCCC (trên đường Trường Sa), Thoát nước dọc đầu nổi thoát nước đường Lý Đạo Thành (bắt đầu từ nút giao tại số nhà 11 Lý Đạo Thành).

- Điều chỉnh tuyến cống BTLT D1000 - H10 (nút Cao Bá Quát với Phạm Văn Đồng), L = 8m thành BTLT D600 - H10, L = 10m.

- Bổ sung hệ thống thoát nước xử lý ngập úng tại khu vực vườn hoa mini (đầu đường Lý Đạo Thành).

- Di dời các hố ga hiện trạng ra ngoài ranh giới, phạm vi các lô đất còn lại thuộc quỹ đất Hào Thành.

* Nguyên nhân điều chỉnh, phát sinh: Việc điều chỉnh, bổ sung phát sinh các nội dung công việc nêu trên nhằm phù hợp với thực trạng, nâng cao hiệu quả trong quá trình khai thác sử dụng.

2. Tổng giá trị thực hiện điều chỉnh, phát sinh:

- Giá trị điều chỉnh, phát sinh tăng: Khoảng **116 triệu đồng**.
- Giá trị điều chỉnh, phát sinh giảm: Khoảng **245 triệu đồng**.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn dự phòng của công trình.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung khối lượng điều chỉnh, phát sinh bổ sung; khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định, tổ chức triển khai thi công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đúng thời gian, phát huy hiệu quả đầu tư.

Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện đúng nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các phòng: TC-KH, QLĐT TP;
- VPUB: C,PVP; CV(XD);
- Lưu VT, TCKH

CHỦ TỊCH**Trà Thanh Danh**