

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng 01 năm 2024

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
quyết toán dự án: Cầu Thạch
Bích, thành phố Quảng Ngãi

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án ĐTXD&PTQĐ thành phố.

Xét nội dung đề nghị của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố (gọi tắt là Ban Quản lý dự án) tại Báo cáo số 447/BC-BQL ngày 27/12/2023 về việc xin gia hạn thời gian quyết toán dự án: Cầu Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi (có văn bản kèm theo); Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đã được UBND thành phố giao tại điểm 1, Khoản 1 Thông báo 1360/TB-UBND ngày 22/9/2023 đối với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố **đến ngày 30/4/2024**.

- Yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương thực hiện, đảm bảo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đã được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT (XD) UBND TP;
- Phòng QLĐT TP;
- VPUB: C, PCVP, CV (XD);
- Lưu: VT, Huy.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Nguyễn