

Số: /QĐ-UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Nạo vét, xử lý mùi và cải tạo Hồ điều hòa Nghĩa Chánh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý Chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành về ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 5826/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình Nạo vét, xử lý mùi và cải tạo Hồ điều hòa Nghĩa Chánh;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố tại Tờ trình số 17/TTr-BQL ngày 16/01/2024 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Nạo vét, xử lý mùi và cải tạo Hồ điều hòa Nghĩa Chánh (kèm theo các hồ sơ liên quan);

Trên cơ sở đề xuất của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tại Báo cáo số 66/BC-TCKH-XD ngày 23/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Nạo vét, xử lý mùi và cải tạo Hồ điều hòa Nghĩa Chánh được phê duyệt tại Khoản 10 – Điều 1 – Quyết định số 5826/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của UBND thành phố; với các nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện công trình được phê duyệt tại Quyết định số 5826/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của UBND thành phố là: “**Năm 2023 – 2024**”.

- *Nay điều chỉnh thành: “**Năm 2023 – 2025**”.*

Điều 2. Trên cơ sở thời gian thực hiện công trình được phê duyệt điều chỉnh; Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện thủ tục tiếp theo quy định, sớm tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành công trình đảm bảo phát huy hiệu quả khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành theo Quyết định số 5826/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường thành phố; Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND TP;
- KBNN tỉnh Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, CV(KT);
- Lưu VT, TCKH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Lâm