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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN
Về việc thông qua công tác thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thể thao 
các xã, phường trên địa bàn thành phố
Vào lúc ……. giờ …… phút ngày 20 tháng 3 năm 2023 tại Trụ sở làm việc UBND thành phố Quảng Ngãi (địa chỉ số 48 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi), tổ chức buổi làm việc thông qua công tác thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, phường trên địa bàn thành phố (trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tại Tờ trình số 02/TTr-VHTT ngày 14/3/2023 và kèm theo hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án).
I. Thành phần tham dự Hội đồng thẩm định:
1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Ông Trà Thanh Danh - Chủ tịch UBND thành phố.
2. Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định: 
- Ông Nguyễn Lâm – Phó Chủ tịch UBND thành phố.

- Ông Nguyễn Văn Nguyên – Phó Chủ tịch UBND thành phố.
- Ông Nguyễn Văn Anh – Phó Chủ tịch UBND thành phố.

3. Các thành viên Hội đồng thẩm định:

+ Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố (Thường trực Hội đồng thẩm định).

+ Ông Bạch Khôi Nam – Phó Chánh Văn phòng thành phố.

+ Ông Trần Đình Trường - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố.

+ Ông Nguyễn Anh Kiệt - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.
+ Bà Võ Thị Thu Vân - Trưởng phòng Kinh tế thành phố.
+ Bà Phạm Thị Phương Nhung - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.
+ Ông Bùi Đức Thuận – Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố (Chủ đầu tư dự án).

+ Đại diện Lãnh đạo UBND phường Quảng Phú, Lê Hồng Phong.

II. Nội dung, diễn biến buổi làm việc thông qua công tác thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
1. Hồ sơ tài liệu thẩm định:

1. Tờ trình số 02/TTr-VHTT ngày 14/3/2023 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố về việc Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

2. Báo cáo số 07/BC-PVHTT ngày 13/3/2023 của Phòng Vưn hóa và Thông tin thành phố về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, phường trên địa bàn thành phố.
3. Công văn số 202/SXD-QLHĐXD ngày 13/02/2023 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, phường trên địa bàn thành phố.
2. Các căn cứ pháp lý để thẩm định:

- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Nghị Quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc giao cho UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Luật đầu tư công năm 2019;

- Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp lần thứ 6 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương;
- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 25/11/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp lần thứ 11 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương;
- Quyết định số 5994/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND thành phố về việc Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án do UBND thành phố quản lý;

- Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, phường trên địa bàn thành phố;
- Quyết định số 5012/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;
- Quyết định số 7497/QĐ-UBND ngày 09/12/2023 của UBND thành phố Quảng Ngãi về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, phường trên địa bàn thành phố;

- Quyết định số 7918/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.
3. Mô tả thông tin chung về chủ trương dự án được phê duyệt:

Dự án Đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, phường trên địa bàn thành phố được UBND thành phố Quảng Ngãi về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 và Quyết định số 7497/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương; với các nội dung chính như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu giao lưu Văn hóa – Thể thao của nhân dân; tạo môi trường sinh hoạt văn hóa giải trí lành mạnh và góp phần thúc đẩy các phong trào Văn hóa – Thể thao của địa phương, tạo mỹ quan đô thị.
2. Quy mô đầu tư: 

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường Quảng Phú: 

+ Tổng diện tích vị trí thực hiện đầu tư khoảng 6.267m².

+ Thực hiện đầu tư các hạng mục: Nhà Văn hóa – Thể thao; Lắp đặt các trang thiết bị; San nền, kè chắn; Nhà để xe, sân vườn, cây xanh, điện chiếu sáng, tường rào, cổng ngõ và các hạng mục phụ trợ.

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường Lê Hồng Phong:

+ Tổng diện tích vị trí thực hiện đầu tư khoảng 2.817m².



+ Thực hiện đầu tư các hạng mục: Nhà Văn hóa – Thể thao; Lắp đặt các trang thiết bị; San nền; Nhà để xe, sân vườn, cây xanh, điện chiếu sáng, tường rào, cổng ngõ và các hạng mục phụ trợ.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 16.200 triệu đồng (Được chuẩn xác trong quá trình lập và phê duyệt dự án).
5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Quảng Phú, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.

7. Thời gian thực hiện dự án: Không quá 03 năm (theo Kế hoạch trung hạn chính thức của dự án được duyệt).

8. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi.
9. Địa điểm thực hiện: Phường Lê Hồng Phong, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi.
4. Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương dự án:

Trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, Sở Xây dựng đề nghị bổ sung đầu tư Hệ thống xử lý nước thải và Hệ thống PCCC theo quy định; Chủ đầu tư, Cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư dự án và các đơn vị liên quan nhận thấy cần điều chỉnh, bổ sung về quy mô, tổng mức đầu tư của dự án như đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 202/SXD-QLHĐXD ngày 13/02/2023 về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đầu tư Trung tâm Văn hóa – Thể thao các xã, phường trên địa bàn thành phố; Các nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như sau:

1. Điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư dự án tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 7497/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND thành phố, cụ thể như sau:

	TT
	Nội dung
	Được duyệt tại Quyết định số 7497/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND thành phố
	Nay điều chỉnh

	1
	Quy mô đầu tư
	- Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường Quảng Phú: 

+ Tổng diện tích vị trí thực hiện đầu tư khoảng 6.267m².

+ Thực hiện đầu tư các hạng mục: Nhà Văn hóa – Thể thao; Lắp đặt các trang thiết bị; San nền, kè chắn; Nhà để xe, sân vườn, cây xanh, điện chiếu sáng, tường rào, cổng ngõ và các hạng mục phụ trợ.


- Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường Lê Hồng Phong:

+ Tổng diện tích vị trí thực hiện đầu tư khoảng 2.817m².

+ Thực hiện đầu tư các hạng mục: Nhà Văn hóa – Thể thao; Lắp đặt các trang thiết bị; San nền; Nhà để xe, sân vườn, cây xanh, điện chiếu sáng, tường rào, cổng ngõ và các hạng mục phụ trợ.
	- Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Quảng Phú:  

+ Tổng diện tích vị trí thực hiện đầu tư khoảng 6.267m²; 

+ Thực hiện đầu tư các hạng mục: Nhà Văn hóa – Thể thao; Lắp đặt các trang thiết bị; San nền, kè chắn; Nhà để xe, sân vườn, cây xanh, điện chiếu sáng, tường rào, cổng ngõ; hệ thống xử lý nước thải; hệ thống PCCC và các hạng mục phụ trợ.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Lê Hồng Phong: 

+ Tổng diện tích vị trí thực hiện đầu tư khoảng 2.817m²; 

+ Thực hiện đầu tư các hạng mục: Nhà Văn hóa – Thể thao; Lắp đặt các trang thiết bị; San nền; Nhà để xe, sân vườn, cây xanh, điện chiếu sáng, tường rào, cổng ngõ; hệ thống xử lý nước thải; hệ thống PCCC và các hạng mục phụ trợ.

	2
	Tổng mức đầu tư
	16.200 triệu đồng
	19.740 triệu đồng


2. Nguyên nhân điều chỉnh: Điều chỉnh, bổ sung hạng mục hệ thống xử lý nước thải và hệ thống phòng cháy chữa cháy theo ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng tại Công văn số 202/SXD-QLHĐXD ngày 13/02/2023

III. Kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định:

1. Về quy trình thủ tục đề xuất điều chỉnh: Việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của phòng Văn hóa và Thông tin thành phố được thực hiện theo Điều 34 của Luật Đầu tư công năm 2019 và Khoản 1 – Điều 11 – Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

2. Quy mô đầu tư đề xuất điều chỉnh: Thống nhất theo đề xuất của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tại Tờ trình số 02/TTr-PVHTT ngày 14/3/2023 và Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án số 07/BC-PVHTT ngày 13/3/2023. 

3. Tổng mức đầu tư đề xuất điều chỉnh: Khoảng 19.740 triệu đồng (tăng 3.540 triệu đồng so với giá trị tổng mức đầu tư đã được phê duyệt Chủ trương đầu tư và sẽ được chuẩn xác trong quá trình phê duyệt dự án).

4. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện dự án: 

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Ngân sách thành phố.

- Việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án dẫn đến tăng 3.540 triệu đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt; trước mắt, nguồn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vẫn đảm bảo thực hiện việc điều chỉnh; trong thời gian đến, các cơ quan chuyên môn sẽ tham mưu UBND thành phố thực hiện cân đối, rà soát toàn diện quy mô đầu tư và tính cấp thiết đầu tư của các dự án trong tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhằm đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn để thực hiện; đảm bảo không làm tăng tổng nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đã được ban hành.

5. Nhận xét, kiến nghị: 

- Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phù hợp với thực trạng; nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án khi đưa vào khai thác sử dụng. 

- Tuy nhiên, để dẫn đến việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trách nhiệm chính thuộc về Chủ đầu tư, Cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư dự án và một phần trách nhiệm của Hội đồng thẩm định dự án đã thiếu tính chính xác trong quá trình khảo sát, đề xuất, thẩm định chủ trương đầu tư, dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương nhiều lần, làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án.
- Trong quá trình triển khai lập dự án đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, nghiên cứu tính toán các phương án thiết kế, thi công để làm cơ sở phân tích lựa chọn phương án đầu tư tối ưu, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư, hạn chế việc điều chỉnh dự án. Đồng thời cần kiểm tra rà soát quy hoạch, quy mô đàu tư và định mức chi phí phù hợp với mục đích đầu tư công trình, tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư xây dựng.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát và báo cáo cấp thẩm quyền xử lý các tài sản công trong phạm vi thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành trước tổ chức triển khai thi công xây dựng công trình. 
- Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành theo các Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 và Quyết định số 7497/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi.
- Dự án Đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, phường trên địa bàn thành phố đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo. Đồng thời, dự án này thuộc phạm vi, quy mô và thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của UBND thành phố (đã được HĐND thành phố giao tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021).
Việc thông qua công tác thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, phường trên địa bàn thành phố được kết thúc vào lúc …… giờ …… phút cùng ngày. Biên bản được lập xong đã đọc lại cho các bên tham dự cùng nghe, thống nhất và ký tên dưới đây để làm cơ sở cho việc hoàn thiện và trình UBND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định hiện hành./.
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