
PHỤ LỤC 

CHI TIẾT NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH  

QUY MÔ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-UBND ngày           /12/2022 của UBND thành phố) 

TT 
Tên 

trường 

Quy mô đầu tư  

theo Nghị quyết 

số 12/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2022 

Quy mô đầu tư  

đề xuất điều chỉnh 

Nguyên nhân  

điều chỉnh 

1 Trường TH Trần Phú 

  

- Xây mới Khối 

phòng học bộ môn 

+ phòng học. 

- Xây mới khối 

phòng học bộ môn 

+ phòng học. 

Điều chỉnh vị trí xây 

dựng, giảm diện tích 

sàn 1.352m2 còn 

1.086m2; Điều chỉnh 

bể phốt từ ba ngăn lên 

năm ngăn và hệ thống 

ống dẫn + thiết bị xử 

lý nước thải  

  
- Xây mới tường 

rào. 

- Xây mới tường 

rào. 
 

  
- Xây mới cổng 

phụ. 

- Xây mới cổng 

phụ. 
 

  
- Xây mới mương 

thoát nước. 

- Xây mới mương 

thoát nước. 
 

  
- Cải tạo sân 

trường. 

- Cải tạo sân 

trường. 
 

  - Xây mới nhà bếp. - Cải tạo nhà ăn. 

Cải tạo nâng tầng Nhà 

ăn hiện trạng lên thành 

2 tầng: Tầng 1 bếp ăn, 

tầng 2 nhà ăn 

  
- Xây mới hệ thống 

PCCC. 

- Xây mới hệ thống 

PCCC và bổ sung 

hệ thống PCCC cho 

các khối nhà hiện 

trạng. 

Bổ sung hệ thống 

PCCC cho các khối 

nhà hiện trạng 

2 Trường TH Trần Hưng Đạo 

  
- Xây mới Khối 27 

phòng học. 

- Xây mới Khối 21 

phòng học. 

Giảm diện tích sàn 

3.219,0m2 còn 

2.106,0m2 và điều 

chỉnh 04 tầng xuống 
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TT 
Tên 

trường 

Quy mô đầu tư  

theo Nghị quyết 

số 12/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2022 

Quy mô đầu tư  

đề xuất điều chỉnh 

Nguyên nhân  

điều chỉnh 

còn 03 tầng; Điều 

chỉnh bể phốt từ ba 

ngăn lên năm ngăn và 

hệ thống ống dẫn + 

thiết bị xử lý nước thải  

  

- Xây mới Khối 

phòng học bộ môn 

+ nhà ăn bán trú. 

- Xây mới Khối 

phòng học bộ môn 

+ nhà ăn bán trú. 

Giảm diện tích sàn 

1.127,0m2 còn 

654,4m2 và điều chỉnh 

04 tầng xuống còn 03 

tầng. 

  
- Xây mới hệ thống 

PCCC. 

- Xây mới hệ thống 

PCCC và bổ sung 

hệ thống PCCC cho 

các khối nhà hiện 

trạng. 

Bổ sung hệ thống 

PCCC cho các khối 

nhà hiện trạng 

3 Trường TH số 1 Trương Quang Trọng 

  - Đền bù, GPMB. - Đền bù, GPMB.  

  
- Xây mới Khối 12 

phòng học. 

- Xây mới khối 12 

phòng học. 
 

  

- Xây mới Khối 

phòng hành chính 

quản trị + phòng 

học bộ môn. 

- Xây mới Khối 

phòng hành chính 

quản trị + phòng 

học bộ môn. 

Điều chỉnh bể phốt từ 

ba ngăn lên năm ngăn 

và hệ thống ống dẫn + 

thiết bị xử lý nước thải  

  
- Xây mới nhà 

thường trực. 

- Xây mới nhà 

thường trực. 
 

  

- Cải tạo Khối 

phòng hành chính 

quản trị thành Khối 

phòng học. 

- Cải tạo Khối 

phòng hành chính 

quản trị thành Khối 

phòng học. 

 

  - San nền. - San nền.  

  - Kè chắn. - Kè chắn.  

  
- Xây mới tường 

rào. 

- Xây mới tường 

rào. 
 



3 

TT 
Tên 

trường 

Quy mô đầu tư  

theo Nghị quyết 

số 12/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2022 

Quy mô đầu tư  

đề xuất điều chỉnh 

Nguyên nhân  

điều chỉnh 

  
- Xây mới mương 

thoát nước. 

- Xây mới mương 

thoát nước. 
 

  
- Xây mới hệ thống 

PCCC. 

- Xây mới hệ thống 

PCCC và bổ sung 

hệ thống PCCC cho 

các khối nhà hiện 

trạng. 

Bổ sung hệ thống 

PCCC cho các khối 

nhà hiện trạng 

4 Trường TH Nghĩa Lộ 

  

- Xây mới Khối 

phòng bộ môn + 

phòng học. 

- Xây mới Khối 

phòng học bộ môn 

+ phòng học. 

Điều chỉnh bể phốt từ 

ba ngăn lên năm ngăn 

và hệ thống ống dẫn + 

thiết bị xử lý nước thải  

  
- Xây mới mương 

thoát nước. 

- Xây mới mương 

thoát nước. 
 

  
- Cải tạo sân 

trường. 

- Cải tạo sân 

trường. 
 

  - Xây mới nhà xe. 
- Xây mới tường 

rào. 
 

  
- Xây mới tường 

rào 
- Xây mới nhà xe.  

  
- Xây mới hệ thống 

PCCC. 

- Xây mới hệ thống 

PCCC và bổ sung 

hệ thống PCCC cho 

các khối nhà hiện 

trạng. 

Bổ sung hệ thống 

PCCC cho các khối 

nhà hiện trạng 

5 Trường TH Lê Hồng Phong 

  
- Xây mới Khối 18 

phòng học. 

- Xây mới Khối 18 

phòng học. 

Điều chỉnh bể phốt từ 

ba ngăn lên năm ngăn 

và hệ thống ống dẫn + 

thiết bị xử lý nước thải  

  

- Cải tạo Khối 

phòng học 2 tầng 

phía Nam. 

- Cải tạo Khối 

phòng học 2 tầng 

phía Nam. 
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TT 
Tên 

trường 

Quy mô đầu tư  

theo Nghị quyết 

số 12/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2022 

Quy mô đầu tư  

đề xuất điều chỉnh 

Nguyên nhân  

điều chỉnh 

  
- Cải tạo sân 

trường. 

- Cải tạo sân 

trường. 
 

  
- Xây mới hệ thống 

PCCC. 

- Xây mới hệ thống 

PCCC và bổ sung 

hệ thống PCCC cho 

các khối nhà hiện 

trạng. 

Bổ sung hệ thống 

PCCC cho các khối 

nhà hiện trạng 

6 Trường TH số 2 Trương Quang Trọng 

  
- Xây mới Khối 04 

phòng học bộ môn. 

- Xây mới Khối 04 

phòng học bộ môn. 
 

  

- Xây mới Khối 04 

phòng học. - Xây mới Khối 04 

phòng học. 

Điều chỉnh bể phốt từ 

ba ngăn lên năm ngăn 

và hệ thống ống dẫn + 

thiết bị xử lý nước thải  

  
- Xây mới nhà ăn 

bán trú. 

- Xây mới nhà ăn 

bán trú. 
 

  

- Xây mới tường 

rào khu đất mở 

rộng. 

- Xây mới tường 

rào khu đất mở 

rộng. 

 

  
- Cải tạo sân 

trường. 

- Cải tạo sân 

trường. 
 

  - Xây mới nhà xe. - Xây mới nhà xe.  

  

- Xây mới hệ thống 

PCCC. 

- Xây mới hệ thống 

PCCC và bổ sung 

hệ thống PCCC cho 

các khối nhà hiện 

trạng. 

Bổ sung hệ thống 

PCCC cho các khối 

nhà hiện trạng 

7 Trường TH Tịnh Hòa (Cơ sở 1) 

  

- Xây mới Khối 

phòng học bộ môn 

+ phòng học. 

- Xây mới Khối 

phòng học bộ môn 

+ phòng học. 

Điều chỉnh vị trí xây 

dựng. Điều chỉnh bể 

phốt từ ba ngăn lên 

năm ngăn và hệ thống 

ống dẫn + thiết bị xử 

lý nước thải  

  - Xây mới nhà xe. - Xây mới nhà xe.  
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TT 
Tên 

trường 

Quy mô đầu tư  

theo Nghị quyết 

số 12/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2022 

Quy mô đầu tư  

đề xuất điều chỉnh 

Nguyên nhân  

điều chỉnh 

  - Cổng chính. - Cổng chính.  

  - Sân thể thao. - Sân thể thao.  

  
- Hệ thống cấp 

nước sạch. 

- Hệ thống cấp 

nước sạch. 
 

  
- Xây mới hệ thống 

PCCC. 

- Xây mới hệ thống 

PCCC và bổ sung 

hệ thống PCCC cho 

các khối nhà hiện 

trạng. 

Bổ sung hệ thống 

PCCC cho các khối 

nhà hiện trạng 

8 Trường TH Quảng Phú 2 

  

- Xây mới Khối 

hành chính quản 

trị. 

- Xây mới Khối 

phòng hành chính 

quản trị. 

Điều chỉnh bể phốt từ 

ba ngăn lên năm ngăn 

và hệ thống ống dẫn + 

thiết bị xử lý nước thải  

  

- Cải tạo Khối 

phòng hành chính 

quản trị. 

- Cải tạo Khối 

phòng hành chính 

quản trị. 

 

  
- Xây mới mương 

thoát nước. 

- Xây mới mương 

thoát nước. 
 

  
- Cải tạo sân 

trường. 

- Cải tạo sân 

trường. 
 

  
- Xây mới hệ thống 

PCCC. 

- Xây mới hệ thống 

PCCC. 
 

9 Trường TH Nghĩa Hà 

*  Cơ sở Đông Hà   

  
- Xây mới Khối 

phòng học bộ môn. 

- Xây mới Khối 

phòng học bộ môn. 

Điều chỉnh bể phốt từ 

ba ngăn lên năm ngăn 

và hệ thống ống dẫn + 

thiết bị xử lý nước thải 

  
- Xây mới mương 

thoát nước. 

- Xây mới mương 

thoát nước. 
 

  
- Xây mới nhà ăn 

bán trú. 

- Xây mới nhà ăn 

bán trú. 
 



6 

TT 
Tên 

trường 

Quy mô đầu tư  

theo Nghị quyết 

số 12/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2022 

Quy mô đầu tư  

đề xuất điều chỉnh 

Nguyên nhân  

điều chỉnh 

  
- Xây mới hệ thống 

PCCC. 

- Xây mới hệ thống 

PCCC và bổ sung 

hệ thống PCCC cho 

các khối nhà hiện 

trạng. 

Bổ sung hệ thống 

PCCC cho các khối 

nhà hiện trạng 

*  Cơ sở Tây Hà   

  
- Nhà vệ sinh giáo 

viên. 

- Nhà vệ sinh giáo 

viên. 

Điều chỉnh bể phốt từ 

ba ngăn lên năm ngăn 

và hệ thống ống dẫn + 

thiết bị xử lý nước thải  

  

- Xây mới cổng 

chính + nhà 

thường trực. 

- Xây mới cổng 

chính + nhà thường 

trực. 

 

  
- Xây mới tường 

rào. 

- Xây mới tường 

rào. 
 

  
- Cải tạo sân 

trường. 

- Cải tạo sân 

trường. 
 

  
- Xây mới mương 

thoát nước. 

- Xây mới mương 

thoát nước. 
 

  

- Xây mới giếng 

công nghiệp và hệ 

thống lọc nước. 

- Xây mới giếng 

công nghiệp và hệ 

thống lọc nước. 

 

*  Cơ sở Nam Hà   

  

- Xây mới Khối 

phòng học bộ môn 

+ phòng học. 

 - Xây mới Khối 

phòng học bộ môn 

+ phòng học. 

Điều chỉnh bể phốt từ 

ba ngăn lên năm ngăn 

và hệ thống ống dẫn + 

thiết bị xử lý nước thải  
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TT 
Tên 

trường 

Quy mô đầu tư  

theo Nghị quyết 

số 12/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2022 

Quy mô đầu tư  

đề xuất điều chỉnh 

Nguyên nhân  

điều chỉnh 

  
- Xây mới hệ thống 

PCCC. 

- Xây mới hệ thống 

PCCC và bổ sung 

hệ thống PCCC cho 

các khối nhà hiện 

trạng. 

Bổ sung hệ thống 

PCCC cho các khối 

nhà hiện trạng 

10 Trường TH Nghĩa Dõng 

  
- Xây mới nhà ăn 

bán trú. 

- Xây mới nhà ăn 

bán trú. 

Điều chỉnh bể phốt từ 

ba ngăn lên năm ngăn 

và hệ thống ống dẫn + 

thiết bị xử lý nước thải  

  
- Xây mới hệ thống 

PCCC. 

- Xây mới hệ thống 

PCCC. 
 

11 Trường TH Tịnh Khê 

  
- Đền bù giải 

phóng mặt bằng. 

- Đền bù giải phóng 

mặt bằng. 
 

  

- Xây mới cổng 

chính + nhà 

thường trực. 

- Xây mới cổng 

chính + nhà thường 

trực. 

 

  
- Xây mới tường 

rào. 

- Xây mới tường 

rào. 
 

  
- Cải tạo và mở 

rộng sân trường. 

- Cải tạo và mở 

rộng sân trường. 
 

  
- Xây mới mương 

thoát nước. 

- Xây mới mương 

thoát nước. 
 

  

- Xây mới Khối 

phòng học bộ môn 

+ phòng học. 

- Xây mới Khối 

phòng học bộ môn 

+ phòng học. 

Điều chỉnh bể phốt từ 

ba ngăn lên năm ngăn 

và hệ thống ống dẫn + 

thiết bị xử lý nước thải  

  
- Xây mới nhà ăn 

bán trú. 

- Xây mới nhà ăn 

bán trú. 
 

  

- Cải tạo Khối 

phòng hành chính 

quản trị. 

- Cải tạo Khối 

phòng hành chính 

quản trị. 
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TT 
Tên 

trường 

Quy mô đầu tư  

theo Nghị quyết 

số 12/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2022 

Quy mô đầu tư  

đề xuất điều chỉnh 

Nguyên nhân  

điều chỉnh 

  
- Xây mới hệ thống 

PCCC. 

- Xây mới hệ thống 

PCCC và bổ sung 

hệ thống PCCC cho 

các khối nhà hiện 

trạng. 

Bổ sung hệ thống 

PCCC cho các khối 

nhà hiện trạng 

12 Trường TH Tịnh Kỳ 

  

- Xây mới Khối 

phòng học bộ môn 

+ hỗ trợ học tập. 

- Xây mới Khối 

phòng học bộ môn 

+ hỗ trợ học tập. 

Điều chỉnh bể phốt từ 

ba ngăn lên năm ngăn 

và hệ thống ống dẫn + 

thiết bị xử lý nước thải  

  
- Hành lang cầu 

nối BTCT. 

- Hành lang cầu nối 

BTCT. 
 

  
- Xây mới tường 

rào. 

- Xây mới tường 

rào. 
 

  
- Cải tạo hệ thống 

thoát nước. 

- Cải tạo hệ thống 

thoát nước. 
 

  - Đền bù GPMB. - Đền bù GPMB.  

  - San nền. - San nền.  

  - Kè chắn. - Kè chắn.  

  
- Xây mới hệ 

thống PCCC. 

- Xây mới hệ thống 

PCCC và bổ sung 

hệ thống PCCC cho 

các khối nhà hiện 

trạng. 

Bổ sung hệ thống 

PCCC cho các khối 

nhà hiện trạng 

13 Trường TH Tịnh An 

  

- Cải tạo Khối 

phòng học thành 

Khối phòng hành 

chính quản trị. 

- Cải tạo Khối 

phòng học thành 

Khối phòng hành 

chính quản trị. 

Điều chỉnh bể phốt từ 

ba ngăn lên năm ngăn 

và hệ thống ống dẫn + 

thiết bị xử lý nước thải  

  
- Cổng chính + 

Nhà thường trực. 

- Cổng chính + 

Nhà thường trực. 
 

  
- Xây mới tường 

rào. 

- Xây mới tường 

rào. 
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TT 
Tên 

trường 

Quy mô đầu tư  

theo Nghị quyết 

số 12/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2022 

Quy mô đầu tư  

đề xuất điều chỉnh 

Nguyên nhân  

điều chỉnh 

  
- Cải tạo sân 

trường. 

- Cải tạo sân 

trường. 
 

  

- Cải tạo Khối 

phòng hành chính 

quản trị + phòng 

học thành Khối 

phòng bộ môn. 

- Xây mới mương 

thoát nước. 

- Cải tạo Khối 

phòng hành chính 

quản trị + phòng 

học thành Khối 

phòng bộ môn. 

- Xây mới mương 

thoát nước. 

 

  
- Xây mới hệ thống 

PCCC. 

- Xây mới hệ thống 

PCCC và bổ sung 

hệ thống PCCC cho 

các khối nhà hiện 

trạng. 

Bổ sung hệ thống 

PCCC cho các khối 

nhà hiện trạng 

14 Trường TH Tịnh Ấn Tây 

  

- Xây mới Khối 

phòng học bộ môn 

+ hạng mục phụ 

trợ. 

- Xây mới Khối 

phòng học bộ môn 

+ hạng mục phụ 

trợ. 

 

  
- Xây mới nhà ăn 

bán trú. 

- Xây mới nhà ăn 

bán trú. 
 

  
- Hành lang cầu 

nối BTCT. 

- Hành lang cầu nối 

BTCT. 
 

  
- Cải tạo sân 

trường. 

- Cải tạo sân 

trường. 
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TT 
Tên 

trường 

Quy mô đầu tư  

theo Nghị quyết 

số 12/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2022 

Quy mô đầu tư  

đề xuất điều chỉnh 

Nguyên nhân  

điều chỉnh 

  
- Xây mới nhà vệ 

sinh giáo viên. 

- Xây mới nhà vệ 

sinh giáo viên. 

Điều chỉnh bể phốt từ 

ba ngăn lên năm ngăn 

và hệ thống ống dẫn + 

thiết bị xử lý nước thải  

  
- Xây mới hệ thống 

PCCC. 

- Xây mới hệ thống 

PCCC và bổ sung 

hệ thống PCCC cho 

các khối nhà hiện 

trạng. 

Bổ sung hệ thống 

PCCC cho các khối 

nhà hiện trạng 
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