
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

Số:           /BC-UBND    TP. Quảng Ngãi, ngày           tháng 9 năm 2022 

 
 

BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri 

 trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 

                                                 

 

Theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 

phố tại Báo cáo số 268/BC-MTTQ-BTT ngày 28/6/2022 về tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị của cử tri cuối và nhân dân trong Thành phố; trên cơ sở báo cáo của các cơ 

quan, đơn vị và với trách nhiệm trước cử tri, UBND thành phố tổng hợp kết quả giải 

quyết như sau: 

I. Những ý kiến, kiến nghị mới 

Câu 1. Cử tri các xã, phường: Lê Hồng Phong, Quảng Phú, Trần Phú và 

Tịnh Thiện tiếp tục kiến nghị: cần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án do 

BQL DA ĐTXD&PTQĐ thành phố làm chủ đầu tư các dự án như: đường 

Nguyễn Cư Trinh, đường Mạc Đỉnh Chi, đường Tô Hiến Thành, cầu Kháng 

Chiến ở xã Tịnh Thiện, Công viên Tình yêu, KDC phía Nam đường Hai Bà 

Trưng, đường Chu Văn An, cầu Thạch Bích và đường dẫn  

Trả lời: 

1.1. Dự án Đường Nguyễn Cư Trinh và đoạn nối từ Mạc Đĩnh Chi đến 

Phan Bội Châu:  

Công trình được Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt Báo 

cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 7373/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 với 

quy mô: Tổng chiều dài tuyến 776,53m; tổng mức đầu tư 10,470 tỷ đồng; nguồn 

vốn đầu tư ngân sách thành phố; thời gian thực hiện: Năm 2020-2022. 

a) Tình hình thực hiện:  

- Công tác xây lắp: Đã triển khai thi công các hạng mục công trình phía 

Nam tuyến, giá trị thực hiện 3,000/5,502 tỷ đồng (đạt 54,53%).  

- Công tác bồi thường: Đã phê duyệt 03 phương án bồi thường đợt 1, 2 và 

4, còn 01 phương án (đợt 3) chưa phê duyệt (gồm 02 hộ gia đình), UBND thành 

phố đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định bản đồ để làm cơ sở lập, 

phê duyệt phương án bồi thường.  

Ngoài ra, đối với trường hợp hộ ông Tạ Công Mỹ đang trình cấp thẩm 

quyền xác định giá đất nộp tiền sử dụng đất đối với lô đất tái định cư để có cơ sở 

lập phương án giao đất cho chủ hộ dân (lô đất số 42, diện tích 99,48m2 đường có 

mặt cắt 9,5m thuộc Khu dân cư phía Đông đường Chu Văn An). 
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b) Nguyên nhân chậm tiến độ: 

- Quá trình thực hiện dự án, các hộ dân không thống nhất đơn giá bồi 

thường về đất và yêu cầu bồi thường theo giá thị trường. Sau nhiều lần vận 

động, thì các hộ dân đồng ý ký hồ sơ khảo sát kiểm kê để có cơ sở lập phương 

án bồi thường, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định. 

- Theo quy định, UBND tỉnh phải phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất hàng 

năm để có cơ sở lập phương án bồi thường. Tuy nhiên, công tác trình xác định 

giá đất còn nhiều bất cập, chưa cụ thể, rõ ràng về thẩm quyền thực hiện, nên 

việc xác định giá đất tốn nhiều thời gian, làm chậm tiến độ thực hiện. 

c) Kế hoạch thực hiện trong thời gian đến: 

UBND thành phố sẽ chỉ đạo Ban Quản lý và các cơ quan chuyên môn 

kiểm tra, rà soát, trình UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường (đợt 

3,4). Đồng thời, tập trung xử lý những tồn tại, vướng mắc (nếu có). 

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án và dự kiến thời gian hoàn 

thành công trình vào cuối năm 2022. 

1.2. Dự án Đường Mạc Đĩnh Chi (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến 

đường Nguyễn Cư Trinh): 

Dự án được UBND thành phố phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật tại  

Quyết định số 9044/QĐ-UBND ngày 30/10/2018, với quy mô chiều dài 

506,92m; tổng mức đầu tư 14,946 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành 

phố; thời gian thực hiện: 2019-2020 và đã được điều chỉnh 2019-2022.  

a) Tình hình thực hiện: 

* Công tác xây lắp: Đã thi công hoàn thành hệ thống thoát nước dọc với 

chiều dài 404,3m, phần mặt đường BTN đã thi công hoàn thành tại các vị trí có 

mặt bằng, khối lượng thực hiện đạt 76%.    

* Công tác bồi thường: Toàn tuyến gồm có 28 hộ và 01 tổ chức. Trong 

đó: 

- Đã phê duyệt và chi trả tiền bồi thường cho 18 hộ (Phương án đợt 1)  

- Phương án đợt 2: Di dời đường dây điện 22kV và 0,4 kV. Hiện nay 

phòng TN&MT thành phố đang thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt. 

- Phương án đợt 3 (gồm 10 hộ gia đình và 01 tổ chức): Đang bổ sung và 

hoàn thiện hồ sơ pháp lý để lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

Trong đó, có 03 hộ chưa có cơ sở thẩm định bản đồ vì vướng mắc đối với phần 

diện tích tăng, loại đất, chủ sử dụng đất. Hiện nay, phòng Tài nguyên & Môi 

trường đang xem xét tham mưu. 

b) Nguyên nhân chậm tiến độ: 

UBND tỉnh chưa phê duyệt kế hoạch sử dụng năm 2022 đối với dự án này 

nên không có cơ sở thực hiện công tác bồi thường.  

c) Kế hoạch thực hiện trong thời gian đến: 



3 
 

 
 

- Tiếp tục đề xuất, trình UBND tỉnh bổ sung danh mục dự án vào kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022. Sau khi kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, lập 

và trình phê duyệt phương án bồi thường (phương án đợt 2, đợt 3). 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và hoàn thành công trình vào cuối 

năm 2022 (nếu hoàn thành công tác bồi thường GPMB). 

1.3. Dự án Đường Tô Hiến Thành (đoạn từ đường Trương Định đến 

đường Trần Quốc Toản): 

Dự án được Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết 

định số 5875/QĐ-UBND ngày 26/9/2012, với quy mô: Đường giao thông dài 

674,09m (nền đường rộng 21m, trong đó mặt đường 10,5m, vỉa hè 5,25mx2 

bên); thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng...; tổng mức đầu tư: 43,591 tỷ đồng; 

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố; Thời gian thực hiện ban đầu: 2012-

2015, đến nay đã được điều chỉnh đến năm 2022. 

a) Tình hình thực hiện:  

Đã thực hiện cơ bản hoàn thành trên toàn tuyến, khối lượng đạt khoảng 

98%; hiện chưa thi công đoạn vỉa hè + thoát nước với chiều dài khoảng 20m do 

vướng mắc mặt bằng hộ ông Nguyễn Khả. Ngày 08/7/2021, Chủ tịch UBND 

thành phố Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 4031/QĐ-UBND về việc cưỡng 

chế tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Khả (đã 

được điều chỉnh thời gian thực hiện cưỡng chế đến 31/12/2022 tại Quyết định số 

1255/QĐ-UBND ngày 05/4/2022). Trên cơ sở đó, Ban thực hiện cưỡng chế đã tổ 

chức vận động, thuyết phục, đối thoại với ông Nguyễn Khả vào ngày 12/8/2022 

nhưng không thành. Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo rà soát, hoàn thiện 

các thủ tục liên quan để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.  

b) Kế hoạch thực hiện trong thời gian đến: 

- Ban hành kế hoạch và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất hộ ông Nguyễn 

Khả. 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, sớm đưa công trình vào sử 

dụng. 

1.4. Công trình Cầu Kháng Chiến xã Tịnh Thiện: 

Công trình được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 

2079/QĐ-UBND ngày 31/7/2020, với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng. Quy mô đầu 

tư : Cầu dài 99m gồm 03 nhịp dầm I33 DUL; đường đầu cầu 279m. Thời gian 

thực hiện: 2020-2022; Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố. Kế hoạch vốn 

giao năm 2022: 6 tỷ đồng, đã giải ngân 0,747 tỷ đồng. 

a) Tình hình thực hiện: Công trình triển khai thi công từ cuối năm 2020. 

Tuy nhiên, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất trong năm 2022 nên mới 

có cơ sở thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Kết quả thực hiện 

đến nay như sau: 
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- Công tác xây lắp: Đã thi công nền đường dẫn hai đầu cầu; hoàn thành 

phần hạ bộ, lắp đặt dầm DUL I33 (12/12 dầm) và bê tông bản mặt cầu. Giá trị 

khối lượng thực hiện đến nay khoảng 12,771/16,954 tỷ đồng (đạt 75%).  

- Công tác bồi thường, GPMB: Đã phê duyệt Phương án đợt 1 đối với 

phần cây cối, hoa màu trên phần đất mượn làm đường công vụ và bãi đúc dầm 

(Gồm 12 hộ gia đình, cá nhân), với tổng giá trị phương án 114 triệu đồng. 

Phương án đợt 2 (Gồm 12 hộ gia đình, cá nhân) bị thu hồi đất nông nghiệp, với 

tổng giá trị phương án: 474 triệu đồng, hiện cơ quan chuyên môn đang thẩm 

định, trình UBND thành phố phê duyệt.  

b) Kế hoạch thực hiện thời gian đến: 

Ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ 

dân có đất thu hồi, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn 

thành công trình, đưa vào sử dụng theo kế hoạch. 

1.5. Công trình Công viên Tình yêu, phường Trần Phú, thành phố 

Quảng Ngãi: 

Công trình được UBND thành phố phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật 

tại Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 và được điều chỉnh tại Quyết 

định số Quyết định số 3903/QĐ-UBND ngày 26/6/2018, với tổng mức đầu tư 

6,566 tỷ đồng. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.  

a) Tình hình thực hiện 

- Công tác xây lắp: Tổng giá trị khối lượng đã thực hiện đến nay là 

0,71/0,94 tỷ đồng (đạt 75%).  

- Công tác bồi thường, GPMB: Tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án là 

12.188m2, gồm 25 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức. Đã phê duyệt 05 phương 

án bồi thường, hỗ trợ, với tổng kinh phí 9.595.984.353 đồng. Hiện nay, còn 01 

hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng (hộ ông Tạ Đô (chết) – đại diện là ông 

Tạ Ngọc Triết (con trai). Ngày 02/8/2022, UBND thành phố đã ban hành Quyết 

định cưỡng chế thu hồi đất số 4038/QĐ-UBND đối với hộ ông Tạ Đô (chết) – 

Người đại diện: Tạ Ngọc Triết (con trai) để thực hiện dự án. Hiện nay đang xây 

dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất. 

b) Kế hoạch thực hiện trong thời gian đến 

- Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các thủ tục để cưỡng chế thu hồi đất đối với 

hộ ông Tạ Đô (chết) – Người đại diện: Tạ Ngọc Triết (con trai) để thực hiện dự 

án. 

- Sau khi cưỡng chế hộ ông Tạ Đô, triển khai thi công và hoàn thành công 

trình; lập thủ tục nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình trong năm 2022. 

1.6. Dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng (giai đoạn 1): 

Dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi 

(giai đoạn 1) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 
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số 446/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 và giao Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây 

dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (gọi tắt là QISC) làm Chủ đầu tư.  

Ngày 02/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1481/QĐ-

UBND về việc điều chỉnh Chủ đầu tư một số dự án do Công ty TNHH Đầu tư, 

Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi làm Chủ đầu tư, cơ quan quản lý 

và điều hành dự án. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh làm Chủ đầu tư và thực hiện dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai 

Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1), trên cơ sở đó Sở Tài nguyên và 

Môi trường giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện dự án. 

Đến ngày 24/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

1496/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Chủ đầu tư dự án, giao UBND thành phố 

Quảng Ngãi làm chủ đầu tư và thực hiện dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai 

Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1). Trên cơ sở đó, UBND thành 

phố đã giao Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ thành phố tiếp tục tổ chức thực 

hiện dự án sau khi tiếp nhận từ Sở Tài nguyên và Môi trường.  

a) Quy mô dự án: Đầu tư khu dân cư với diện tích 12,923 ha (với 414 lô 

đất); gồm các hạng mục: San nền 6,44 ha; đường giao thông; cấp nước; cấp 

điện; điện chiếu sáng; thoát nước mưa; thoát nước thải; hào kỹ thuật; vỉa hè, cây 

xanh vườn hoa. Tổng mức đầu tư 246,357 tỷ đồng (Xây dựng 87,499 tỷ đồng; 

Thiết bị 0,812 tỷ đồng; Bồi thường 132,612 tỷ đồng; QLDA 1,381 tỷ đồng; Tư 

vấn 5,946 tỷ đồng; Chi khác 2,678 tỷ đồng; Dự phòng 15,610 tỷ đồng). Nguồn 

vốn: Vốn khai thác từ quỹ đất; thời gian thực hiện: 2016-2018, đã được điều 

chỉnh 2016-2022. 

b) Tình hình thực hiện dự án đến trước thời điểm bàn giao: 

* Công tác xây lắp: Đã triển khai 01 gói thầu xây lắp (Gói thầu số 05: Thi 

công san nền, nền đường giao thông K95, thoát nước mưa, thoát nước thải) và 

01 gói thầu tư vấn giám sát (Gói thầu số 8A: Tư vấn giám sát xây dựng công 

trình: Thi công san nền, nền đường giao thông K95, thoát nước mưa, thoát nước 

thải). Khối lượng đã thực hiện được xác nhận và lập hồ sơ thanh toán đợt 1 

(ngày 23/6/2017) có giá trị 1.186 triệu đồng. 

* Công tác bồi thường, GPMB: Đã phê duyệt 08 phương án BT, GPMB 

(gồm các đợt : 1, 2, 2.1, 4, 5, 5.1, 6, 7) với 194 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ 

chức. Tổng diện tích đất thu hồi 7,018 ha; tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ và TĐC 

là 80.035 triệu đồng (trong đó chi phí bồi thường trực tiếp 77.577 triệu đồng). 

Đã nhận tiền bồi thường 144/196 hộ gia đình, với giá trị đã nhận tiền là 58.956/ 

77.577 triệu đồng. Chưa nhận tiền bồi thường 52 hộ gia đình,cá nhân, với giá trị 

18.621 triệu đồng.  

c) Nguyên nhân chưa tiếp tục triển khai thực hiện dự án: 

- Đơn vị chủ đầu tư trước đây (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh) chưa 

hoàn thành công tác bàn giao hồ sơ và khối lượng thực tế tại hiện trường (do 

thiếu hồ sơ pháp lý liên quan trong công tác bồi thường, GPMB và công tác xây 

lắp thiếu khối lượng thi công thực tế tại hiện trường) nên Ban Quản lý dự án đến 
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nay vẫn chưa đủ cơ sở để ký nhận bàn giao chính thức từ Trung tâm Phát triển 

quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, do đó chưa có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp 

theo.  

- Năm 2022 UBND tỉnh không bố trí kinh phí để tiếp tục triển khai thực 

hiện dự án này. 

d) Giải pháp thực hiện trong thời gian đến: 

UBND thành phố sẽ chỉ đạo Ban Quản lý DA ĐTXD&PTQĐ thành phố 

và các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện các nội dung sau: 

- Tiếp tục có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thiện các thủ tục bàn giao dự án để làm cơ sở triển 

khai thực hiện các bước tiếp theo.  

- Rà soát, tham mưu kiến nghị UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn thực 

hiện Dự án. 

- Xử lý một số vướng mắc đối với các gói thầu xây lắp và công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư (hỗ trợ đất nông nghiệp, giá đất tái định cư, vận động 

nhận tiền và bàn giao mặt bằng...). 

Trường hợp dự án có quá nhiều vướng mắc về pháp lý không thể tiếp 

nhận bàn giao và cũng không đủ điều kiện để triển khai thực hiện tiếp tục thì 

UBND thành phố sẽ báo cáo kiến nghị UBND tỉnh chuyển giao lại cho các đơn 

vị cấp tỉnh quản lý thực hiện hoặc chấm dứt thực hiện dự án và sẽ triển khai khi 

có đủ điều kiện. 

1.7. Dự án Đường Chu Văn An và Khu dân cư (đoạn từ đường Hùng 

Vương đến đường Hai Bà Trưng): 

Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 505/QĐ-

UBND ngày 31/3/2016. Đến ngày 19/7/2019, Dự án được UBND tỉnh điều 

chỉnh thành 02 dự án tại Quyết định số 1019/QĐ-UBND, gồm: (1) Dự án 

Đường Chu Văn An và Khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường 

Ngô Sỹ Liên) và (2) Dự án Đường Chu Văn An và Khu dân cư (đoạn từ đường 

Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng).  

1.7.1. Đối với Dự án Đường Chu Văn An và Khu dân cư (đoạn từ 

đường Hùng Vương đến đường Ngô Sỹ Liên):  

Hiện nay Dự án đang dừng thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Thông báo số 467/TB-UBND ngày 05/10/2021. Nguyên nhân: Dự án kéo dài 

nhiều năm, quá trình thực hiện gặp nhiều vướng mắc, tổng mức đầu tư vượt 

100% so với mức ban đầu do biến động giá vật liệu, nhân công và đơn giá bồi 

thường đất tăng, ngân sách tỉnh không thể cân đối nguồn vốn để thực hiện cùng 

lúc 02 dự án. Do đó, giãn tiến độ Dự án này đến cuối giai đoạn 2021-2025 thực 

hiện khi đủ nguồn lực hoặc đưa sang giai đoạn 2026-2030. 

1.7.2. Đối với Dự án Đường Chu Văn An và Khu dân cư (đoạn từ 

đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng):  
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Tổng mức đầu tư 220.205 triệu đồng. Quy mô đầu tư: Đường Chu Văn An 

dài 376m và Khu dân cư 6,82 ha. Thời gian thực hiện: 2016-2020; Nguồn vốn 

đầu tư: Vốn khai thác quỹ đất. Tổng giá trị đã giải ngân từ khởi công: 

42.502,813 triệu đồng. Kế hoạch vốn giao năm 2022: 40 tỷ đồng, hiện chưa giải 

ngân. 

a) Tình hình thực hiện: 

- Công tác BT, GPMB: Tổng số hộ bị thu hồi đất 326 hộ + 01 tổ chức. Đã 

phê duyệt 05 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (phương án đợt 1, 2, 3, 

4 và phương án bổ sung đợt 1.1) đối với 90 hộ gia đình, cá nhân và chi trả BT, 

HT cho 56 hộ/90 hộ. Trong đó: 

+ Đã phê duyệt phương án BT, HT và TĐC cho 50 hộ/64 hộ thuộc đường 

Chu Văn An và Khu dân cư dọc đường Chu Văn An; 14 hộ chưa lập phương án 

bồi thường. 

+ đã phê duyệt phương án 40 hộ/262 hộ thuộc khu dân cư (đoạn từ đường 

Chu Văn An đến đường Phan Bội Châu); 222 hộ chưa lập phương án bồi 

thường. 

- Công tác xây lắp: Đã thi công hoàn thành móng CPĐD đường Chu Văn 

An đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến giáp Chi cục Kiểm lâm tỉnh, chiều dài 

220m/376m; hoàn thành cụm đèn tín hiệu nút giao với đường Hai Bà Trưng và 

các hố ga hào kỹ thuật. Giá trị khối lượng đã thực hiện khoảng 3,0/20,311 tỷ 

đồng (đạt 15%). 

b) Vướng mắc và nguyên nhân chậm tiến độ:  

- Về điều chỉnh dự án: Hiện nay Ban Quản lý dự án đang triển khai lập 

thủ tục điều chỉnh dự án theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 

467/TB-UBND ngày 05/10/2021.  

- Năm 2022 dự án không được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, 

do đó không có cơ sở lập các thủ tục về bồi thường.  

- Vướng mắc về đơn giá nộp tiền sử dụng đất đối với 17 trường hợp (21 lô 

đất tái định cư) đã phê duyệt phương án giao đất tái định cư nhưng chưa ban hành 

Quyết định giao đất do chưa có mặt bằng sạch để giao đất tái định cư, hiện nay 

vướng mắc trong việc giao đất không cùng thời điểm phê duyệt phương án bồi 

thường. Do đó, UBND thành phố đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh cho chủ 

trương xử lý để có cơ sở thực hiện (Báo cáo số 268/BC-UBND ngày 21/7/2022).  

- Vướng mắc về mức bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp theo 

hệ số điều chỉnh giá đất 1,86. Trong đó, có 31 hộ đã phê duyệt phương án bồi 

thường năm 2019 (theo hệ số 1,86) nhưng chưa chi trả. Nội dung này, UBND 

thành phố đã có Báo cáo số 328/BC-UBND ngày 23/8/2022, kiến nghị UBND 

tỉnh xem xét, cho chủ trương xử lý để có cở sở thực hiện. 

c) Kế hoạch thực hiện thời gian đến:  
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- Sau khi cấp thẩm quyền cho ý kiến về vướng mắc liên quan đến giá đất, 

Chỉ đạo Ban Quản lý và các đơn vị liên quan lập phương án bồi thường các khu 

vực còn lại sau khi hội đủ các điều kiện về kế hoạch SDĐ, giá đất, …, trình 

UBND thành phố phê duyệt. 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công trình 

và thảm bê tông nhựa đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến giáp Chi cục Kiểm lâm 

(khoảng 200m); tiếp tục thực hiện phần còn lại sau khi hoàn thành công tác BT 

GPMB.  

1.8. Dự án: Cầu Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi 

Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 

323/QĐ-UBND ngày 03/3/2016, với quy mô: Chiều dài tuyến 2.424,72m; trong 

đó, cầu dài 875,65m, đường dẫn dài 1.549,07m. Tổng mức đầu tư: 643,184 tỷ 

đồng; Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh 560 tỷ đồng, phần còn lại là ngân 

sách thành phố. Thời gian thực hiện ban đầu: Năm 2016-2018, đã được điều 

chỉnh: 2016-2022. 

Đến nay, toàn bộ các hạng mục công trình (bao gồm cầu Thạch Bích và 

đường dẫn) đã được thi công hoàn thành và đã đưa vào sử dụng. Hiện nay, Ban 

Quản lý dự án đang hoàn thiện các thủ tục về điều chỉnh, phát sinh để tổ chức 

nghiệm thu, bàn giao chính thức và quyết toán công trình. 

Câu 2. Cử tri các xã, phường: Nghĩa Chánh, Trần Phú, Quảng Phú, 

Nghĩa Lộ, Tịnh Kỳ, Tịnh Châu, Tịnh Ấn Tây đề nghị UBND thành phố quan 

tâm đầu tư kinh phí thực hiện các dự án như: đường 30/4 (đoạn từ Lê Thánh 

Tôn đến Quảng Trường); đường dẫn vào Cảng cá Tịnh Kỳ, đường Bùi Thị 

Xuân (đoạn từ Nhà sinh hoạt văn hóa tổ 5, phường Nghĩa Lộ đến đường 

Nguyễn Đình Chiểu về hướng Tây, phường Quảng Phú), đường Huỳnh Thúc 

Kháng (đoạn từ KDC Tây Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Công 

Phương), đường Tô Hiến Thành (đoạn từ đường Trần Cao Vân đến đường 

Sắt); mở rộng nền và mặt tuyến đường từ Nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Châu đến 

cầu Lệ Thủy, đầu tư xây dựng đường nội đồng ở cánh đồng Rộc Giao (thôn 

Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây); đầu tư kinh phí lát vỉa hè các đường Trần Hưng 

Đạo (đoạn khu tập thể Đông Lạnh), đường Nguyễn Thụy và Hoàng Văn Thụ  

Trả lời: 

1. Về đề nghị đầu tư đường 30/4 (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Quảng 

Trường): 

Dự án đường 30/4 (đoạn từ đường Trương Quang Giao đến đường Lê 

Thánh Tôn) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1452/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2010 với tổng mức đầu tư 19.375 triệu đồng; nguồn vốn: ngân sách 

tỉnh 50% và ngân sách thành phố 50%. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn 

chế, đến nay dự án chưa xem xét, cân đối, phân bố vốn, do đó dự án chưa triển 

khai thực hiện. 
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Việc đầu tư tuyến đường 30/4 (đoạn từ đường Trương Quang Giao đến 

đường Lê Thánh Tôn) vào thời điểm hiện nay, kinh phí sẽ tăng nhiều so với tổng 

mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt theo Quyết định số 1452/QĐ-UBND 

do tăng các chi phí về xây dựng và các chi phí trong công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng; trong khi ngân sách thành phố và ngân sách tỉnh hỗ trợ còn hạn 

chế, đồng thời hiện nay quỹ đất phục vụ cho công tác tái định cư các hộ dân bị 

giải tỏa khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn. Do 

đó, việc đầu tư hoàn thiện tuyến đường này sẽ được nghiên cứu, tính toán đưa 

vào kế hoạch đầu tư công trong các giai đoạn tiếp theo để thực hiện khi hội đủ 

điều kiện. 

2. Về đề nghị đầu tư tuyến đường vào Cảng cá Tịnh Kỳ: 

Đoạn tuyến theo nội dung phản ánh của nhân dân xã Tịnh Kỳ nằm trên 

tuyến đường dẫn vào Cảng cá Tịnh Kỳ thuộc dự án Cảng cá và Trung tâm dịch 

vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ 

đầu tư. Do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên có 01 

đoạn có chiều dài khoảng 70m chưa được đầu hoàn thiện, trong khi hiện nay dự 

án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ đã quyết toán. Xuất 

phát từ thực tế nêu trên, trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và ý kiến thống nhất của UBND thành phố, UBND tỉnh đã có Công 

văn số 2321/UBND-KTN ngày 18/5/2022 thống nhất bàn giao tuyến đường vào 

Cảng Cá Tịnh Kỳ cho UBND thành phố để đầu tư hoàn thiện tuyến đường, phục 

vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Ngày 21/9/2022, UBND thành phố ban hành 

Quyết định số 5683/QĐ-UBND về phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật xây dựng 

công trình: Sữa chữa, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn thành 

phố năm 2022, trong đó có hạng mục công trình Đường vào Cảng cá Tịnh Kỳ. Sau 

khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn giao các hồ sơ có liên quan và 

ranh giới ngoài thực địa, UBND thành phố sẽ triển khai thi công công trình. 

3. Về đầu tư đường Bùi Thị Xuân: 

Theo Đồ án Quy hoạch phân khu trung tâm của thành phố được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 27/9/2016, tuyến đường 

Bùi Thị Xuân có điểm đầu giáp đường Chu Văn An điểm cuối giáp đường 

Trương Đăng Đồ, trong đó đoạn đường Bùi Thị Xuân (từ đường Chu Văn An 

đến đường Lê Văn Sỹ) đã được thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 

năm 2017, đoạn đường Bùi Thị Xuân (từ đường Lê Văn Sỹ đến đường Nguyễn 

Đình Chiểu) đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết 

định số 7617/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 và đưa vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 10638/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021. 

Riêng đoạn đường Bùi Thị Xuân (từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến 

đường Trương Đăng Đồ) hiện nay thành phố còn khó khăn về nguồn lực, hiện 

trạng vướng mặt bằng nên chưa thể đưa vào kế hoạch đầu tư trong giai đoạn từ 

nay đến năm 2025. Trong thời gian đến, khi hội đủ điều kiện thành phố sẽ xem 

xét, cân đối đưa vào kế hoạch để đầu tư vào các giai đoạn tiếp theo. 
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4. Về đầu tư đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ KDC phía Tây đường 

Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Công Phương): 

Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Lê Quý Đôn đến đường 

Nguyễn Công Phương) đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 

tại Quyết định số 7134/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 và đưa vào kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 10638/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021. Trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các phòng chuyên 

môn phối hợp với Chủ đầu tư để hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai thi 

công dự án. 

5. Về đầu tư tuyến đường Tô Hiến Thành (đoạn từ đường Trần Cao 

Vân đến đường Sắt): Đoạn tuyến theo kiến nghị của nhân dân nằm trong dự án 

Đường Tô Hiến Thành, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Trương Định 

đến đường Trần Quốc Toản) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển 

quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư, hiện nay dự án đang triển khai thực hiện. 

6. Về  đầu tư nâng cấp tuyến đường từ Nghĩa trang Liệt Sỹ xã Tịnh Châu 

đến cầu Lệ Thủy: 

Tuyến đường này nằm trong danh mục các tuyến đường được đầu tư nâng 

cấp theo dự án Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường BTXM và hệ thống thoát 

nước trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đã được Hội đồng nhân dân thành phố 

phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 và 

được UBND thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025. 

Trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn 

phối hợp với Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai thi công dự 

án. 

7. Về đầu tư xây dựng đường nội đồng ở cánh đồng Rộc Giao, xã Tịnh 

Ấn Tây: 

Tuyến đường theo nội dung kiến nghị của nhân dân nằm trong danh mục 

dự án BTXM + TNTT các tuyến đường thôn trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây đã 

được UBND thành phố phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 

2758/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 và giao UBND xã Tịnh Ấn Tây làm chủ đầu 

tư. Hiện nay Chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu 

thi công để làm cơ sở triển khai thi công dự án. 

8. Về lát vỉa hè các tuyến đường Trần Hưng Đạo (khu tập thể Đông 

Lạnh), đường Nguyễn Thụy, đường Hoàng Văn Thụ: 

a) Lát vỉa hè tuyến đường Trần Hưng Đạo (khu tập thể Đông Lạnh) được 

đưa vào công trình Sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường trên địa 

bàn thành phố năm 2022 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số  

5683/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

và phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư. Hiện nay chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ 

tục đầu tư, triển khai thi công công trình trong năm 2022. 
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b) Lát vỉa hè đường Nguyễn Thụy: Dự án đường Nguyễn Thụy được 

UBND thành phố giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố làm chủ đầu 

tư (nay là Ban Quản lý DA ĐTXD&PTQĐ thành phố), dự án được nghiệm thu, 

bàn giao đưa vào sử dụng năm 2015, đến nay công trình chưa đảm bảo thời gian 

thực hiện việc đầu tư lát lại vỉa hè theo như nội dung kiến nghị của nhân dân. 

Trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ chỉ đạo phòng Quản lý  đô thị phối 

hợp với UBND phường Quảng Phú, Trần Phú khảo sát, tham mưu, đề xuất 

UBND thành phố sửa chữa một số vị trí lún sụp, hư hỏng đối với tuyến đường 

này. 

c) Lát vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ (đoạn từ đường Nguyễn Thụy đến 

đường Nguyễn Trãi): 

Theo dự kiến, việc đầu tư lát vỉa hè đường Hoàng văn Thụ (đoạn từ 

đường Nguyễn Thụy đến đường Nguyễn Trãi) sẽ được đề xuất đầu tư trong dự án 

Lát vỉa hè, bó vỉa các tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi theo kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Theo Nghị quyết số 132/NQ-

HĐND ngày 30/7/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố). Tuy nhiên, qua rà 

soát quy mô, khả năng nguồn vốn và tính cấp thiết các dự án, UBND thành phố 

đã tạm dừng, giãn tiến độ một số dự án theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐND, 

trong đó có dự án Lát vỉa hè, bó vỉa các tuyến đường trên địa bàn thành phố 

Quảng Ngãi. Việc đầu tư lát vỉa hè đường Hoàng văn Thụ (đoạn từ đường 

Nguyễn Thụy đến đường Nguyễn Trãi) sẽ được nghiên cứu tính toán trong giai 

đoạn tiếp theo. 

Câu 3. Cử tri xã, phường: Lê Hồng Phong, Trần Phú và Tịnh An đề nghị 

UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng lắp đèn giảm tốc tại ngã tư nhà 

ông Nguyễn Lộ ở đội 7, thôn Long Bàn, xã Tịnh An; gắn đèn tín hiệu các nút 

giao thông ở đoạn đường Trương Định - Tô Hiến Thành, Tô Hiến Thành - Tố 

Hữu  

Trả lời: 

1. Tại nút giao Trương Định - Tô Hiến Thành, Tô Hiến Thành - Tố 

Hữu: 

Việc đầu tư lắp đặt đèn vàng cảnh báo, cụm đèn tín hiệu giao thông tại các 

nút giao thông nêu trên nằm trong danh mục dự án Nâng cấp, chỉnh trang các 

trục đường chính trên địa bàn thành phố đã được Hội đồng nhân dân thành phố 

Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 200/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2021, được UBND thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

phát triển quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư. Hiện nay Chủ đầu tư đang thực 

hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để làm cơ sở triển khai dự án, dự kiến dự án sẽ 

khởi công trong năm 2023. 

Trong thời gian đến,UBND thành phố sẽ chỉ đạo phòng Quản lý đô thị 

phối hợp với Chủ đầu tư tham mưu hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai 

thi công công trình. 
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2. Tại Ngã tư nhà ông Nguyễn Lộ, xã Tịnh An: 

Theo quy định tại Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của 

UBND tỉnh về quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi; việc quản lý, khai thác, vận hành, 

tổ chức giao thông các tuyến đường thôn, hẻm phố do UBND các xã, phường tổ 

chức thực hiện. Do đó, UBND thành phố chỉ đạo UBND xã Tịnh An kiểm tra 

thực tế tuyến đường theo nội dung phản ánh của nhân dân, có giải pháp tổ chức 

giao thông, bổ sung các hạng mục cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham 

gia giao thông.  

Câu 4. Cử tri các xã, phường: Nghĩa Dõng, Nghĩa Phú, Nghĩa An, Tịnh 

Châu, Nghĩa Lộ kiến nghị các cấp đầu tư xây dựng mới các chợ dân sinh như 

Chợ Nghĩa Phú, chợ Nghĩa Dõng, chợ Nghĩa An, chợ Nghĩa Lộ, chợ Tịnh Châu 

để phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân  

Trả lời: 

Nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ theo quy định tại Nghị định số 

02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003, Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 

bao gồm: nguồn vốn của các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh và của 

nhân dân đóng góp; nguồn vốn vay tín dụng; nguồn vốn đầu tư phát triển của 

Nhà nước, trong đó, chủ yếu là nguồn vốn của các doanh nghiệp, cá nhân sản 

xuất kinh doanh và nguồn vốn vay tín dụng. Cụ thể: vốn từ ngân sách địa 

phương hỗ trợ đầu tư xây dựng các chợ đầu mối nông sản, thực phẩm và chợ 

hạng 2, hạng 3 ở địa bàn nông thôn, miền núi, hải đảo. Do đó, các chợ mà cử tri 

kiến nghị nêu trên không thuộc trường hợp đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa 

phương.  

Trước đây, các dự án Chợ: Nghĩa Dõng, Nghĩa An, Tịnh Châu (Châu Sa) 

đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chợ nhưng chưa phù 

hợp quy định của pháp luật do vướng mắc từ cơ chế, chính sách pháp luật liên quan 

đến xử lý đất công, tài sản công và lĩnh vực xã hội hóa đầu tư vào chợ, do đó UBND 

tỉnh đã chấm dứt chủ trương đầu tư đối với các dự án này.  

Đối với Chợ Tịnh Kỳ, trên cơ sở Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 

05/5/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư chợ Tịnh Kỳ, 

UBND thành phố đã có Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 09/9/2022 trình 

UBND tỉnh xem xét phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn 

nhà đầu tư cho thuê đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng chợ Tịnh Kỳ. 

Đối với Chợ Nghĩa An và Tịnh Châu: Hiện nay, UBND thành phố đang 

phối hợp với các sở, ngành liên quan để xử lý các vấn đề có liên quan theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 571/TB-UBND ngày 11/11/2021.  

Hiện nay, Dự án Chợ Nghĩa Lộ đã được Công ty Cổ phần Chợ Tây Bắc đề 

xuất đầu tư, trên cơ sở đó Sở Kế hoạch đã lấy ý kiến tại Công văn số 

2860/SKHDT-XTĐT ngày 28/12/2021, UBND thành phố đã tham gia ý kiến tại 

Công văn số 386/UBND-XD ngày 28/01/2022. 
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Việc phát triển và quản lý chợ hiện nay thực hiện theo quy định tại Nghị định 

số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003, Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 

23/12/2009, Luật đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Trường 

hợp Nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án đầu tư Chợ trên địa bàn, thì UBND thành 

phố sẽ phối hợp tham gia ý kiến thẩm định theo đề nghị của cấp thẩm quyền. 

Câu 5. Cử tri xã Tịnh Ấn Tây và phường Trần Phú kiến nghị: 

5.1 Hiện nay trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây còn khoảng 496m2 đất Nhà 

nước quản lý tại phía bắc cầu Thạch Bích. Đề nghị UBND thành phố cho chủ 

trương xây dựng vườn hoa tạo cảnh quang sạch đẹp và có chỗ để người dân tập 

thể dục, vui chơi 

Trả lời: 

Qua rà soát, đối chiếu với đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô 

thị trung tâm phía Bắc thành phố Quảng Ngãi được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 thì khu đất trên được quy hoạch 

là đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang. Do đó, việc kiến nghị cho chủ trương 

xây dựng vườn hoa, tạo cảnh quang sạch đẹp và có chỗ để người dân tập thể 

dục, vui chơi tại khu đất nhà nước quản lý, diện tích 496m2 tại phía Bắc cầu 

Thạch Bích là không phù hợp với quy hoạch được duyệt. Do đó không thể đề 

xuất đầu tư xây dựng vườn hoa, tạo cảnh tại vị trí nêu trên như theo kiến nghị 

của cử tri. 

5.2 Đề nghị UBND thành phố đầu tư trồng và chăm sóc cây xanh, vườn 

hoa 2 bên trục đường giao thông tại cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây 

để tạo cảnh quan đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường  

Trả lời: 

Tuyến đường từ Quốc lộ 24B đi Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây 

được đầu tư nâng cấp, nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 10/2018, trong đó có 

148 cây sao đen trồng hai bên đường trước Cụm công nghiệp làng nghề; hiện 

nay 148 cây sao đen này đã được Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng 

Ngãi duy trì, chăm sóc theo khối lượng dịch vụ công ích đô thị năm 2022 trên 

địa bàn thành phố.  

Tuy nhiên, qua kiểm tra thì phát sinh cỏ dại trên vỉa hè trước Cụm Công 

nghiệp làng nghề gây mất mỹ quan đô thị. Do đó, trong thời gian đến, UBND 

thành phố sẽ chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp với Ban quản lý dự án 

ĐTXD&PTQĐ thành phố kiểm tra, đề xuất bổ sung khối lượng phát thảm cỏ tại 

khu vực trên vào khối lượng dịch vụ công ích đô thị hàng năm trên địa bàn 

thành phố; đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi 

tăng cường chăm sóc, duy trì 148 cây sao đen để tạo cảnh quản và đảm bảo vệ 

sinh môi trường cho khu vực. 

Câu 6. Cử tri thành phố kiến nghị: Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 

nhiều dự án không thực hiện, đất đai hoang hóa, ô nhiễm môi trường, quyền lợi 

của người dân trong vùng dự án bị ảnh hưởng, chẳng hạn như không thể tách 
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thửa, xây dựng, sửa chữa nhà ở, người dân không có đất để sản xuất,... gây bức 

xúc trong Nhân dân. Cử tri kiến nghị nếu không thực hiện thì sớm chấm dứt 

dự án để đảm bảo các quyền lợi của người dân. Cụ thể Dự án: KDC An Nhơn 

Viên tại xã Tịnh An, KĐT mới xã Nghĩa Hà; Nam Trường Chinh, KĐT Bàu 

Giang, ngầm hóa hệ thống thoát nước đường Triệu Quang Phục kết hợp chỉnh 

trạng đô thị KDC tổ 6, 8, KDC Hồ Yên Phú, KDC phía Tây đường Nguyễn Chí 

Thanh kết hợp công viên cây xanh  

Trả lời: 

1. Về tình hình thực hiện một số dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa 

bàn thành phố:  

1.1. Dự án Khu dân cư An Nhơn viên, xã Tịnh An: 

Dự án Khu dân cư An Nhơn Viên có diện tích khoảng 4,95 ha do Công ty 

Cổ phần Bất động sản Nhật Vân (Công ty Nhật Vân) làm Chủ đầu tư theo chủ 

trương đầu tư tại Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh. 

 Trong năm 2019, mặt bằng Dự án đã được Nhà nước ban hành quyết định 

thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, với diện tích 2,74ha/56 hộ gia 

đình, cá nhân, trong đó: đã chi trả tiền: 40 hộ; chưa chi trả: 16 hộ. Chưa giao đất 

cho Nhà đầu tư. 

Đến năm 2021, Công ty Nhật Vân thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu 

tư theo điểm a, khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư và đề xuất dự án đầu tư mới để thực 

hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/12/2020 của Chính phủ. Ngày 04/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 

số 930/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý Quyết định số 75/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh. 

Ngày 27/5/2022, UBND thành phố đã ban hành Quyết định 2546/QĐ-

UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 4932/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND 

thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu dân cư 

An Nhơn Viên, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi. 

Như vậy, về thủ tục pháp lý, việc đầu tư Dự án này đã chấm dứt. Tuy nhiên, 

hiện nay Nhà đầu tư tiếp tục lập hồ sơ đề xuất dự án mới tại vị trí mặt bằng dự án 

cũ để thực hiện đấu thầu, lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP ngày 28/12/2020 của Chính phủ. Thủ tục, hồ sơ đề xuất dự án mới 

đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét theo quy 

định (đến thời điểm này chưa tổ chức đấu thầu). 

1.2. Dự án Khu đô thị mới Nghĩa Hà, xã Nghĩa Hà 

Dự án Khu đô thị mới Nghĩa Hà do Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh làm 

chủ đầu tư theo Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh 

về phê duyệt chủ trương đầu tư và Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 

13/11/2018 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh). 

Năm 2018, khu đất Dự án đã có Thông báo thu hồi đất, nhưng chưa có 

quyết định thu hồi đất, chưa phê duyệt phương án bồi thường. 
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Đến năm 2021, Chủ đầu tư thông báo chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư 

theo điểm a, khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư và đề xuất dự án đầu tư mới để thực 

hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/12/2020 của Chính phủ. Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 658/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý 

Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 và Quyết định số 958/QĐ-

UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh. 

Như vậy, về thủ tục pháp lý, việc đầu tư Dự án này đã chấm dứt. Tuy 

nhiên, hiện nay Nhà đầu tư tiếp tục lập hồ sơ đề xuất đầu tư Dự án mới tại vị trí 

mặt bằng dự án cũ để thực hiện đấu thầu, lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định tại 

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/12/2020 của Chính phủ. Thủ tục, hồ sơ 

đề xuất dự án mới đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND 

tỉnh xem xét theo quy định (đến thời điểm này chưa tổ chức đấu thầu). 

1.3. Dự án Khu đô thị Nam Trường Chinh, phường Nghĩa Lộ 

Dự án Khu đô thị mới Nam Trường Chinh do Công ty Cổ phần Khu đô thị 

Nam Trường Chinh làm chủ đầu tư theo chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

1129/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh, với diện tích khoảng 31,5ha. 

Năm 2020, khu đất Dự án đã có Thông báo thu hồi đất đối với 673 hộ gia 

đình, cá nhân thuộc phường Nghĩa Lộ, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất, 

chưa phê duyệt phương án bồi thường. 

Đến năm 2021, Chủ đầu tư thông báo chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư cũ 

theo điểm a, khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư và đề xuất dự án đầu tư mới để thực 

hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/12/2020 của Chính phủ. Hiện nay, phần diện tích khoảng 31,5 ha của dự án đề 

xuất mới đã được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022  của thành phố Quảng 

Ngãi thuộc danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2022, được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 31/12/2021. 

Thủ tục, hồ sơ đề xuất dự án mới đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư tham 

mưu, trình UBND tỉnh xem xét theo quy định (đến thời điểm này chưa tổ chức 

đấu thầu). 

1.4. Dự án Khu đô thị Bàu Giang, phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ 

Dự án Khu đô thị Bàu Giang, với diện tích khoảng 23ha (phần diện tích 

thuộc thành phố Quảng Ngãi) do Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt làm Chủ đầu 

tư theo chủ trương đầu tư tại Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của 

UBND tỉnh và Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh 

về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, với tổng diện tích khoảng 51,65ha. 

Hiện nay, Chủ đầu tư cũ đã chấm dứt dự án theo điểm a, khoản 1, Điều 48 

Luật Đầu tư và Nhà đầu tư mới là Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đề xuất dự 

án mới để đấu thầu, lựa chọn Nhà đầu tư theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/12/2020 của Chính phủ. Thủ tục, hồ sơ đề xuất dự án mới đang được Sở Kế 
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hoạch và Đầu tư tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét theo quy định (đến thời điểm 

này chưa tổ chức đấu thầu). 

1.5. Dự án Chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 6, tổ 8 phường Nghĩa Lộ và 

ngầm hóa hệ thống thoát nước kết hợp đường giao thông Triệu Quang Phục 

Dự án do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại BĐS Phú Gia làm Chủ đầu tư 

theo chủ trương đầu tư tại Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của 

UBND tỉnh và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 489/QĐ-UBND 

ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh, với diện tích khoảng 2,25ha. 

Năm 2019 và 2020, khu đất Dự án đã có Thông báo thu hồi đất của UBND 

thành phố, đã hoàn thành việc kiểm kê, nhưng chưa có Quyết định thu hồi đất, chưa 

phê duyệt phương án bồi thường. 

Từ năm 2021 đến nay, Dự án không tiếp tục thực hiện do vướng mắc trong 

việc xác định giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Hiện đang 

chờ chủ trương chỉ đạo xử lý tiếp theo của UBND tỉnh. 

1.6. Dự án Khu dân cư Hồ Yên Phú, phường Nghĩa Lộ 

Dự án Khu dân cư Hồ Yên Phú do Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư 

Phước Hưng làm chủ đầu tư theo chủ trương đầu tư tại Quyết định số 362/QĐ-

UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh, với diện tích 17,94 ha. 

Dự án chưa có Thông báo thu hồi đất của cấp thẩm quyền, trong năm 2019 

và năm 2020, Chủ đầu tư dự án đã thực hiện kiểm kê, chi trả trước cho một số hộ 

dân, nhưng chưa có Quyết định thu hồi đất, chưa phê duyệt phương án bồi thường. 

Từ năm 2021 đến nay, dự án không tiếp tục thực hiện do vướng mắc về cơ 

chế, thủ tục đầu tư dự án. Hiện đang chờ chủ trương chỉ đạo xử lý tiếp theo của 

UBND tỉnh. 

1.7. Dự án Công viên giải trí, Thể thao trung tâm, kết hợp chỉnh trang đô thị 

Khu dân cư phía Tây đường Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú 

Dự án do Công ty TNHH Đầu tư Havina làm Chủ đầu tư theo chủ trương 

đầu tư tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh, với diện 

tích khoảng 18,9ha. 

Năm 2019, UBND thành phố đã ban hành Thông báo thu hồi đất nhưng 

chưa có Quyết định thu hồi đất, chưa phê duyệt phương án bồi thường. 

Hiện nay, Chủ đầu tư đang đề xuất dự án thực hiện đấu thầu, lựa chọn Nhà 

đầu tư theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/12/2020 của Chính phủ. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đang kiểm tra thủ tục để tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét theo 

quy định. 

Như vậy, về thủ tục pháp lý, việc đầu tư Dự án đã chấm dứt. Tuy nhiên, 

hiện nay Nhà đầu tư tiếp tục lập hồ sơ đề xuất dự án mới tại vị trí mặt bằng dự 

án cũ để thực hiện đấu thầu, lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP ngày 28/12/2020 của Chính phủ. Thủ tục, hồ sơ đề xuất dự án 
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mới đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét 

theo quy định (đến thời điểm này chưa tổ chức đấu thầu). 

Ngoài các dự án trên, còn một số dự án khác do Doanh nghiệp đầu tư theo 

chủ trương đầu tư trước đây của cấp thẩm quyền1. Các dự án này trước đây đã thực 

hiện một số bước thủ tục như: Phê duyệt quy hoạch xây dựng, Thông báo thu hồi 

đất, kiểm kê dỡ dang, bồi thường, GPMB một phần, ..., nay đã chấm dứt pháp lý 

đầu tư dự án cũ và Nhà đầu tư đề xuất dự án mới tại vị trí cũ để thực hiện đấu thầu, 

lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/12/2020 của Chính phủ nhưng đến nay chưa tổ chức đấu thầu. 

* Qua kiểm tra các dự án trên, UBND thành phố nhận thấy đến thời điểm 

này, một số dự án chỉ có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất. Hầu 

hết các Chủ đầu tư đã thông báo chấm dứt hoạt động dự án cũ theo quy định của 

Luật Đầu tư và đề xuất dự án mới để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/12/2020 của Chính phủ2, theo đó, 

UBND tỉnh đã ban hành quyết định chấm dứt chủ trương đầu tư  dự án theo quy 

định và UBND thành phố đã ban hành Quyết định bãi bỏ 10 đồ án Quy hoạch 

chi tiết TL 1/500 có liên quan (cụ thể có phụ lục kèm theo). Hiện nay, thủ tục, hồ 

sơ đề xuất dự án mới đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, trình UBND 

tỉnh xem xét theo quy định; có 02 dự đang vướng mắc trong việc xác định giá đất 

để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và về cơ chế, thủ tục đầu tư dự 

án3. Do đó, UBND thành phố đang đợi ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh mới có cơ sở xử 

lý tiếp theo. 

Đối chiếu với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Quảng 

Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 

15/9/2021, thì vị trí các dự án trên đều được cập nhật, giữ nguyên quy hoạch sử 

dụng đất là khu dân cư, khu đô thị. 

Đối chiếu theo khoản 5, Điều 11 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, được bổ sung tại 

Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có quy 

định như sau: 

                                                           
1 Khu dân cư An Lộc viên, xã Tịnh An do Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thạnh làm chủ đầu tư; Khu dân cư 

Đông Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê do Công ty Cổ phần Bất động sản Ngọc Thanh làm chủ đầu tư; dự án Đầu tư 

và khai thác hạ tầng KDC kết hợp dịch vụ thể thao Hưng Thành Phát, xã Tịnh Ấn Tây do Công ty Cổ phần 

DVTH và đầu tư Tiến Thành làm chủ đầu tư... 

2 Dự án Khu đô thị Bàu Giang, phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ; Dự án Công viên giải trí, Thể thao trung 

tâm, kết hợp chỉnh trang đô thị Khu dân cư phía Tây đường Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú; Dự án 

Khu đô thị Nam Trường Chinh, phường Nghĩa Lộ; Dự án Khu đô thị mới Nghĩa Hà, xã Nghĩa Hà; Dự án 

Khu dân cư An Nhơn viên, xã Tịnh An (đã có Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường 

một phần diện tích, đang chi trả dang dỡ). 
 

3 Dự án Khu dân cư Hồ Yên Phú, phường Nghĩa Lộ; Dự án Chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 6, tổ 8 

phường Nghĩa Lộ và ngầm hóa hệ thống thoát nước kết hợp đường giao thông Triệu Quang Phục. 
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“5. Giải quyết việc sử dụng đất khi chấm dứt chủ trương đầu tư dự án 

theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 82/2019/NQ14 ngày 

14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội mà chưa có quyết định giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: 

a) Khi chấm dứt chủ trương đầu tư dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu 

hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai mà đã có văn bản 

thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đã thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư thì giao Tổ chức phát triển quỹ đất quản lý diện tích đất thu hồi theo 

quy định. Trường hợp đã thực hiện chi trả một phần tiền bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư thì giao Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư tiếp tục thực hiện chi trả phần còn lại theo phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư đã được phê duyệt theo quy định. Nhà nước hoàn trả cho chủ 

đầu tư số tiền đã ứng trước để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) khi lựa 

chọn được chủ đầu tư khác. 

Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà chưa chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thì giao Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư tiếp tục thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê 

duyệt theo quy định. 

Trường hợp có văn bản thông báo thu hồi đất nhưng chưa có quyết định 

thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì 

văn bản thông báo thu hồi đất, tên dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

cấp huyện được phê duyệt hết hiệu lực kể từ ngày chấm dứt chủ trương đầu tư; 

b) Khi chấm dứt chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất do nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp mà 

chủ đầu tư chưa thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy 

định thì văn bản cho phép chủ đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

hết hiệu lực thực hiện kể từ ngày chấm dứt chủ trương đầu tư”. 

Tuy nhiên, nội dung nêu tại điểm I, khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết số 

82/2019/NQ14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội có tính tổng quát, chứa 

đựng nhiều nội hàm, trong đó có nội dung: “;kiên quyết thu hồi đất theo quy 

định của pháp luật đối với những dự án không đưa đất vào sử dụng, dự án triển 

khai chậm tiến độ, dự án đã bị chấm dứt chủ trương đầu tư, dự án sử dụng đất 

sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị, xây dựng và bảo 

vệ môi trường”. Đối với các trường hợp dự án cụ thể mà cử tri nêu, một số dự 

án đã được UBND tỉnh ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ 

trương đầu tư dự án đều trên cơ sở Nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt 

động của dự án đầu tư theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 48 Luật Đầu 

tư năm 2020. Hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể nào của cơ quan có thẩm 

quyền về việc xử lý các thủ tục liên quan về đất đai trong trường hợp dự án đã bị 

chấm dứt chủ trương đầu tư trong trường hợp như đã nêu là có được phép áp 

dụng xử lý các thủ tục về đất đai theo quy định tại khoản 5, Điều 11 Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của 
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Luật Đất đai, được bổ sung tại Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai hay không?  

Mặt khác, các khu đất dự án trên, hiện các Nhà đầu tư đã và đang đề xuất dự 

án mới phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất được duyệt và phù hợp các quy hoạch 

khác có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tham mưu, trình UBND tỉnh xem 

xét để tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định tại 

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/12/2020 của Chính phủ. Do vậy, trong thời 

gian tới, các khu đất trên sẽ sớm được triển khai thực hiện dự án và đưa vào quản 

lý, sử dụng đúng theo quy hoạch, tránh lãng phí đất đai và gây ô nhiễm môi trường. 

Đối với một số dự án chỉnh trang đô thị, Chủ đầu tư chưa thông báo chấm 

dứt hoạt động để đề xuất dự án mới thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, hiện 

nay UBND tỉnh đang trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến xử lý tiếp theo đối 

với loại hình dự án này. 

2. Kế hoạch thực hiện trong thời gian đến  

UBND thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, có ý kiến 

chỉ đạo xử lý các thủ tục về đất đai liên quan các dự án mà UBND tỉnh đã chấm 

dứt pháp lý chủ trương đầu tư và chờ khi có hướng dẫn cụ thể thì triển khai thực 

hiện theo đúng hướng dẫn của cấp thẩm quyền. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh 

xem xét, sớm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án mới theo 

quy định pháp luật, nhằm chấm dứt tình trạng lãng phí đất đai, gây ô nhiểm môi 

trường tạo bức xúc trong nhân dân. 

Câu 7. Cử tri thành phố đề nghị UBND thành phố có giải pháp khắc 

phục tình trạng ngập úng cục bộ vào mùa mưa tại một số khu vực như: phía 

Nam đường Hoàng Hoa Thám, đường Trần Văn Trà (đoạn qua nhà ông 

Nguyễn Lộ ở Long Bà và nhà ông Nguyễn Tiến Thanh ở Tân Mỹ, Tịnh An), 

Ngã năm cũ, khu vực đường Trần Anh Tông, dự án KĐT An Phú Sinh, dự án 

Nhà làm việc Công an Phòng cháy chữa cháy (thôn 2, xã Nghĩa Dõng), Khu C 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng (cuối đường Đinh Duy Tự qua Trần Huy Cáp 

đến nhà văn hóa tổ 8), đoạn đường Phan Đình Phùng trước Trường MN Bình 

Minh, ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Tự Tân, đoạn đường Hùng Vương 

trước Nhà thi đấu đa năng Diên Hồng, hẻm 238 Trương Quang Trọng, hẻm 74 

Phan Đình Phùng; khơi thông, nạo vét sông Bàu Giang để đảm bảo thoát nước 

và vệ sinh môi trường 

Trả lời: 

1. Khu vực phía Nam đường Hoàng Hoa Thám: Trong thời gian qua, 

UBND thành phố đã giao UBND phường Quảng Phú đầu tư các tuyến thoát 

nước hẻm phố: Hẻm 72 Hoàng Hoa Thám, hẻm bên cạnh Nghĩa Trang Liệt 

Sỹ,…thuộc khu vực tổ 7, tổ 8 (phía Nam đường Hoàng Hoa Thám) cơ bản giải 

quyết tình trạng ngập úng cục bộ cho khu vực. HĐND thành phố đã cho chủ 

trương đầu tư dự án nâng cấp, chỉnh trang các trục đường chính trên địa bàn 

thành phố, trong đó có hạng mục nâng cấp mặt đường + thoát nước hẻm 194 

Hoàng Hoa Thám. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển 



20 
 

 
 

quỹ đất thành phố (chủ đầu tư dự án) đang hoàn thiện các thủ tục, triển khai thi 

công dự án. 

2. Đường Trần Văn Trà (đoạn qua nhà ông Nguyễn Lộ ở thôn Long 

Bàn và nhà ông Nguyễn Tiến Thanh ở Tân Mỹ, xã Tịnh An): Đường Trần 

Văn Trà (Quốc lộ 24B) được Bộ Giao thông vận tải uỷ thác cho Sở Giao thông 

vận tải quản lý. Thời gian qua, hệ thống thoát nước thuộc tuyến đường này đã 

được đầu tư, duy tu, nạo vét cơ bản giải quyết trạng ngập úng cục bộ. Trong thời 

gian đến, UBND thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của tỉnh kiến 

nghị cấp thẩm quyền ưu tiên bố trí kinh phí để đầu tư hệ thống thoát nước tuyến 

đường này. 

3. Khu vực ngã 5 cũ: Dự án mở rộng nút giao thông Ngã 5 cũ, thành phố 

Quảng Ngãi được UBND thành phố phê duyệt dự án tại Quyết định số 521/QĐ-

UBND ngày 18/02/2022, hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát 

triển quỹ đất thành phố (chủ đầu tư dự án) đang hoàn thiện các thủ tục, triển 

khai thi công dự án. 

4. Đường Trần Anh Tông: Hạng mục thoát nước đường Trần Anh 

Tông (đoạn từ Trường THCS Nghĩa Dũng đến cống Bà Tú) thuộc dự án Nâng 

cấp, chỉnh trang các trục đường chính trên địa bàn thành phố được HĐND thành 

phố cho chủ trương tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 24/6/2022, hiện nay, 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố (chủ đầu tư 

dự án) đang hoàn thiện các thủ tục, triển khai thi công dự án. 

5. Hẻm 74 Phan Đình Phùng: Hạng mục thoát nước hẻm 74 Phan Đình 

Phùng thuộc dự án BTXM + TNTT các tuyến đường hẻm phố trên địa bàn 

phường Trần Hưng Đạo được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 9814/QĐ-UBND ngày 14/12/2021. Hiện nay, UBND phường 

Trần Hưng Đạo (chủ đầu tư dự án) đang hoàn thiện các thủ tục, triển khai thi 

công dự án. 

6. Đoạn đường Phan Đình Phùng trước Trường Mầm non Bình Minh, 

đoạn đường Hùng Vương trước nhà thi đấu đa năng Diên Hồng: Nguyên 

nhân ngập các khu vực này là do hệ thống thoát nước đi dưới vỉa hè đường Phan 

Đình Phùng, chuyển hướng dọc theo đường hẻm hiện trạng ra KDC Bàu Cả, sau 

đó đi gấp khúc 2 lần đấu nối vào thoát nước Bàu Sử - Bàu Cả, hệ thống thoát đi 

quanh co, gấp khúc nên thoát nước chậm. Do đó, để giải quyết tình trạng ngập 

úng cho khu vực, UBND thành phố sẽ đầu tư hạng mục nối thẳng hệ thống thoát 

nước đường Phan Đình Phùng ra đường Quang Trung sau đó xả về hồ Bàu Cả 

vào dự án xử lý thoát nước đường Quang Trung (đoạn từ đường Nguyễn Nghiêm 

đến hồ Điều hòa Bàu Cả) và thoát nước đường Nguyễn Văn Linh (đoạn trước 

cổng chợ Hàng Rượu). Hiện nay, UBND thành phố đang hoàn thiện thủ tục trình 

cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. 

7. Hẻm 238 đường Trương Quang Trọng: Hạng mục thoát nước hẻm 

238 đường Trương Quang Trọng thuộc dự án đầu tư, nâng cấp sửa chữa các 

tuyến đường BTXM và hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố được HĐND 

thành phố cho chủ trương tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 và 
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UBND thành phố đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025. 

Trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ chỉ đạo phòng Quản lý đô thị  

phối hợp với Chủ đầu tư tham mưu hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai 

thi công dự án. 

8. Dự án Khu đô thị An Phú Sinh, dự án nhà làm việc Công an phòng 

cháy chữa cháy: Qua kiểm tra, rà soát thoát nước khu vực phía Đông đường Bà 

Triệu, Đinh Tiên Hoàng chủ yếu thông qua mương Bàu He và các tuyến thoát 

nước dẫn đến các cửa xả trên đường Trường Sa. Tuy nhiên, hiện trạng tuyến 

mương Bàu He và cửa xả trên đường Trường Sa bị bồi lắng, thoát nước chậm. 

Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố 

đang tổ chức thi công phát quang, nạo vét, tăng khả năng thoát nước, giảm ngập 

cho khu vực. Trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ chỉ đạo phòng chuyên 

môn khảo sát, đưa khối lượng nạo vét này vào dịch vụ duy tu, bảo dưỡng hệ 

thống thoát nước tại thành phố Quảng Ngãi năm 2022.  

9. Khu C Trường Đại học Phạm Văn Đồng (cuối đường Đinh Duy Tự 

qua Trần Quý Cáp đến nhà văn hoá tổ 8); khơi thông, nạo vét sông Bàu 

Giang để đảm bảo thoát nước và vệ sinh môi trường: 

 Năm 2021, xuất hiện nhiều cơn mưa cực lớn với tổng lượng mưa 532mm 

được đánh giá là trận mưa lịch sử trong 50 - 60 năm trở lại đây mới xuất hiện, 

đồng thời trong cùng thời điểm này nhiều khu vực xung quanh thành phố lượng 

mưa rất lớn dẫn đến lưu lượng nước qua Sông Bàu Giang đoạn qua thành phố 

Quảng Ngãi tăng đột biến, diện tích mặt cắt dòng sông Bầu Giang không đủ đáp 

ứng, dẫn đến nước sông dâng cao tràn vào thành phố Quảng Ngãi (khu vực 

đường Trường Chinh) gây ngập và làm chậm quá trình tiêu thoát khu vực phía 

Nam đường Hùng Vương ra Sông Bàu Giang dẫn đến kéo dài thời gian ngập 

úng cục bộ. 

Mặc khác, việc đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu đô thị như: Khu đô 

thị mới Nam Lê Lợi, Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng và dự án 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới đã làm 

giảm khá nhiều vùng trũng chứa nước tự nhiên trong đô thị. 

Về lâu dài, để giảm thiểu tình trạng ngập cho khu vực phía Nam thành 

phố, cần phải đầu tư dự án Kè sông Bàu Giang, trạm bơm phía Nam thành phố, 

hệ thống dẫn và hồ điều hòa. Nội dung này, UBND tỉnh đã có văn bản đề xuất 

các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính (tại Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 

18/8/2022) về dự án phát triển hạ tầng thích ứng thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi vay vốn WB; trong đó có Hạ tầng chống ngập và chống lũ sông 

thích ứng (Xây dựng đê bao sông Bàu Giang, các tuyến cống thu gom cùng hồ 

điều hòa Yên Phú và trạm bơm phía Nam thành phố; Cải tạo hồ Bàu Cả và hồ 

Nghĩa Chánh hiện trạng; Cải tạo, nâng cấp một số tuyến cống thoát nước trên 

địa bàn thành phố). 
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Câu 8. Hệ thống thoát nước tuyến đường từ cầu sắt đến chợ Tịnh Thiện 

điểm cuối không có hệ thống thoát nước, mùa mưa nước tràn bốc mùi hôi thúi, 

đề nghị thành phố có giải pháp xử lý  

Trả lời: 

Dự án BTXM tuyến đường từ cầu Sắt đến ngã tư chợ Tịnh Thiện được 

UBND thành phố phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 

4864/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 và giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây 

dựng và Phát triển quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư. Dự án triển khai thi công 

từ tháng 12/2019; đến tháng 6/2021 đã tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng và 

bàn giao cho UBND xã Tịnh Thiện quản lý, vận hành. 

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình được UBND thành phố phê 

duyệt tại Quyết định số 6980/QĐ-UBND ngày 28/10/2019; trên tuyến bố trí hệ 

thống thoát nước dọc bằng cống tròn D600, D400 có tổng chiều dài 845m. 

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND xã Tịnh Thiện kiến nghị bổ 

sung hệ thống thoát nước dọc trên tuyến đường. Theo đó, UBND thành phố đã 

phê duyệt điều chỉnh dự án, bổ sung thêm tuyến thoát nước dọc có chiều dài 

1.510m bằng cống tròn D600, D400, trong đó có đoạn từ khu dân cư Hòa Bân 

đến kênh Thạch Nham. 

Trong quá trình thiết kế hệ thống thoát nước dọc, đơn vị tư vấn thiết kế đã 

tiến hành khảo sát, phối hợp với UBND xã Tịnh Thiện xác định các điểm đấu 

nối, cửa xả hệ thống thoát nước dọc cho phù hợp; theo đó, đoạn tuyến thoát 

nước từ khu dân cư Hòa Bân đến tuyến đường nhựa - giáp Tịnh Khê đấu nối vào 

cống qua đường và thoát ra mương đất hiện trạng. Tuy nhiên, khi UBND xã 

Tịnh Thiện triển khai BTXM tuyến kênh mương nội đồng làm cản dòng chảy 

mương đất dẫn đến ứ đọng.  

Hệ thống thoát nước dọc trên tuyến đường cầu Sắt đi Tịnh Thiện chỉ sử 

dụng cho mục đích thoát nước mưa trên tuyến. Việc các hộ dân tự ý đấu nối 

thoát nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước mưa đã gây ra tình trạng ô 

nhiễm môi trường tại khu vực điểm xả. Do đó, trước thực trạng trên, UBND 

thành phố đã chỉ đạo UBND xã Tịnh Thiện kiểm tra xử lý các trường hợp hộ 

dân đấu nối thoát nước thải vào hệ thống thoát nước mưa trên tuyến đường gây 

ô nhiễm môi trường.  

Hiện nay, trên cơ sở Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 14/9/2022 của 

UBND xã Tịnh Thiện về xin chủ trương đầu tư xây dựng đoạn mương tiêu nước 

sinh hoạt ở KDC Hòa Bân, xã Tịnh Thiện. UBND thành phố đã có Công văn số 

3429/UBND-XD ngày 21/9/2022 giao phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát tham 

mưu UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư đoạn mương 

tiêu nước theo đề xuất của UBND xã Tịnh Thiện, đồng thời chỉ đạo UBND xã 

Tịnh Thiện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các trường 

hợp hộ dân đấu nối thoát nước thải vào hệ thống thoát nước trên tuyến đường 

gây ô nhiễm môi trường. 
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Câu 9. Cử tri phường Quảng Phú, Nguyễn Nghiêm, Trương Quang 

Trọng, Tịnh Châu, Trần Phú kiến nghị: 

9.1 Tình trạng đậu, đỗ của xe taxi, xe buýt Mai Linh trên tuyến đường Lê 

Trung Đình; xe chở hàng vào khu công nghiệp Quảng Phú và các nhà máy trên 

tuyến đường Lý Thánh Tông gây mất trật tự an toàn giao thông. Đề nghị 

UBND thành phố có giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực này. 

Trả lời: 

- Đường Lê Trung Đình là tuyến đường đô thị kết nối Quốc lộ 1 và Đường 

tỉnh 622C (Bích Khê, Hồ Quý Ly) vào trung tâm thành phố, trên tuyến này tập trung 

nhiều cơ quan hành chính, doanh nghiệp, trường học nên hàng ngày lưu lượng 

phương tiện giao thông đông đúc. Theo quy định tại Quyết định số 33/2021/QĐ-

UBND ngày 19/7/2021 thì tuyến đường này cấm xe ô tô khách trên 16 chỗ ngồi và 

xe tải từ 5 tấn trở lên đi lại từ 6 giờ đến 18 giờ hằng  ngày, không quy định việc cấm 

dừng, đỗ xe. Do đó, các phương tiện giao thông được dừng, đỗ theo quy định (nhưng 

phải tuân thủ theo Điều 18 và 19 Luật Giao thông đường bộ). 

Trên tuyến có 01 điểm dừng, đón trả khách của tuyến xe buýt Quảng Ngãi – 

Sân bay Chu Lai (đoạn trước Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi) nên thời gian qua có 

nhiều xe taxi dừng, đỗ tại khu vực lân cận trên đường Lê Trung Đình để đưa đón 

khách đi xe buýt, một số phương tiện dừng, đỗ trước nhà của một số hộ dân kinh 

doanh có mặt tiền đường gây bức xúc cho các hộ dân. 

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã kiểm tra, 

xử lý vi phạm tại địa điểm trên. Tuy nhiên, chỉ xử lý đối với các xe vi phạm quy định 

về quy tắc dừng, đỗ xe, còn việc dừng, đỗ xe không trái quy tắc thì không thể xử lý 

vì tuyến đường này không quy định cấm dừng, đỗ xe. 

- Đường Lý Thánh Tông là tuyến đường thuộc KCN Quảng Phú do Ban 

Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi quản lý, 

vận hành, khai thác (bao gồm công tác tổ chức giao thông) theo Quyết định số 

15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh quy định về quản lý, khai 

thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc 

tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay, tuyến đường này phục vụ hoạt động của Khu công 

nghiệp Quảng Phú, đồng thời cũng phục vụ việc đi lại của nhân dân trong khu 

vực. Việc dừng, đỗ xe ô tô tải trọng lớn (container, xe đầu kéo) dưới lòng đường 

để chờ vào xếp dỡ hàng hóa ở các nhà máy trong thời gian qua đã gây nguy cơ 

mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. 

Theo quy định tại Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND, ngày 19/7/2021 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn 

thành phố Quảng Ngãi thì đường Lý Thánh Tông cấm đỗ xe ô tô: “Bên trái 

tuyến, đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Nguyễn Trường Tộ (hướng 

từ Đông sang Tây). Bên phải tuyến, đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Cổng 

Nhà máy nước khoáng Thạch Bích; đoạn từ Cổng Nhà máy Bia Sài gòn đến ngã 

tư tiếp giáp (hướng từ Đông sang Tây)”. Tuy nhiên, đến nay Ban Quản lý Khu 
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kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi vẫn chưa lắp đặt các 

biển báo cấm đỗ xe theo quyết định của UBND tỉnh.  

Để đảm bảo TTATGT trên tuyến đường này, Công an thành phố đã tăng 

cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về dừng, đỗ xe trái quy định 

nhưng do chưa có biển báo cấm đỗ xe và Công an thành phố không đủ lực lượng 

kiểm tra thường xuyên; đồng thời trong Khu công nghiệp Quảng Phú không có 

bãi đỗ xe buộc lái xe phải đỗ xe trên tuyến đường này nên tình hình vẫn chưa 

được khắc phục. 

 Trong thời giang đến, UBND thành phố sẽ đề nghị Ban Quản lý Khu 

kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi sớm triển khai việc lắp 

đặt hệ thống biển báo theo quy định của UBND tỉnh. Về lâu dài, cần nghiên cứu 

đầu tư các bãi đỗ xe để phục vụ việc chờ xếp dỡ hàng hóa của các doanh nghiệp 

thuộc KCN Quảng Phú. 

9.2 Đề nghị đặt biển báo cấm không cho xe tải đi vào các tuyến đường: 

Trương Định, Nguyễn Văn Linh trong khu giờ cao điểm để đảm bảo an toàn 

giao thông. 

Trả lời: 

Trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế và đề xuất của các sở, ngành của tỉnh, 

UBND thành phố, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 

19/7/2021 về ban hành Quy định tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố 

Quảng Ngãi, theo đó, thời gian quy định cấm xe ô tô đi lại trong giờ cao điểm trên 

tuyến đường Trương Định  (đoạn từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Nguyễn Tự Tân) như 

sau:  buổi sáng từ 06 giờ 30 phút đến 07 giờ; buổi trưa từ 11 giờ đến 11 giờ 30 phút; 

buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. Cẩm xe ô tô khách trên 16 chỗ và 

xe tải từ 05 tấn trở lên đi lại từ 06 giờ đến 18 giờ hằng ngày. 

Thời gian quy định cấm xe ô tô khách trên 16 chỗ ngồi và xe tải từ 05 tấn trở 

lên đi lại trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh như sau: buổi sáng từ 06 giờ 30 phút 

đến 08 giờ; buổi trưa từ 11 giờ đến 12 giờ và từ 13 giờ đến 14 giờ; buổi chiều từ 14 

giờ đến 18 giờ 

9.3 UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác 

tuần tra, kiểm soát, xử lý việc vận chuyển quá tải trọng, rơi vãi, gây ô nhiễm 

môi trường, hư hỏng vỉa hè đối với các chủ phương tiện vận tải trên tuyến 

đường ĐH 530 - Bình Tân Phú, đường Hoàng Hoa Thám (đoạn trước trường 

Cao Đẳng Việt - Hàn). 

Trả lời: 

- Đối với tuyến đường ĐH530: là tuyến đường chính vận chuyển đất đồi từ 

các mỏ khu vực Tịnh Châu, Tịnh Thiện đến QL24B, đồng thời đây cũng là tuyến 

đường mà các xe ô tô chở cát trái phép trên sông Trà Khúc sử dụng để né tránh việc 

kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng. Từ đầu tháng 7/2022, lực lượng Công an 

thành phố đẩy mạnh triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi 

phạm về TTATGT theo chỉ đạo của Bộ Công an, trong đó tập trung xử lý quyết liệt 
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đối với xe chở quá tải, quá khổ, tự ý cơi nới thùng xe trên địa bàn thành phố, nhất là 

các tuyến có các mỏ cát trái phép trên đường Tế Hanh, đường Hoàng Sa, QL24B và 

xe chở đất trên đường ĐH 530. Sau 03 tháng thực hiện đợt cao điểm, đến nay tình 

trạng xe vi phạm về tải trọng, quá khổ, "cơi nới" thùng xe trên tất cả các tuyến 

đường, trong đó có tuyến đường ĐH530 cơ bản đã được xử lý. 

- Việc xe tải làm hư hỏng vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám: Thời gian qua, để 

né tránh việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, một số xe tải chở đất, cát, 

keo… băng qua vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám vào sân bay Quảng Phú và KCN 

Quảng Phú để đến đường Hai Bà Trưng. Hành vi trên đã làm cho một số đoạn vỉa hè 

đường Hoàng Hoa Thám bị hư hỏng, nặng nhất là tại vị trí trước Trường Cao đẳng 

Việt – Hàn. Để khắc phục tình trạng trên, Công an thành phố đã tăng cường kiểm tra, 

xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Hiện nay, UBND phường Quảng Phú đã phối hợp 

với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dựng hàng rào cọc bê tông tại các vị trí trên nên tình 

trạng vi phạm đã được ngăn chặn. 

Câu 10. Cử tri xã Tịnh An kiến nghị: khu vực thấp trũng ở Cánh đồng 

Thiên Ấn được hưởng nước thủy lợi, còn một số diện tích ở trên cao thì hàng 

năm nhân dân phải đi hợp đồng với Hợp tác xã sản xuất của Tịnh Ấn Đông để 

bơm nước sản xuất gây tốn kém cho nhân dân. Đề nghị thành phố lắp đặt trạm 

bơm để tưới cho cánh đồng Thiên Ấn để thuận tiện trong sản xuất 

Trả lời: 

Cánh đồng Thiên Ấn có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp 13,6 ha, 

gồm thôn Long Bàn, xã Tịnh An (05 ha) và thôn Đoàn Kết, xã Tịnh Ấn Đông 

(8,6 ha), nguồn nước tưới cho cánh đồng này từ kênh B8 và qua trạm bơm Thiên 

Ấn. 

Qua Báo cáo của UBND xã Tịnh Ấn Đông về tình hình hoạt động của 

trạm bơm đồng Thiên Ấn ở thôn Đoàn Kết, xã Tịnh Ấn Đông thì trạm bơm Thiên 

Ấn do Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệpTịnh Ấn Đông trực tiếp xây 

dựng và quản lý, khai thác, vận hành từ trước năm 1980 để phục vụ nước tưới 

cho 8,6 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại cánh đồng Thiên Ấn do người 

dân thôn Đoàn Kết, xã Tịnh Ấn Đông sản xuất. Đồng thời, trạm bơm này còn 

hợp đồng cung cấp nước tưới cho khoảng 3,5 ha đất sản xuất nông nghiệp của 

người dân thôn Long Bàn, xã Tịnh An trên cánh đồng này với chi phí 4.000.000 

đồng/ha/vụ. 

Trên cánh đồng Thiên Ấn đã có trạm bơm Thiên Ấn đảm bảo phục vụ đủ 

nước tưới cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên cánh đồng này. Do đó, cử 

tri xã Tịnh An kiến nghị thành phố lắp đặt trạm bơm để tưới cho cánh đồng 

Thiên Ấn là không phù hợp.  

Ngoài ra, Trạm bơm này do Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp 

Tịnh Ấn Đông đầu tư xây dựng nên người dân thôn Long Bàn, xã Tịnh An có 

nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thì phải thỏa thuận hợp 

đồng cung cấp nước với Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tịnh Ấn 

Đông.  
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Câu 11. Cử tri các xã, phường: Tịnh Thiện, Quảng Phú, Trương Quang 

Trọng kiến nghị việc thi công Dự án Trung tâm thể dục thể thao Trung Thành 

Long (phường Trương Quang Trọng) khói, bụi bay vào nhà dân. Đề nghị 

UBND thành phố xem xét, xử lý 

Trả lời: 

Nội dung này, UBND thành phố đã có Công văn số 4944/UBND ngày 

18/11/2021, theo đó, đề nghị Công ty TNHH Hợp Thành tổ chức nạo vét, xử lý 

thoát nước để giải quyết ngập úng khu vực xung quanh dự án và hoàn trả lại 

đường dân sinh đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đi vào dự án như hiện trạng 

ban đầu. Trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ chỉ đạo phòng Quản lý đô thị 

chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của 

Công ty. 

Câu 12. Cử tri xã Tịnh Kỳ kiến nghị: Hiện nay một số  ngư dân dùng 

thuốc nổ, sung kích điện và rập dây để khai thác hải sản gần bờ làm hủy diệt, 

tận diệt nguồn lợi thủy sản. Đề nghị thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng tăng 

cường tuần tra, kiểm tra, xử lý và nghiêm cấm triệt để các hình thức khai thác 

hải sản nói trên, đồng thời có giải pháp hỗ trợ cho ngư dân chuyển đổi ngành 

nghề ổn định đời sống 

Trả lời: 

 Trong thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ đã tăng 

cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tàng trữ, sử dụng chất nổ, 

xung kích điện để khai thác thủy sản; đồng thời phối hợp với Chi cục Thủy sản, 

Nghiệp đoàn nghề cá tổ chức tuyên truyền cho các chủ tàu, thuyền trưởng hiểu 

rõ, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong việc thực hiện chống khai thác IUU 

(hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lý) trên 

địa bàn, góp phần sớm khắc phục “Thẻ Vàng” của EC trong đó có nội dung cấm 

tàng trữ, sử dụng công cụ kích điện, thuốc nổ để khai thác hải sản. Qua đó, đã xử 

lý vi phạm hành chính 04 trường hợp vi phạm tàng trữ, sử dụng công cụ kích 

điện để khai thác thủy sản, với số tiền xử phạt là 40,5 triệu đồng, tịch thu 12 

súng bắn điện, 02 bộ công cụ kích điện, 300 m dây điện. 

Mặc dù, các cơ quan chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát 

nhưng tình trạng người dân tàng trữ, sử dụng xung điện, chất nổ, lưới rập để khai 

thác thủy sản trên vùng biển, ven bờ  và nội địa vẫn còn diễn ra, nhất là hành vi sử 

dụng xung điện để khai thác thủy sản. Nguyên nhân là do: 

- Một bộ phận ngư dân ở vùng bãi ngang còn nghèo, khả năng đầu tư chuyển 

đổi từ các nghề khai thác thủy sản sang nghề khác gặp nhiều khó khăn. Một số ngư 

dân nắm được quy định của pháp luật nhưng vì lợi ích trước mắt nên cố tình vi 

phạm.  

- Trên địa bàn Tịnh Kỳ chưa phát hiện phương tiện hành nghề sử dụng 

thuốc nổ, các phương tiện có dấu hiệu sử dụng thuốc nổ để khai thác hải sản; 

đồng thời các phương tiện chủ yếu ở bãi ngang Bình Châu và Lý Sơn không ra 

vào tại cửa Sa Kỳ nên việc kiểm tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Thông tư số 
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19/2018/TT-BNN&PTNT quy định cấm một số nghề trước đây chưa cấm nhưng 

không có quy định về lộ trình, giải pháp thực hiện dẫn đến khó khăn cho các chủ 

tàu trong quá trình chuyển đổi nghề, áp lực trong công tác quản lý tàu cá, bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản. Nguồn lực thực hiện phòng, chống khai thác IUU chưa đáp 

ứng yêu cầu; phương tiện kiểm tra là ca nô,với công suất 85CV chỉ hoạt động ở 

sông nên việc duy trì kiểm tra, kiểm soát thường xuyên rất khó khăn. 

* Trong thời gian đến, để kịp thời ngăn chặn việc sử dụng xung điện, 

chất nổ trong khai thác thủy sản trên địa bàn, UBND thành phố sẽ tiếp tục phối 

hợp với các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 

01/1998/CT-TTg, Chỉ thị 19/CT-TTg và  các quy định liên quan đến người dân, 

nhất là các địa phương có tình hình vi phạm sử dụng xung điện, chất nổ diễn ra 

phổ biến, phức tạp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn không 

được sử dụng chất nổ, xung điện để khai thác thủy sản. 

Các cơ quan chức năng chú trọng kiểm soát chặt tại các cửa sông, cửa 

lạch, trên biển và kiểm tra việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác 

thủy sản trên biển và vùng nước nội địa; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về 

khai thác thủy sản theo thẩm quyền tại vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa 

trên địa bàn theo phân cấp. 

Câu 13. Cử tri thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo, kiến nghị 

đơn vị thu, gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố phải thu gom xử lý rác 

trên các tuyến đường phố, khu dân cư đảm bảo thời gian quy định, không để 

rơi vãi gây ô nhiễm môi trường ở khu dân cư 

Trả lời: 

Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến phố, khu dân cư được 

sạch sẽ, tránh trường hợp rác rơi vãi, tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường. Công ty đã 

thông báo thời gian thu gom rác thải sinh hoạt tại các xã, phường. Đồng thời, duy trì 

công tác vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công tại 09 phường trung tâm và 03 xã: Nghĩa 

An, Tịnh Khê và Tịnh Kỳ thực hiện ngày cách ngày. Thời gian thu gom từ 4 giờ đến 

khoảng 10 giờ. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc buôn bán, kinh doanh 

tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố. Công ty CPMT đô thị Quảng Ngãi 

triển khai thu gom rác thải sinh hoạt tại các tuyến phố có mật độ buôn bán kinh 

doanh lớn sau 22 giờ hàng ngày. 

Ngoài ra, UBND xã, phường cần phải tuyên truyền, vận động người dân tại 

khu dân cư khi thực hiện đổ rác phải đúng nơi quy định nhằm giữ môi trường xanh – 

sạch – đẹp, góp phần giúp nâng cao ý thức của cộng đòng trong việc giữ gìn và bảo 

vệ môi trường sống, thể hiện lối sống văn minh đô thị. 

Câu 14. Cử tri phường Trần Hưng Đạo và xã Nghĩa Dõng đề nghị UBND 

thành phố chỉ đạo sớm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất những diện tích đất 

thừa trên địa bàn thành phố và những thửa đất cấp theo Nghị định 64 của 

Chính phủ, trong đó có diện tích đất thừa. Đồng thời, chỉ đạo giao đất liền kề 

cho các hộ dân  
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Trả lời: 

Thực hiện Quyết định số 84/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của 

UBND tỉnh về việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp 

do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao 

đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công 

cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi; UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 

10/3/2022 để triển khai thực hiện. 

Trên cơ sở Kế hoạch được duyệt, UBND thành phố chỉ đạo phòng Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các xã, phường tổ chức thực hiện đảm 

bảo theo quy định để đưa quỹ đất vào đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất, 

cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề. 

Đối với phường Trần Hưng Đạo, hiện nay UBND phường đang xử lý 

vướng mắc về sai lệch diện tích, kích thước khi triển khai đo đạc thực tế so với 

quy hoạch phân lô đã được phê duyệt. Do đó, UBND phường Trần Hưng Đạo 

chưa gửi hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, rà soát quy 

hoạch, thẩm định, trình phê duyệt danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước 

trực tiếp quản lý. Đối với xã Nghĩa Dõng, hiện nay Phòng Tài nguyên và Môi 

trường đang phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố để cung cấp thông tin 

về quy hoạch xây dựng đối với các thửa đất. Sau khi cung cấp thông tin về quy 

hoạch xây dựng, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức thẩm định và trình 

UBND thành phố phê duyệt làm cơ sở thực hiện. 

Sau khi hoàn thành hồ sơ pháp lý, quỹ đất này sẽ được đấu giá quyền sử 

dụng đất, giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề theo đúng quy 

định Quyết định số 84/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh. 

Câu 15. Cử tri xã Tịnh Thiện kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố 

nghiên cứu hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng hoặc chuyển mục đích sử dụng 

đất đối với 9,5ha đất khu vực Đồng Tỉn và Đồng Ngũ Lỗ tại thôn Hòa Bân vì 

nơi đây bị ngập úng, người dân không sản xuất được 

Trả lời: 

* Về nội dung đề nghị thành phố nghiên cứu hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng đối với 9,5 ha tại khu vực Đồng Tỉn và Đồng Ngũ Lỗ thôn Hòa Bân, vì nơi 

đây bị ngập úng, người dân không sản xuất được: 

Theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; bổ sung tại Điều 4a, Nghị định số 

62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và Điều 13, Nghị định số 

94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 về quy định chi tiết một số điều của Luật 

trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; theo đó:  

- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng 

lúa như sau: 
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a)  Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu 

cầu chuyển đổi sang trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, trồng lúa kết hợp 

nuôi trồng thủy sản; gửi 01 Bản đăng ký đến UBND xã, phường theo Mẫu số 

04.CĐ Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 

13/12/2019 của Chính phủ. 

b) Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi không hợp lệ, trong thời gian 03 

ngày làm việc, UBND xã, phường phải hướng dẫn cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân chỉnh sửa, bổ sung Bản đăng ký. 

c) Trường hợp Bản đăng ký chuyển đổi hợp lệ và phù hợp với kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của UBND xã, phường trong thời 

gian 05 ngày làm việc, UBND xã, phường có ý kiến “Đồng ý cho chuyển đổi”, 

đóng dấu vào Bản đăng ký, vào sổ theo dõi và gửi lại cho người sử dụng đất. 

d) Trường hợp không đồng ý, UBND xã, phường phải trả lời bằng văn 

bản theo Mẫu số 05.CĐ Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 

94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ. 

Nguyên tắc chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

+ Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, nhu cầu thị trường, 

điều kiện nguồn nước và khí hậu. 

+ Phải có Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Không làm mất đi các điều kiện để trồng lúa trở lại; không làm biến 

dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng 

công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa. 

+ Trường hợp chuyển trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy 

sản, được sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng nuôi 

trồng thủy sản với độ sâu không quá 120 cen-ti-mét so với mặt ruộng. 

Vì vậy, tại khu vực Đồng Tỉn và Đồng Mẫu Lỗ hiện trạng là đất trồng lúa, 

với diện tích 9,5ha. Do đó, để có cơ sở giải quyết kiến nghị của cử tri. Đề nghị 

UBND xã Tịnh Thiện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra 

thực địa, xem xét các điều kiện sản xuất và có biện pháp giải quyết tình trạng 

ngập úng đối với khu vực này. 

Trường hợp người dân vẫn không sản xuất được và để có cơ sở chuyển 

đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc kết hợp nuôi trồng 

thủy sản, đề nghị UBND xã Tịnh Thiện tổng hợp nhu cầu đăng ký của các tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn theo Mẫu số 03.CĐ Phụ lục X ban hành 

kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ, gửi về 

UBND thành phố (qua phòng Kinh tế thành phố) để tổng hợp, đăng ký kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa hàng năm gửi tỉnh theo quy định. 
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Câu 16. Cử tri xã Tịnh Ấn Tây kiến nghị: Trường Mầm non Tịnh Ấn 

Tây đã xây dựng được 3 năm nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng. Đề nghị UBND 

thành phố có phương án bố trí giáo viên để trường hoạt động  

Trả lời: 

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan, Trường Mầm non 

Tịnh Ấn Tây có 02 cơ sở, gồm: Điểm trường cơ sở 1 tại Soi Đông Dương – thôn 

Thống Nhất vẫn đang hoạt động bình thường và điểm trường cơ sở 2 tại thôn Độc 

Lập, có diện tích: 1.258m2 đã được Ban Quản lý Dự án ĐTXD&PTQĐ thành phố 

bàn giao cho Trường Mầm non Tịnh Ấn Tây vào ngày 06/11/2020. Điểm trường này 

có 06 phòng (trong đó có: 03 phòng học; 01 bếp ăn; 02 phòng làm việc cho Hiệu 

trưởng và Phó Hiệu trưởng). 

Sau khi công tác bàn giao hoàn thành, do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo 

dài trong 02 năm (2020-2021) nên Trường Mầm non Tịnh Ấn Tây cơ sở 2 ở thôn 

Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây chưa đưa vào sử dụng; đồng thời, công tác tuyển dụng 

giáo viên chưa được triển khai; vào đầu năm 2022, UBND thành phố đã thực hiện 

công tác tuyển dụng giáo viên, đến tháng 4/2022 đã bổ sung giáo viên về các trường 

mầm non trên địa bàn thành phố, trong đó có Trường Mầm non Tịnh Ấn Tây. 

Về phương án sử dụng điểm Trường Mầm non Tịnh Ấn Tây cơ sở 2 ở thôn 

Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây: Trong năm học 2022-2023, Trường Mầm non Tịnh Ấn 

Tây đã thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng Kế hoạch.  

Câu 17. Cử tri xã Nghĩa Dũng kiến nghị: Hiện nay, người lao động có thu 

nhập thấp đóng BHXH tự nguyện với mức thấp  nhất là 397.000 đồng/tháng. 

Tuy nhiên, khi người dân có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để 

giải quyết việc làm, tăng thu nhập thì vay kênh giải quyết việc làm không được, 

lý do cho rằng đã tham gia đóng BHXH tự nguyện thì không được vay. Đề nghị 

UBND thành phố kiến nghị tỉnh có cơ chế phù hợp để tạo điều kiện cho người 

dân được tiếp cận nguồn vốn này 

Trả lời: 

Hiện nay, NHCSXH thực hiện cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng 

việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định 

số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ và hướng dẫn của Tổng Giám 

đốc NHCSXH tại Văn bản số 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019. Theo đó, quy 

định người lao động thuộc đối tượng vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm là công 

dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu về việc làm 

vay vốn để tự tạo việc làm cho mình hoặc thu hút thêm lao động. 

Như vậy, người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả 

năng lao động và có nhu cầu về việc làm vay vốn để tự tạo việc làm cho mình hoặc 

thu hút thêm lao động thuộc đối tượng vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, kể cả 

người lao động có tham gia BHXH tự nguyện hay bắt buộc. Riêng đối với đối tượng 

là cán bộ, công chức, viên chức đang đóng BHXH bắt buộc, không thuộc đối tượng 

vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm. 
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Câu 18. Cử tri xã Tịnh Thiện kiến nghị thành phố đầu tư tôn tạo nâng 

cấp Khu di tích vụ thảm sát Đồng bào ở thôn Khánh Lâm vì hiện nay khu di 

tích này đang xuống cấp nghiêm trọng 

Trả lời: 

Nội dung này, trên cơ sở Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 về 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 221-2025, UBND thành phố đã ban hành 

Quyết định số 10638/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 về giao Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, trong đó có danh 

mục công trình Nâng cấp, sửa chữa các di tích lịch sử xã Tịnh Thiện, với tổng mức 

đầu tư khoảng 1,2 tỷ đồng. Thời gian đến, UBND thành phố sẽ rà soát, cân đối 

nguồn vốn đầu tư công hàng năm để làm cơ sở phân bổ kế hoạch vốn triển khai 

thực hiện đầu tư đối với danh mục dự án nêu trên. 

Câu 19. Cử tri phường Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nghĩa Chánh phản 

ánh một số hộ dân không thực hiện việc giải tỏa nhà ở để mở rộng nút giao 

thông đường Trần Quý Hai, một số hộ dân không chấp hành chủ trương của 

Nhà nước đối với dự án Công viên Tình yêu, dự án đường Trương Quang 

Trọng (hộ ông Dương Văn Thảo và Lê Văn Trường); việc tái lấn chiếm đất của 

hộ dân tại tuyến đường Mai Đình Dõng, Kiot sách 71 Hùng Vương. Đề nghị 

thành phố xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật 

Trả lời: 

1. Đối với dự án Công viên Tình yêu:   

Hiện nay, có 02 hộ gia đình chưa thống nhất nhận tiền nhưng đã bàn giao 

mặt bằng (hộ ông Trương Đa Vít - người đại diện ông Bùi Tá Mạnh và hộ ông 

Tạ Công Mỹ); còn 01 hộ chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng (Hộ ông Tạ 

Đô (chết) – Đại diện là ông Tạ Ngọc Triết (con trai)): UBND thành phố đã ban 

hành Quyết định số 4038/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 về việc cưỡng chế thu hồi 

đất đối với hộ ông Tạ Đô (chết) – Người đại diện: Tạ Ngọc Triết (con trai) công 

dân thường trú phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi để thực hiện dự án 

Công viên tình yêu. 

Ngoài ra, có 04 hộ điều chỉnh quy hoạch để lại không thực hiện dự án 

Công viên Tình yêu (dọc đường Nguyễn Tự Tân): Gồm các hộ: Nguyễn Thị 

Xuân, Hồ Đức Thuận, Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Văn Đức theo chỉ đạo của 

UBND thành phố tại Công văn số 2736/UBND ngày 15/5/2018. 

* Trong thời gian đến UBND thành phố sẽ chỉ đạo: 

- Ban Quản lý Dự án ĐTXD&PTQĐ thành phố chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan và UBND phường Trần Phú tiếp tục vận động 02 hộ nhận tiền 

làm cơ sở thanh, quyết toán công trình. Đối với 04 hộ điều chỉnh để lại không 

thực hiện dự án công viên tình yêu, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan lập phương án điều chỉnh, hủy bỏ giá trị bồi 

thường, thu hồi đất, trình UBND thành phố xem xét. 
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- Đối với hộ ông Tạ Ngọc Triết: các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, rà 

soát các thủ tục liên quan để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. 

2. Đối với 02 hộ tái chiếm thuộc Dự án đường Trương Quang Trọng: 

Dự án đường Trương Quang Trọng được triển khai vào năm 2009, hoàn thành 

đưa vào sử dụng và đã được quyết toán dự án. Trong quá trình thực hiện, có phát 

sinh những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại 

một số vị trí của Dự án, nhưng đã được xử lý dứt điểm. Riêng đối với 02 hộ ông: 

Dương Văn Thảo và ông Lê Văn Trường bị thu hồi toàn bộ diện tích đất, đã nhận 

đầy đủ tiền bồi thường, nhận đất tái định cư, mặc dù đã được cấp thẩm quyền yêu 

cầu, vận động bàn giao nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao. 

UBND thành phố đã nhiều lần tổ chức vận động, thuyết phục hộ ông Lê 

Văn Trường và hộ ông Dương Văn Thảo bàn giao mặt bằng nhưng 02 hộ vẫn 

không chấp hành. 

Việc xử lý 02 hộ thuộc Dự án đường Trương Quang Trọng kéo dài có 

nhiều nguyên nhân. Trong đó, có các nguyên nhân cơ bản là: Sự lỏng lẻo trong 

công tác quản lý đất đai của chính quyền cơ sở; ý thức chấp hành pháp luật của 

công dân chưa cao… dẫn đến vụ việc kéo dài qua nhiều năm. Qua rà soát, đối 

chiếu quy định của pháp luật, hiện nay, UBND thành phố đang xác lập các thủ tục 

liên quan để xử lý dứt điểm vụ việc nêu trên theo đúng pháp luật. 

3. Đối với hộ dân không thực hiện việc giải tỏa nhà ở để mở rộng nút 

giao thông đường Trần Quý Hai: 

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công công 

trình từ năm 2017. Đến nay đã cơ bản hoàn thành với chiều dài 428m/458m, giá 

trị khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 85%; hiện còn lại đoạn cuối tuyến 

với chiều dài L=30m (giáp đường Hùng Vương) chưa thể tiếp tục thi công do 

vướng mặt bằng hộ ông Lê Thể (vợ là bà Nguyễn Thị Ty).   

* Quá trình giải quyết vướng mắc hộ ông Lê Thể: 

Hộ ông Lê Thể và bà Nguyễn Thị Ty quản lý, sử dụng thửa đất số 158, tờ 

bản đồ địa chính số 36 (tương ứng tờ bản đồ trích đo số 01 của dự án Đường 

Trần Quý Hai), phường Trần Phú, tổng diện tích 97,6m2. Diện tích đất thu hồi 

56,6m2 (gồm: Diện tích thu hồi theo ranh giới quy hoạch 47,7m2 và diện tích thu 

hồi thêm ngoài quy hoạch 8,9m2 vì không đủ điều kiện xây dụng), diện tích còn 

lại ngoài quy hoạch 41,0m2. 

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hộ ông Lê Thể và bà Nguyễn 

Thị Ty được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2479/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2019. Theo đó, hộ ông Lê Thể và bà Nguyễn Thị Ty được bồi thường, 

hỗ trợ với tổng giá trị: 763.102.548 đồng (Gồm: Bồi thường đất 549.133.200 

đồng; Bồi thường nhà, công trình 203.194.348 đồng; Các khoản hỗ trợ 

10.775.000 đồng); được giao 01 lô đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất (lô đất 

số 96, diện tích 125m2 tại Khu dân cư đường Phan Đình Phùng). Tiền sử dụng 

đất phải nộp đối với lô đất được giao: 662.500.000 đồng. 



33 
 

 
 

Sau khi phương án bồi thường được phê duyệt, hộ ông Lê Thể không 

thống nhất nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng, đồng thời đề nghị thu hồi 

luôn phần diện tích còn lại và giao cho gia đình ông 02 lô đất tái định cư (gồm 

01 lô cho hộ ông và 01 lô theo diện nhiều thế hệ cho con gái ông là Lê Thị Mai 

Oanh). Trên cơ sở báo cáo đề xuất của UBND thành phố, Ban Thường vụ Thành 

ủy thống nhất theo đề xuất của UBND thành phố về thu hồi luôn phần diện tích 

đất ở còn lại của thửa đất số 158, với diện tích 41m2 và giao cho bà Lê Thị Mai 

Oanh - con gái ông Lê Thể 01 lô đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất.  

Ngày 01/4/2020, UBND thành phố đã có Công văn số 1545/UBND-XD, 

giao Ban Quản lý dự án triển khai thực hiện. Căn cứ giá đất bồi thường cụ thể và 

giá đất ở tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư (áp dụng giá đất mới), Ban 

Quản lý dự án đã lập lại phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (dự kiến) 

thu hồi toàn bộ diện tích thửa đất của hộ ông Lê Thể. Tuy nhiên, qua làm việc và 

công khai giá trị phương án bồi thường điều chỉnh, vợ chồng ông Lê Thể, bà 

Nguyễn Thị Ty không thống nhất vì cho rằng giá trị bồi thường quá thấp, trong 

khi giá trị nộp tiền sử dụng đất đối với 02 lô đất quá lớn. Hơn nữa, chính sách về 

giao đất tái định cư hiện nay thay đổi tại Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh (thay thế Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2017). Theo đó, quy định tổng diện tích đất được bố trí và được giao 

tái định cư không quá hai (02) lần diện tích đất ở thu hồi. Do đó, thời điểm 

này việc giao cho hộ gia đình ông Lê Thể 02 lô đất tại Khu dân cư đường Phan 

Đình Phùng, với tổng diện tích 250m2  là không thể thực hiện được. Hiện nay, 

UBND thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát quá trình lập phương án bồi thường, giải 

phóng mặt bằng đối với hộ ông Lê Thể để tham mưu, đề xuất hướng giải quyết. 

4. Việc tái lấn chiếm đất của các hộ dân tại tuyến đường Mai Đình 

Dõng:  Ngày 02/8/2022, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 

141/KH-UBND về việc tổ chức lực lượng thi hành các Quyết định cưỡng chế 

buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 80/QĐ-CCXP, 81/QĐ-CCXP, 

82/QĐ-CCXP, 83/QĐ-CCXP cùng ngày 01/3/2022 của Chủ tịch UBND thành 

phố đối với 04 trường hợp của các ông, bà: Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Tiến, 

Nguyễn Văn Bước, Nguyễn Văn Yên, cùng ở hiện tại phường Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi. 

Ngày 05/8/2022, UBND phường Nghĩa Chánh phối hợp với các phòng, 

ban thành phố mời 04 ông, bà: Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Tiến, Nguyễn Văn 

Bước, Nguyễn Văn Yên để vận động, tự nguyện chấp hành các Quyết định 

cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND 

thành phố. Đến ngày 08/8 và ngày 09/8/2022 thì các ông, bà Nguyễn Thị Yến, 

Nguyễn Thị Tiến, Nguyễn Văn Bước, Nguyễn Văn Yên đã tự giác tháo dỡ toàn 

bộ công trình nhà ở, trại tạm, hạng mục công trình khác trên các thửa đất số 

B143, B144, B145, B146, B147, B148, B149, tờ bản đồ quy hoạch khu dân cư 

Thành Cổ - Núi Bút, đường Mai Đình Dõng, phường Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý.   
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5. Kiot sách 71 Hùng Vương: Trường hợp lấn, chiếm diện tích 25,9m2 

đất Khu xà lim của Ty Công an thời Mỹ - Ngụy tại địa chỉ 71 Hùng Vương, 

phường Trần Hưng Đạo của bà Lê Thụy Lành đã được UBND phường Trần 

Hưng Đạo xác lập tại biên bản số 01/BB-VPHC ngày 17/11/2014 và biên bản 

xác minh số 01/BB-XM ngày 27/9/2018 về xác minh tình tiết vụ việc vi phạm 

hành chính đối với bà Lê Thụy Lành tại mặt bằng số 71 Hùng Vương. Tuy nhiên 

hành vi vi phạm của bà Lê Thụy Lành đã được xác lập tại Biên bản số 01/BB-

VPHC ngày 17/11/2014 của UBND phường Trần Hưng Đạo đến nay đã hết thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, chỉ áp dụng biện pháp khắc 

phục hậu quả theo quy định tại Khoản 2, Điều 65 Luật xử phạt vi phạm hành 

chính. 

Để xử lý hành vi chiếm đấ của bà Lê Thụy Lành theo đúng quy định pháp 

luật, UBND thành phố đã có Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 17/01/2020 đề 

nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc 

phục hậu quả trong trường hợp không ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

đối với hành vi chiếm đất Khu xà lim của Ty Công an thời Mỹ - Ngụy của bà Lê 

Thụy Lành, buộc tháo dỡ toàn bộ ki ốt sử dụng vào mục đích kinh doanh quày 

mua bán sách, với tổng diện tích vi phạm là 25,9m2 để trả lại diện tích đất đã 

chiếm dụng của di tích lịch sử Khu xà lim của Ty Công an thời Mỹ - Ngụy. 

Câu 20. Cử tri phường Trần Phú đề nghị UBND thành phố điều chỉnh 

Quyết định thu hồi đất của 05 hộ dân có nhà, đất nằm trong dự án Chợ Thu Lộ 

để người dân thực hiện các quyền sử dụng đất theo quy định  

Trả lời: 

Dự án Đầu tư xây dựng, sở hữu, kinh doanh Chợ Thu Lộ được UBND 

tỉnh Quảng Ngãi cấp chủ trương đầu tư tại Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 

07/11/2017; tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc về cơ chế, 

chính sách pháp luật liên quan đến xử lý đất công, tài sản công. Đến ngày 

28/01/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 109/QĐ-UBND về 

việc chấm dứt hiệu lực pháp lý Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 

của UBND tỉnh Quảng Ngãi về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng, sở 

hữu, kinh doanh Chợ Thu Lộ.  

Thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 571/TB-

UBND ngày 11/11/2021, theo đó, giao UBND thành phố trên cơ sở Quyết định 

chấm dứt chủ trương đầu tư dự án, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề có liên 

quan về đất đai, tài sản công và quy hoạch xây dựng, để tham mưu UBND tỉnh 

chỉ đạo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã 

chỉ đạo các phòng, ban của thành phố tổ chức rà soát hồ sơ, xác định tính pháp 

lý đối với đất, tài sản trên đất tại Chợ Thu Lộ và đối chiếu quy định pháp luật để 

triển khai thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu giá quyền sử 

dụng đất đối với khu đất dự kiến xây dựng Chợ Thu Lộ. 

Hiện nay, UBND thành phố giao phòng Quản lý đô thị tham mưu điều 

chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng dự án Chợ Thu Lộ, theo hướng thực hiện đối 
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với phần diện tích của 03 tổ chức, loại bỏ phần diện tích của 05 hộ gia đình, cá 

nhân. Sau khi phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng dự án Chợ Thu Lộ, phòng tài 

nguyên và Môi trường sẽ tham mưu hủy bỏ Thông báo thu hồi đất của 05 hộ 

dân, để đảm bảo thực hiện theo Điều chỉnh tỏng mặt bằng dự án. 

Câu 21. Cử tri phường Lê Hồng Phong kiến nghị nhiều lần việc chủ đầu 

tư vẫn chưa thực hiện chi trả tiền đền bù, bố trí đất tái định cư cho 06 hộ dân 

nút giao thông đường Quang Trung - Lạc Long Quân thuộc dự án KDC Bàu 

Cả, kết hợp với chỉnh trang đô thị để người dân sớm ổn định cuộc sống  

Trả lời: 

Dự án Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị do Công ty CP Phát 

triển bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án là đơn vị thực 

hiện hợp đồng dịch vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến nay, công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng của dự án đã cơ bản hoàn thành, hiện chỉ còn 

vướng 07 hộ dân tại nút giao thông Lạc Long Quân – Quang Trung chưa giải 

phóng mặt bằng để giao cho chủ đầu tư thi công hoàn thành công trình.  

Theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - đợt VI (Gồm 06 hộ tại 

nút giao thông Quang Trung – Lạc Long Quân thuộc phường Lê Hồng Phong và 

01 hộ phường Trần Hưng Đạo) được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định 

số 11210/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là: 

9.275.790.966 đồng và đã được UBND thành phố ban hành Quyết định giao đất 

tái định cư đối với 04 hộ (bà Nguyễn Thị Mày; ông Trương Văn Vân; Trần 

Trung Mai; bà Lê Thị Phương; ông Lý Ngọc Tú, bà Lê Thị Cẩm Thành).  

Sau khi Phương án bồi thường được phê duyệt, Ban Quản lý dự án đã 

phối hợp với UBND phường Lê Hồng Phong, Công ty CP Phát triển Bất động 

sản Phát Đạt tiến hành công khai, niêm yết Quyết định phê duyệt Phương án bồi 

thường, Quyết định thu hồi đất của từng hộ gia đình, cá nhân; đồng thời, bàn 

giao Quyết định bồi thường, Quyết định thu hồi đất cho từng hộ gia đình, cá 

nhân theo quy định và nhận được sự đồng thuận của các hộ dân. Tuy nhiên, Chủ 

đầu tư chậm chuyển kinh phí bồi thường theo Phương án được duyệt để thực 

hiện việc chi trả theo quy định. Do đó, UBND tỉnh đã có Công văn số 

1615/UBND-KTN ngày 08/4/2022, Công văn số 2550/UBND-KTN ngày 

30/5/2022 và UBND thành phố đã có Công văn số 515/UBND-XD ngày 

18/02/2022 đề nghị Chủ đầu tư chuyển kinh phí thực hiện chi trả tiền BT, HT và 

TĐC theo Phương án bồi thường đã được phê duyệt.  

Đến ngày 22/7/2022, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt lập thủ 

tục chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của Ban Quản lý dự án tại Kho bạc Nhà 

nước. Ban Quản lý dự án đã tiến hành chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân vào 

ngày 29/7/2022. Hiện nay, đã chi trả tiền bồi thường cho 04 hộ dân (gồm: 

Nguyễn Thị Mày, Trương Văn Vân, Lý Ngọc Tú, Nguyễn Hoài) theo giá trị đã 

được phê duyệt. Còn 03 hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và đất tái 

định cư, gồm: 
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- 02 hộ gia đình: bà Bùi Thị Ánh Hoa, bà Huỳnh Thị Tỳ do chưa lập Hợp 

đồng ủy quyền cử người đại diện theo quy định nên chưa thể nhận tiền bồi 

thường, hỗ trợ và nhận đất tái định cư. 

- Hộ ông Trần Trung Mai do vướng mắc trong việc nợ Ngân hàng, hiện 

nay cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đang xử lý nên chưa thể chi trả 

tiền bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư. 

Trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án phối 

hợp với các đơn vị liên quan và Chủ đầu tư để xử lý các vướng mắc về bồi 

thường, sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư. Đồng thời, sẽ kiến nghị cấp 

thẩm quyền chỉ đạo Chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công sau khi 

hoàn thành công tác GPMB, sớm hoàn thành dự án.  

Câu 22. Cử tri xã, phường: Trần Phú, Trương Quang Trọng, Tịnh Khê, 

Nghĩa Dõng, Tịnh Châu kiến nghị: 

1. Đề nghị UBND thành phố quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trong việc 

cấp GCNQSD đất cho hộ dân, vì thực tế nhu cầu cấp GCNQSD đất và nâng 

hạng mức đất ở trong nhân dân rất lớn nhưng không thực hiện được do 

nguyên nhân từ việc quy hoạch và quản lý của Nhà nước 

Trả lời: 

Liên quan đến kiến nghị này, các cấp chính quyền thành phố và tỉnh có 

nhiều văn bản chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của người 

sử dụng đất theo quy định pháp luật. Cụ thể: ngày 16/4/2021 UBND thành phố 

có Công văn số 1408/UBND-TN về xử lý vướng mắc trong công tác hồ sơ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất (cấp mới lần đầu) cho công dân, theo đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn và UBND các xã, phường tập trung nhân lực, vật lực trong việc xử lý hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân và UBND thành phố cũng 

định kỳ tổ chức họp giao ban, kịp thời chỉ đạo xử lý các vướng mắc, đảm bảo xử 

lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định pháp luật, đảm bảo về mặt thời gian. 

2. Nhân dân thôn Trường Định và Cổ Lũy, xã Tịnh Khê kiến nghị: 

- Người dân đã thực hiện việc đã kê khai đất Núi Ngang, Núi đầu voi, đất 

cói, hồ tôm, dừa nước; tuy nhiên đến  nay chỉ có một số hộ được cấp GCNQSD 

đất, còn nhiều hộ còn lại chưa cấp. Đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo 

giải quyết 

- Từ năm 1999-2000 ở xã Tịnh Khê có 10 hộ dân nằm trong vùng sạt lở 

đã di dời khỏi vùng sạt lở nhưng đến nay chỉ có 01 hộ dân được cấp GCNQSD  

đất, còn 09 hộ vẫn chưa được cấp GCN ở nơi ở mới vì không phù hợp với quy 

hoạch. Đề nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết 

Trả lời: 

Nội dung này, UBND thành phố chỉ đạo UBND xã Tịnh Khê có trách 

nhiệm kiểm tra, rà soát các trường hợp đã kê khai nhưng chưa được cấp 

GCNQSD, trên cơ sở đó, tổng hợp, đề xuất hướng xử lý cụ thể cho UBND thành 
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phố. Trường hợp các hộ dân đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, hướng dẫn các hộ phát sinh hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận quyền quyền sử 

dụng đất, nộp tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính công của 

tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. 

3. Cử tri xã Nghĩa Dõng kiến nghị: Một số kênh mương thủy lợi chống 

hạn đã từ lâu không còn sử dụng, nhân dân đã xây dựng nhà ở, tường rào trên 

diện tích đó. Hiện nay, một số hộ đã được cấp GCN, một số hộ chưa được cấp. 

Đề nghị UBND thành phố kiểm tra và cấp GCNQSD đất cho những hộ còn lại 

Trả lời: 

Liên quan đến nội dung kiến nghị của cử tri xã Nghĩa Dõng, ngày 

26/9/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 

4494/STNMT-QLĐĐ về thống nhất nội dung xử lý một số vướng mắc trong 

công tác cấp GCN tại các xã, phường thuộc thành phố Quảng Ngãi, theo đó: 

"Tại xã Nghĩa Dõng và Nghĩa Dũng đối với các tuyến mương nội đồng hiện nay 

không phục vụ việc tưới tiêu, thực tế người dân đã đưa đất vào sử dụng ổn định 

từ nhiều năm, có trường hợp đã xây dựng nhà kiên cố và một số thửa đất tiếp 

giáp các tuyến mương nội đồng do UBND xã quản lý, trước đây cấp GCN có 

một số trường hợp chừa lại một phần diện tích giáp mương, nhưng hiện trạng 

phần diện tích người dân đang sử dụng ổn định, không tranh chấp. 

 ... Đối với các trường hợp này thống nhất cấp GCN theo hiện trạng sử 

dụng đất”. 

Do đó, đối với trường hợp các hộ dân sử dụng đất phù hợp với quy hoạch 

đã được duyệt, đề nghị phát sinh hồ sơ cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền 

quyền sử dụng đất, nộp tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính 

công của tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. 

Đối với diện tích đất không phù hợp quy hoạch được duyệt, giao UBND 

xã Nghĩa Dõng kiểm tra, tổng hợp và đề xuất hướng xử lý theo các quy định tại 

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai. 

4. Xem xét cấp GCNQSD đất cho Nhân dân trực tiếp sản xuất đối với đất 

đồi ở xóm Lệ Thủy, thôn Mỹ Lệ, xã Tịnh Châu; cấp hồ sơ, thủ tục về đất cho 20 

hộ dân trong khu đất của Công ty vật tư nông nghiệp (hẻm 22 Nguyễn Thụy) 

Trả lời: 

- Việc cấp GCNQSD đất cho Nhân dân sản xuất ở đất đồi xã Tịnh Châu: 

Nội dung này, UBND thành phố chỉ đạo UBND xã Tịnh Châu có trách nhiệm 

kiểm tra, rà soát các hộ dân trực tiếp sản xuất ở khu vực này, trên cơ sở đó, tổng 

hợp, đề xuất hướng xử lý cụ thể cho UBND thành phố. Trường hợp các hộ dân 

đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hướng dẫn các hộ phát 

sinh hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, nộp tại Trung 

tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính công của tỉnh để được xem xét, giải 

quyết theo quy định pháp luật. 
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- Về hồ sơ, thủ tục đất cho 20 hộ dân của Công ty vật tư nông nghiệp: 

Theo Kết luận thanh tra số 121/KL-STNMT ngày 20/4/2009 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty cổ 

phần vật tư kỹ thuật nông lâm nghiệp Quảng Ngãi, thì việc sử dụng đất của 20 

hộ dân do Công ty bố trí (các hộ là cán bộ nhân viên của công ty) sử dụng làm 

nhà ở từ năm 1991 (đất có nguồn gốc của ông Bùi Diện hiến cho Nhà nước; 

năm 1996 Công ty kê khai đăng ký quyền sử dụng đất theo Chỉ thị 245/TTg của 

Thủ tướng chính phủ được UBND phường Trần Phú xác nhận ngày 10/8/1996 

với diện tích 4500m2 theo mục đích sử dụng chính là kho dự trữ phân bón và vị 

trí này vẫn chưa được UBND tỉnh có quyết định cho thuê và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất). 

 Theo kiến nghị của Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật lâm nghiệp Quảng 

Ngãi tại Báo cáo số 100/BCTHSDĐ-VTNN ngày 19/7/2021: “Đối với phần diện 

tích đất bố trí cho người lao động mượn ở: Khi được nhà nước cho thuê đất, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty sẽ xây dựng phương án sử dụng 

đất hợp lý, yêu cầu các hộ dân trả lại nhà để công ty sử dụng đất đúng vào mục 

đích kinh doanh (từ trước đến nay công ty thực hiện nộp tiền thuê đất hàng 

năm). 

Do đó, không có cơ sở thực hiện việc cấp hồ sơ, thủ tục về đất cho 20 hộ 

dân trong khu đất của Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật lâm nghiệp Quảng Ngãi. 

Câu 23. Cử tri xã Nghĩa Phú đề nghị xem xét nội dung liên quan đến việc 

người dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở đối với một số 

diện tích đất thừa sau khi thu hồi để thực hiện dự án Phú An Khang (xã Nghĩa 

Phú)  

Trả lời: 

Hiện nay, quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 đang trong giai đoạn hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt; do đó, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải đồng bộ với quy hoạch cấp 

huyện thì mới có cơ sở xem xét nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất theo quy 

định, nên việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân của cử 

tri xã Nghĩa Phú nói riêng và thành phố nói chung chưa có cơ sở thực hiện. 

Sau khi quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2030 được phê duyệt và 

thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng cấp huyện trên cơ sở phê duyệt quy 

hoạch cấp tỉnh, UBND thành phố sẽ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường 

phối hợp với UBND xã, phường để tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất của hộ gia đình, cá nhân. Qua đó, đối với những thửa đất phù hợp các quy 

hoạch, đảm bảo quy định về đất ở, UBND thành phố sẽ xem xét bổ sung vào Kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm để làm cơ sở chuyển mục đích sử dụng đất hàng 

năm tại Khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai 2013. 

Câu 24. Cử tri xã Nghĩa Hà kiến nghị di tích 43 ngày đêm ở thôn Khánh 

Lạc đến nay vẫn chưa được cấp GCNQSD đất, đề nghị các cấp lập hồ sơ thủ 

tục để cấp GCN cho di tích 
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Trả lời: 

Căn cứ theo quy định Luật Đất đai năm 2013, thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức là thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Do đó, yêu cầu UBND xã Nghĩa Hà kiểm tra, rà soát thủ tục liên quan và hoàn 

thiện hồ sơ, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi để được xem xét 

giải quyết theo quy định. 

II. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp tục kiến nghị: 

Câu 1. Cử tri thành phố tiếp tục kiến nghị UBND thành phố rà soát, 

hoàn chỉnh Đề án tên đường, khảo sát đánh số nhà trên một số tuyến đường đủ 

điều kiện để tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc cho các hộ dân 

Trả lời: 

1. Việc đặt tên đường: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, trong thời gian qua UBND 

thành phố đã thực hiện việc rà soát, dự thảo Đề án Đặt tên một số tuyến đường 

trên địa bàn thành phố, trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy để làm cơ 

sở trình UBND tỉnh. Tuy nhiên, theo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy tại 

Kết luận số 1151-KL/TU ngày 16/9/2019, hiện nay trên địa bàn thành phố có 

nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị đang triển khai thực hiện, trong đó có nhiều 

tuyến đường giao thông nằm trong hạ tầng khung giao thông đô thị thành phố, 

liên kết các khu dân cư, khu đô thị; đồng thời thành phố cũng đang tổ chức thực 

hiện đầu tư một số tuyến đường giao thông trên địa bàn. Việc xây dựng, trình đề 

án đặt tên đường tại thời điểm này là chưa phù hợp và thiếu đồng bộ. Do đó, 

UBND thành phố đã báo cáo kiến nghị UBND tỉnh tạm dừng việc xây dựng đề 

án đặt tên đường trên địa bàn thành phố và được UBND tỉnh thống nhất tại các 

Công văn số: 5586/UBND-KGVX ngày 10/10/2019, 994/UBND-KGVX ngày 

12/3/2021. 

Hiện nay, UBND thành phố đã có văn bản, trình Ban Thường vụ Thành 

ủy xem xét (tại Tờ trình số 237/TTr-UBND ngày 15/9/2022). Sau khi có ý kiến 

của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố sẽ hoàn thiện Đề án, trình 

UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Việc đánh số nhà:  

Để tạo thuận lợi cho người dân trong việc thông tin, liên lạc, năm 2022 , 

UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị xây dựng kế hoạch khảo sát, 

đánh số nhà một số tuyến đường trên địa bàn thành phố. Qua đó, đã thực hiện 

việc cấp số nhà trên tuyến đường Trần Quý Hai và tiếp tục tiến hành công tác 

khảo sát, đánh số, cấp biển số nhà trên một số tuyến đường như: Trần Thủ Độ, 

Nguyễn Thiệu, Bà Triệu (phía Đông tuyến đường, đoạn từ đường Trường Sa 

đến đường Lê Trung Đình), Huỳnh Thúc Kháng, Lê Văn Sỹ, Lý Thánh Tông và 

một số tuyến đường khác. 

Trong thời gian đến, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo phòng Quản lý đô 

thị rà soát, tham mưu xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBND các xã, phường 
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thực hiện cấp số nhà các tuyến đường đủ điều kiện trên địa bàn thành phố trong 

năm 2023, trong đó có các tuyến đường nằm trong đề án đặt tên đường sau khi 

được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua. 

Câu 2. Cử tri thành phố tiếp tục kiến nghị thành phố chỉ đạo, có hướng 

xử lý đối với các điểm sinh hoạt văn hóa thôn, tổ dân phố, trung tâm Văn hóa 

thể dục của các xã, phường không sử dụng, bỏ hoang gây xuống cấp, lãng phí 

và các điểm trường học cũ trên địa bàn; khu đất số nhà 54 Trương Định, khu 

đất xây dựng chợ Tân Mỹ 

Trả lời: 

 - Đối với các cơ sở nhà, đất là điểm sinh hoạt văn hóa, trung tâm văn hóa 

xã, phường và các điểm trường học cũ: đã được các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã, phường rà soát, xây dựng phương án sắp xếp và được UBND tỉnh phê 

duyệt phương án sắp xếp tại Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 21/5/2022; đối 

với các cơ sở dôi dư, bỏ trống không có nhu cầu sử dụng được phê duyệt 

Phương án sắp xếp theo hình thức Thu hồi. Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất phương án xử 

lý sau thu hồi theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 

2178/UBND-KTTH ngày 11/5/2022. 

 - Khu đất số nhà 54 Trương Định, phường Trần Phú đã được UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 về việc thu hồi đất tại 

địa điểm số 54 Trương Định, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi do vi phạm pháp luật về đất đai; đồng thời ban hành Quyết định số 

638/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi để quản lý, tổ chức đấu 

giá quyền sử dụng đất theo quy định. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi đang rà soát, triển khai thực 

hiện các thủ tục có liên quan để tổ chức đấu giá theo quy định. 

 - Khu đất để xây dựng Chợ Tân Mỹ: Việc đầu tư xây dựng Chợ Tân Mỹ  tại 

xã Nghĩa An là cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đã được 

UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án số 524/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2018. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc về điều 

kiện vị trí khu đất dự kiến thực hiện dự án Chợ Tân Mỹ là 1.917,6 m2 không đảm 

bảo theo quy chuẩn QCVN 01:2019/BXD (tối thiểu 2.000 m2/công trình) và UBND 

tỉnh đã chấm dứt chủ trương đầu tư dự án. Do đó, UBND thành phố giao UBND xã 

Nghĩa An rà soát, đề xuất địa điểm khác phù hợp để đầu tư xây dựng Chợ Tân Mỹ 

đảm bảo theo các quy định hiện hành. Qua rà soát, UBND xã Nghĩa An đề xuất vị trí 

khu đất 0,47 ha (gần nút giao thông cầu An Phú) phù hợp với quy hoạch sử dụng 

đất, quy hoạch đô thị thành phố Quảng Ngãi. UBND thành phố đã có Công văn số 

1240/UBND-XD ngày 18/4/2022 về đề xuất UBND tỉnh danh mục dự án ưu tiên 

kêu gọi, thu hút đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố, trong đó có dự 

án Chợ Tân Mỹ.  

 Câu 3. Cử tri xã Nghĩa Hà tiếp tục kiến nghị tuyến kênh N6-19 chạy qua 

địa bàn xã không có nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân, gây 
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hoang hóa đất đai. Cử tri đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn không 

có nước để nhân dân sản xuất. Đề nghị UBND thành phố thực hiện việc kiên cố 

hóa tuyến kênh này 

Trả lời: 

Tuyến kênh N6-19 thuộc hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham, có 

chiều dài 3,58 km, do Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy lợi Trạm quản lý thủy nông số 8 – thành phố Quảng Ngãi trực tiếp quản lý, 

khai thác, vận hành. Nhiệm vụ của tuyến kênh này là phục vụ dân sinh và sản 

xuất nông nghiệp cho 03 xã: Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng và Nghĩa Hà, với diện 

tích tưới thực tế 198,43 ha/vụ. Tuyến kênh này được kiên cố hóa vào năm 2003; 

hoàn thành đưa vào vận hành, khai thác sử dụng từ năm 2004 cho đến nay. 

 Nguyên nhân thiếu nước là do khi kiên cố hóa đã bố trí quá nhiều cống 

tưới trên kênh (24 cống/3,58 km kênh), các cống tưới không có thiết bị đóng mở; 

người dân tự ý đặt rất nhiều lù, bộng trên kênh để đưa nước vào các chân ruộng 

cao, rau màu nên việc đảm bảo nguồn nước tưới cho vùng cuối kênh (nhất là 

khu vực xã Nghĩa Hà) gặp nhiều khó khăn; tuyến kênh đã được kiên cố hóa từ 

năm 2004, đến nay đã bị hư hỏng, xuống cấp gây thất thoát nước. Bên cạnh đó, 

tình trạng người dân thường xuyên vứt rác thải xuống kênh quá nhiều làm cản 

trở dòng chảy, gây khó khăn trong công tác điều tiết nước trên toàn tuyến kênh.  

Để khắc phục tình trạng này, định kỳ trước mỗi vụ sản xuất, nhất là vụ Hè 

Thu, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Trạm quản 

lý thủy nông số 8 – thành phố Quảng Ngãi đã chủ động tổ chức nạo vét bồi lắng, 

phát dọn cây cỏ lòng kênh, tô trát, trám trít tại các vị trí kênh, cống tưới bị hư 

hỏng gây thất thoát nước lớn. 

Đồng thời để đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 03 

xã, nhất là vụ Hè Thu, đề nghị UBND các xã: Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Nghĩa 

Hà củng cố, kiện toàn Tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả; tiếp tục tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không vứt rác thải xuống kênh 

và không tự ý đặt lù, bộng, đắp bờ ngăn cản dòng chảy gây lãng phí nước trên 

tuyến kênh N6-19. 

Tuyến kênh này Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy lợi Trạm quản lý thủy nông số 8 – thành phố Quảng Ngãi trực tiếp quản lý, 

khai thác, vận hành. Do đó, việc kiên cố hóa tuyến kênh này không thuộc thẩm 

quyền của UBND thành phố. Vì vậy, UBND thành phố đã kiến nghị Chi nhánh 

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Trạm quản lý thủy nông số 8 

– thành phố Quảng Ngãi thực hiện kiên cố hóa toàn tuyến kênh N6-19 này tại 

Báo cáo số 399/BC-UBND ngày 31/8/2021 về thực trạng một số công trình thủy 

lợi trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, Công Văn số 1953/UBND-KT ngày 

08/6/2022 về việc đề nghị xử lý bèo và nâng cấp các tuyến kênh mương, đập 

ngăn mặn trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đến nay Chi nhánh Công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Trạm quản lý thủy nông số 8 – thành 

phố Quảng Ngãi vẫn chưa thực hiện xử lý dứt điểm tình trạng này. 
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Câu 4. Một số dự án như: KDC Sơn Tịnh, KĐT Phú Mỹ, KĐT mới phục 

vụ tái định cư khu II đê bao, Công viên Tình yêu, KDC phía Nam Hai Bà 

Trưng, ngã ba đường Quang Trung - Lạc Long Quân thuộc Dự án KDC Bàu 

Cả kết hợp chỉnh trang đô thị, đường Chu Văn An… chậm triển khai xây 

dựng, đất đai hoang hóa, gây lãng phí, ảnh hưởng đến đời sống của bà con 

trong vùng dự án, cử tri đã nhiều lần bức xúc kiến nghị nhưng vẫn chưa được 

xem xét giải quyết 

Trả lời: 

1. Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh: Được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt 

quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2155/QĐ - UBND ngày 05/12/2008; đã giao 

đất cho Nhà đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy) để xây dựng dự án 

tại Quyết định số 29/QĐ - UBND ngày 10/2/2010 (điều chỉnh, bổ sung tại Quyết 

định số 379/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Quyết 

định số 91/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) với tổng 

diện tích là 105,56 ha thuộc phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Đông; 

trong đó: đã bồi thường, GPMB xây dựng dự án là 95,17 ha/105,56 ha; diện tích 

còn lại chưa giải phóng mặt bằng khoảng 10,39 ha/55 hộ. 

Hiện nay, Dự án tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB và 

UBND thành phố đã trình cấp thẩm quyền xác định giá đất ở tính thu tiền sử dụng 

đất khi Nhà nước bố trí tái định cư và giao đất tái định cư tại mặt bằng dự án Khu 

dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi (tại Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 15/8/2022), 

Sở Tài nguyên và Môi trường đang xem xét, tham mưu giải quyết theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số 4517/UBND-KTTH ngày 08/9/2022 để làm cơ sở lập, 

phê duyệt phương án bồi thường trong năm 2022 đối với số hộ dân và diện tích còn 

lại của Dự án nêu trên. 

2. Dự án Khu đô thị Phú Mỹ: Dự án đã được UBND tỉnh giao đất cho Tổng 

Công ty Phát triển nhà ở và đô thị (HUD) để xây dựng Dự án tại Quyết định số 

24/QĐ-UBND ngày 09/02/2010, Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 

(điều chỉnh tại Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 và Quyết định số 

1000/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh), với tổng diện tích khoảng 

122,8ha thuộc phường Nghĩa Chánh và xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi.  

Cũng giống như dự án Khu dân cư Sơn Tịnh, hiện nay Dự án này đang tiếp 

tục thực hiện công tác bồi thường đối với phần diện tích chưa hoàn thành GPMB 

khoảng 2,5ha và Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh xem xét, quyết 

định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trong năm 2022 

(tại Tờ trình số 4649/TTr-STNMT ngày 15/9/2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê Bao: Dự án Khu 

đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao ở phường Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1964a/QĐ-

UBND ngày 30/10/2015, với tổng mức đầu tư là 296,459 tỷ đồng từ nguồn vốn 

ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý dự án đại diện Chủ đầu tư. Công trình được khởi 
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công từ ngày 10/12/2016; thời gian thực hiện: 2016-2022. Năm 2022 dự án được 

bố trí vốn 40 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 8,211 tỷ đồng (đạt 20,5%). 

Hiện nay còn vướng mắc 32 trường hợp, gồm: 17 hộ đã phê duyệt phương 

án và 15 hộ chưa phê duyệt phương án vì còn vướng mắc trong việc xác định 

loại đất. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã giao Ban Quản lý dự án chủ trì, 

phối với các đơn vị liên quan và các hộ gia đình có đất thu hồi đo đạc, kiểm tra 

hồ sơ và xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của các hộ để đảm bảo cơ 

sở pháp lý trình UBND thành phố phê duyệt tại Thông báo số 1140/TB-UBND 

ngày 12/8/2022. 

Trong thời gian đến UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo: 

- Tập trung chỉ đạo xử lý các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt 

bằng; lập, trình phê duyệt phương án bồi thường đối với các hộ còn lại, đồng 

thời, rà soát các thủ tục liên quan để tổ chức cưỡng chế các trường hợp đã ban 

hành Quyết định cưỡng chế.  

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình sau khi hoàn thành công 

tác BT GPMB và dự kiến hoàn thành công trình vào cuối năm 2022. 

4. Dự án Công viên Tình Yêu: Mặt bằng Dự án này hiện nay đã được 

UBND thành phố cho chủ trương điều chỉnh để làm Trường liên cấp Chu Văn An. 

Theo đó, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý DADT&PTQĐ thành phố hoàn 

thành quyết toán dự án Công viên Tình Yêu trong tháng 6/2022 tại Thông báo số 

828/TB-UBND ngày 12/5/2022; trong đó, chỉ đạo dừng việc thu hồi đất đối với 02 

hộ: Nguyễn Hùng Tân và Tạ Ngọc Triết (sẽ thu hồi khi thực hiện dự án Trường 

liên cấp Chu Văn An). Do vậy, toàn bộ mặt bằng này sẽ được tiếp tục thực hiện để 

xây dựng dự án Trường liên cấp Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi. 

5. Dự án KDC phía Nam Hai Bà Trưng: Dự án được cấp thẩm quyền phê 

duyệt dự án đầu tư (Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 23/4/2016 của UBND 

tỉnh) và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (Quyết định số 8972/QĐ-

UBND ngày 27/12/2013 của UBND thành phố Quảng Ngãi) có mục tiêu là xây 

dựng khu dân cư mới để bố trí tái định cư và tạo quỹ đất để phục vụ đấu giá 

quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh; nguồn vốn thực hiện là từ 

vốn khai thác quỹ đất, do Công ty QISC làm chủ đầu tư.  

Trong toàn mặt bằng Dự án có đến 60 hộ dân/77 lô tái định cư tại chỗ, đều 

đã được phê duyệt phương án từ năm 2018 và 2019 nhưng chưa giao đất vì tại vị trí 

75 lô đất này chưa được Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng do vướng mắc công tác 

GPMB. Hiện nay, UBND tỉnh đã chuyển giao Chủ đầu tư dự án này từ Sở Tài 

nguyên và Môi trường sang cho UBND thành phố Quảng Ngãi tại Quyết định số 

1946/QĐ-UBND ngày 249/2021và đơn vị tiếp nhận, quản lý và tiếp tục triển khai 

thực hiện dự án là Ban Quản lý DAĐTXD&PTQĐ thành phố. Tuy nhiên, hiện nay 

UBND tỉnh chưa bố trí vốn cho Dự án này và vướng mắc chậm giao đất tái định cư 

cho dân không cùng thời điểm phê duyệt phương án (60 hộ/77lô) và UBND thành 

phố đã báo cáo kiến nghị UBND tỉnh tại Báo cáo số 268/BC-UBND ngày 
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21/7/2022, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản xin ý kiến UBND 

tỉnh (Công văn số 4618/STNMT-ĐĐBĐ ngày 09/9/2022) để có cơ sở giải quyết. 

6. Ngã ba đường Quang Trung – Lạc Long Quân thuộc dự án KDC Bàu 

Cả kết hợp chỉnh trang đô thị: Đối với 06 hộ gia đình tại Nút giao thông Lạc Long 

Quân – Quang Trung gồm: Bà Bùi Thị Ánh Hoa (người đại diện); bà Nguyễn Thị 

Mày; ông Trần Trung Mai; ông Trương Văn Vân; bà Huỳnh Thị Tỳ; ông Lý Ngọc 

Tú và 01 hộ ở phường Trần Hưng Đạo là ông Nguyễn Hoài đã được UBND thành 

phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt VI) tại Quyết định 

số 11210/QĐ-UBND ngày 31/12/2021. Sau nhiều lần đôn đốc, yêu cầu, đến ngày 

22/7/2022, Chủ đầu tư (Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt) đã chuyển đủ số tiền 

(9,3 tỷ đồng) cho Ban Quản lý DADT&PTQĐ thành phố để tổ chức chi trả cho 

dân. Nội dung này, UBND thành phố đã có báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh tại Báo 

cáo số 295/BC-UBND ngày 02/8/2022 (có bản chụp kèm theo). 

7. Dự án Đường Chu Văn An: được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu 

tư Dự án tại Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 và điều chỉnh Chủ đầu 

tư từ Công ty QISC sang cho UBND thành phố Quảng Ngãi tại Quyết định số 

1481/QĐ-UBND ngày 02/10/2020. Hiện nay, Ban Quản lý DADT&PTQĐ thành 

phố đang tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB để hoàn thành 

xây dựng dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Như vậy, các dự án nêu trên, hiện nay các Chủ đầu tư đã và đang tiếp tục 

triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB để xây dựng hoàn thành dự án. 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện một số dự án còn chậm do nhiều nguyên nhân, 

trong đó vướng mắc lớn nhất là về cơ chế giá đất và giao đất tái định cư. Riêng dự 

án KDC phía Nam Hai Bà Trưng hiện chưa được UBND tỉnh bố trí vốn, do đó khi 

được cấp thẩm quyền bố trí vốn thì Dự án sẽ được tiếp tục triển khai thực hiện. 

Câu 5. Đất tái định cư ở Làng cá thôn Hòa Thuận, xã Tịnh Hòa đã cấp sổ 

đỏ, nhiều hộ chuyển nhượng, tặng cho nhưng không thực hiện được, vì giữa 

cấp GCNQSD đất và quy hoạch không phù hợp. Đề nghị UBND thành phố xem 

xét, giải quyết 

Trả lời: 

 Trên cơ sở Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 19/4/2022 của UBND xã Tịnh 

Hòa và báo cáo đề xuất của phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND thành phố đã 

chỉ đạo UBND xã Tịnh Hòa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các 

nội dung sau: 

Đối với các thửa đất đã được cấp GCNQSD đất, người dân có nhu cầu thực 

hiện các thủ tục tiếp theo: tách thửa, cấp đổi cấp lại, chuyển nhượng, gia hạn… 

UBND xã có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn người dân phát sinh hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Trên cơ sở đó, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh – 

Chi nhánh thành phố sẽ căn cứ các quy định của pháp luật tham mưu Sở Tài nguyên 

& Môi trường giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể. 

Đối với trường hợp người dân có nhu cầu cấp GCNQSD đất lần đầu: Đề nghị 

UBND xã rà soát, tổng hợp cụ thể các trường hợp cấp GCNQSD đất lần đầu, báo 
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cáo, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trường hợp vướng mắc, tùy theo 

từng loại hồ sơ, cơ quan chức năng tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền để xử lý cho 

phù hợp. 

Câu 6. Cử tri xã Tịnh Châu kiến nghị: Để bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích văn hóa Quốc gia Thành Cổ Châu Sa, kiến nghị UBND thành phố đề nghị 

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh khẩn trương hoàn thiện lập bản đồ khoanh vùng, cắm 

mốc khu vực bảo vệ di tích để thuận lợi trong công tác bảo vệ, quản lý di sản 

Trả lời: 

Trong những năm qua, UBND thành phố đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trong việc tôn tạo, bảo tồn di tích, đồng thời có Công văn số 

1099/UBND ngày 04/3/2019 và Công văn số 872/UBND ngày 21/3/2022 đề nghị 

Bảo Tàng tổng hợp tỉnh sớm hoàn thành và bàn giao hồ sơ biên bản, bản đồ khoanh 

vùng đối với di tích Thành Cổ Châu Sa, xã Tịnh Châu và tổ chức đo vẽ lại bản đồ số 

hóa và cắm mốc giới cho di tích, tuy nhiên đến nay việc đo vẽ bản đồ bị vướng thủ 

tục về đất đai nên chưa thực hiện xong. Do đó, trong thời gian tới, UBND thành phố 

sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc hoàn thiện đo vẽ bản đồ 

khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc giới đối với di tích này. 

Câu 7. Cử tri xã Tịnh An kiến nghị: Hàng năm, vào mùa mưa tuyến 

đường qua sông Trà Khúc nối giữa thôn Ngọc Thạch và thôn Ân Phú sạt lỡ, 

chia cắt giao thông. Đề nghị thành phố có giải pháp khắc phục để việc đi lại của 

người dân thuận tiện hơn 

Trả lời: 

Hiện trạng tuyến đường qua thôn Ân Phú được làm bê tông xi măng, gia 

cố bằng rọ đá và bố trí các cống ngang qua đường, tuyến đường này được bố trí 

như dạng đường tràn. Do đó, đến mùa mưa lũ tuyến đường thường bị chia cắt 

ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; đồng thời sau mùa mưa lũ, tuyến 

đường cũng xuất hiện tình trạng hư hỏng, sạt lỡ. Vì vậy, hàng năm UBND thành 

phố hỗ trợ kinh phí để UBND xã Tịnh An khắc phục đảm bảo việc đi lại cho 

người dân. 

Hiện nay, dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc do Ban Quản lý dự án 

ĐTXD các công trình giao thông tỉnh đang triển khai thực hiện, theo thiết kế 

được duyệt, các tuyến đường trong thôn Ân Phú sẽ kết nối vào cầu giao thông 

của công trình đập dâng và đi về các tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa. Sau khi 

dự án đập dâng hoàn thành việc đi lại của các hộ dân ở Thôn Ân Phú sẽ thuận 

lợi, không còn tình trạng bị chia cắt vào mùa mưa lũ như trong thời gian qua. 

Câu 8. Cử tri xã Tịnh Long tiếp tục kiến nghị: Các vướng mắc, tồn tại 

của Dự án đường Mỹ Khê - Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long (nay gọi là 

đường Hoàng Sa) đã gần 10 năm đến nay vẫn chưa được các cấp các ngành giải 

quyết, mặc dù cử tri đã nhiều lần phản ánh, UBND xã Tịnh Long có nhiều văn 

bản kiến nghị nhưng có trường hợp đến nay chưa nhận tiền bồi thường; một số 

hộ nhận đất tái định đã làm nhà ở nhưng chưa được cấp GCNQSD đất. Đất 
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thừa, đất bìa rẻo sau khi thực hiện xong Dự án vẫn chưa phối hợp xử lý để hộ 

dân lấn chiếm, gây khó khăn cho công tác quản lý của địa phương 

Trả lời: 

Đối với phần diện tích đất thừa đường Hoàng Sa: Trên cơ sở đề nghị của 

Giám đốc Sở Giao thông vận tải và ý kiến của UBND thành phố tại Công văn số 

6451/UBND-XD ngày 30/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại 

Công văn số 6669/UBND-CNXD ngày 31/12/2020, theo đó, Sở GTVT có trách 

nhiệm bàn giao 02 tuyến đường nêu trên cho UBND thành phố quản lý, khai 

thác; UBND thành phố có trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức thực hiện cong tác 

quản lý, khai thác tuyến đường Trường Sa và Hoàng Sa theo quy định. Đến 

ngày 30/6/2021UBND thành phố có  Công văn số 2589/UBND-XD tiếp tục đề 

nghị Sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, xác định phần diện tích 

đất thừa sau khi thực hiện 02 tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa (nếu có) bàn 

giao cụ thể ranh giới, mốc giới và hồ sơ liên quan cho UBND các xã, phường để 

thực hiện công tác quản lý, tránh trường hợp lấn chiếm. Tuy nhiên, đến nay Sở 

Giao thông vận tải vẫn chưa thực hiện bàn giao phần diện tích này cho UBND 

thành phố quản lý theo quy định. 

- Một số hộ dân nhận đất tái định cư nhưng chưa được cấp Giấy chứng 

nhận QSD đất: 

Dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê – Trà Khúc 

(Km35-Km47) đã được thi công hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ 

năm 2015 và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

tại Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 03/4/2017, nhưng còn 48 hộ/57 lô đất tái 

định cư chưa hoàn thành hồ sơ giao đất và cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho 

người dân (trong có tại xã Tịnh Long có 40 hộ/41 lô đất tái định cư). Hiện 

nay, vướng về xác định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính, tính thu tiền sử 

dụng đất đối với các hộ dân, nguyên nhân là thời điểm giao đất tái định cư 

không cùng thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Liên quan đến nội dung vướng mắc tương tự này, UBND thành phố có Báo cáo 

số 56/BC-UBND ngày 22/02/2022 và số 268/BC-UBND ngày 21/7/2022 kiến 

nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương giải quyết.  

UBND thành phố kính báo cáo./. 

Nơi nhận:  
- TT Thành ủy,  

- TT HĐND TP; 

- BTT UBMTTQVN TP; 

- CT, các PCT UBND t/phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị TP; 

- TT HĐND, UBND xã, phường; 

- Đại biểu HĐND TP;     

- VPTP: PVP (Nam), CV (TH); 

- Lưu: VT, Pg.                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Nguyễn Lâm 
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