

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Số: 275/UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 01 năm 2018

V/v gia hạn thời gian cấp phép thi công công trình: Di dời và nâng cấp hệ thống cấp nước thị trấn Sơn Tịnh và Khu công nghiệp Tịnh Phong (đoạn từ ngã ba đường tránh đông – Km 1052 đến trạm bơm cấp nước Sơn Tịnh)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước & Xây dựng Q. Ngãi.

Xếp nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại Công văn số 01/C.Ty ngày 03/01/2018 về việc xin gia hạn thời gian thi công công trình: Di dời và nâng cấp hệ thống cấp nước thị trấn Sơn Tịnh và Khu công nghiệp Tịnh Phong (đoạn từ ngã ba đường tránh đông – Km 1052 đến trạm bơm cấp nước Sơn Tịnh).

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ xin cấp phép gia hạn và trên cơ sở đề xuất của cơ quan tham mưu, chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi được gia hạn thời gian thi công công trình: Di dời và nâng cấp hệ thống cấp nước thị trấn Sơn Tịnh và Khu công nghiệp Tịnh Phong (đoạn từ ngã ba đường tránh đông – Km 1052 đến trạm bơm cấp nước Sơn Tịnh) như sau:

1.1. Theo Giấy phép điều chỉnh và bổ sung số 64/GP-UBND ngày 17/11/2016 của UBND thành phố Quảng Ngãi ghi: Thời gian thi công: Từ ngày 17/11/2016 đến 17/01/2017.

1.2. Gia hạn thời gian thi công: Từ ngày 16/01/2018 đến 23/01/2018 để thi công cắt, đào qua đường Nguyễn Văn Linh:

+ Vị trí: Trước số nhà 192.

+ Kích thước: Chiều dài: 12,0 m; Chiều rộng: 0,5m; Chiều sâu: 1,1m.

1.3. Lý do: Vướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong quá trình thi công đào mương đặt ống cấp nước D315.

2. Đề nghị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chỉ được phép thi công vào ban đêm (từ 22h đến 5h sáng hôm sau); đào đường đến đâu, hoàn trả mặt bằng đến đó; Sau 5h sáng, phải tháo dỡ toàn bộ rào chắn để thông luồng giao thông, tránh ùn tắc.

3. Các nội dung khác thực hiện đúng theo Giấy phép số 08/GP-UBND ngày 25/3/2016 và Giấy phép số 64/GP-UBND ngày 17/11/2016 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc cấp phép; cấp phép điều chỉnh & bổ sung thi công công trình: Di dời và nâng cấp hệ thống cấp nước thị trấn Sơn Tịnh và Khu công nghiệp Tịnh Phong (đoạn từ ngã ba đường tránh đông – Km 1052 đến trạm bơm cấp nước Sơn Tịnh).

4. Giao cho phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị, UBND phường Trương Quang Trọng kiểm tra, theo dõi việc thực hiện những quy định ghi trong giấy phép số 08/GP-UBND ngày 25/3/2016 và Giấy phép số 64/GP-UBND ngày 17/11/2016.

UBND thành phố phúc đáp nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như trên ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND TP;
- Phòng QLĐT TP;
- Đội Quản lý TTĐT TP;
- UBND phường Trương Q. Trọng;
- CPVP, CV (XD);
- Lưu VT.

