

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

Số: 410 /UBND

V/v xử lý vướng mắc trong công  
tác BT, GPMB dự án Cầu Cửa  
Đại, tỉnh Quảng Ngãi.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 01 năm 2018

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các CTGT tỉnh;
- Phòng Tài Nguyên và Môi trường thành phố.

Ngày 16/01/2018 UBND thành phố tổ chức họp trực báo tiến độ công tác BT, GPMB dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi, nhằm giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ công tác BT, GPMB dự án; trên cơ sở nội dung cuộc họp và Báo cáo số 63/BQL-QLDA2 ngày 12/01/2018 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các CTGT tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo như sau:

- Đối với phương pháp tính toán xác định khối lượng đào hồ nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường đoạn qua xã Nghĩa Phú; liên quan đến nội dung này đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các CTGT tỉnh có văn bản gửi UBND thành phố trình tỉnh xin chủ trương thực hiện tương tự như các hồ tôm đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ thuộc dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc.

- Trường hợp xác định bồi thường, hỗ trợ cho 23 thửa đất nông nghiệp do UBND xã Tịnh Khê quản lý: Để có cơ sở thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân đã canh tác UBND thành phố đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các CTGT tỉnh có văn bản gửi UBND thành phố trình tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Trên cơ sở văn bản đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các CTGT tỉnh, giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tham mưu UBND thành phố văn bản trình tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xin chủ trương thực hiện.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các CTGT tỉnh có văn bản gửi UBND thành phố trước ngày 19/01/2018; phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố hoàn thành trước ngày 24/01/2018.

Để đẩy nhanh công tác BT, GPMB nhằm đảm bảo mặt triển khai thi công dự án và đảm bảo tiến độ giải ngân; yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- CT, PCT UBND TP;
- VPUB: C, PVP;
- Phòng QLĐT TP;
- Các xã: Tịnh Khê, Nghĩa Phú;
- Lưu: VT, V16.

