

TỜ TRÌNH

**Về việc thực hiện đầu tư dự án Đường Ngô Sĩ Liên, thành phố Quảng Ngãi
(đoạn từ đường Chu Văn An đến đường Phan Bội Châu)
từ nguồn vốn ngân sách tỉnh (lần 2)**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Ngô Sĩ Liên, thành phố Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 6131/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Thiết kế BVTC, dự toán và tổng dự toán dự án: Đường Ngô Sĩ Liên, thành phố Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 15/01/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế BVTC và tổng dự toán dự án: Đường Ngô Sĩ Liên, thành phố Quảng Ngãi;

Trên cơ sở nội dung cuộc họp thông qua kết quả thẩm tra quyết toán hoàn thành đối với dự án Đường Ngô Sĩ Liên, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Chu Văn An đến đường Phan Bội Châu) vào ngày 24/8/2017; UBND thành phố Quảng Ngãi kính trình UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, thống nhất một số nội dung sau:

Dự án đường Ngô Sĩ Liên, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Chu Văn An đến đường Phan Bội Châu) được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 31/10/2011, với quy mô tổng mức đầu tư là 42.406 triệu đồng; nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh 80% (khoảng 33.925 triệu đồng), ngân sách thành phố 20% (khoảng 8.481 triệu đồng); giao UBND thành phố Quảng Ngãi làm Chủ đầu tư quản lý, thực hiện dự án.

Đến nay, dự án đã được triển khai thực hiện đầu tư theo đúng quy mô được phê duyệt và Chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục, trình cấp thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án; với tổng giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán là 28.541 triệu đồng, đã thực hiện thanh toán: 28.425 triệu đồng

(Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh - Được bố trí, phân bổ kế hoạch vốn hàng năm cho dự án).

Theo quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thì nguồn vốn thanh, quyết toán dự án được xác định gồm: Vốn ngân sách tỉnh 22.833 triệu đồng (tương ứng 80% giá trị quyết toán hoàn thành dự án), Vốn ngân sách thành phố 5.708 triệu đồng (tương ứng 20% giá trị quyết toán hoàn thành dự án).

Tuy nhiên, nguồn vốn chi đầu tư phát triển của thành phố chủ yếu từ nguồn khai thác quỹ đất; nhưng các năm gần đây đều hụt thu, dẫn đến nguồn vốn ngân sách thành phố còn nhiều hạn chế, chưa thể đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn, nên rất khó khăn trong việc cân đối, bố trí kế hoạch vốn trả nợ quyết toán hoàn thành theo tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn của dự án. Mặt khác, nếu thực hiện đúng theo tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn đã được phê duyệt thì phải thu hồi nguồn vốn ngân sách tỉnh; đồng thời, ngân sách thành phố không đủ khả năng bố trí vốn để hoàn trả ngân sách tỉnh.

Do đó, để tạo điều kiện đầu tư phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố và sớm thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án theo quy định; UBND thành phố kính trình cấp thẩm quyền xem xét thống nhất việc thực hiện thanh, quyết toán hoàn thành dự án đường Ngô Sĩ Liên, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Chu Văn An đến đường Phan Bội Châu) từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

UBND TP Quảng Ngãi đã gửi tờ trình số 223/TTr-UBND ngày 10/11/2017 về việc thực hiện đầu tư dự án, tuy nhiên đến nay UBND tỉnh vẫn chưa có ý kiến chính thức về nội dung này. Để có cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo trong quản lý đầu tư xây dựng dự án, UBND thành phố xin đề xuất, kiến nghị về nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án đường Ngô Sĩ Liên, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Chu Văn An đến đường Phan Bội Châu); kính trình UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm xem xét, thống nhất với những nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng TC-KH TP;
- BQLDA ĐTXD TP;
- VPUB: C, PCVP;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Phước Hải
Phan Phước Hải