

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 49 /UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 01 năm 2018

V/v giải quyết tồn tại vướng mắc công tác BT, GPMB dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Trục đường Bàu Giang - Cầu Mới (lần 1).

Kính gửi:

- UBND phường Chánh Lộ;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi.

Ngày 28/12/2017, UBND thành phố ban hành Công văn số 7173/UBND về việc giải quyết tồn tại vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Trục đường Bàu Giang - Cầu Mới (Công văn đã gửi cho đơn vị); theo đó giao nhiệm vụ cho UBND phường Chánh Lộ xử lý vướng mắc việc di dời Dinh Bà báo cáo kết quả **trước ngày 15/01/2018**, Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi giải quyết vướng mắc di dời mô mã của gia đình ông Phạm Viết Ân, Phạm Nghĩa, Phạm Liễu báo cáo kết quả **trước ngày 10/01/2018**. Tuy nhiên, qua rà soát đến nay UBND phường, Công ty vẫn chưa thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao theo thời gian quy định.

Đề nghị phòng UBND phường Chánh Lộ, Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý vướng mắc và báo cáo kết quả theo nội dung đã chỉ đạo. Thời gian hoàn thành **trước ngày 28/01/2018**.

Văn phòng HĐND&UBND thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố để Thủ trưởng các đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- CPVP, CV (Dũng);
- Lưu: VT, Dg10.

