

Số: /TB-UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp trực báo tiến độ và xử lý vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố

Ngày 30/3/2023, UBND thành phố tổ chức họp trực báo tiến độ và xử lý vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố do đồng chí Nguyễn Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thống kê, Ban chỉ huy Quân sự, Văn phòng thành phố (*vắng: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, phòng Tư pháp thành phố, Công an thành phố*); đại diện lãnh đạo UBND 14 xã trên địa bàn.

Sau khi nghe Trưởng phòng Kinh tế thành phố báo cáo chi tiết tiến độ và vướng mắc thực hiện nội dung “*Thành phố Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới*” trong năm 2022 và tình hình xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2022, 2023; Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi và các thành viên tham dự họp, kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đối với nội dung “*Thành phố Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới*” trong năm 2022:

- UBND các xã khẩn trương hoàn chỉnh, gửi lại báo cáo cho các phòng, đơn vị để xác nhận kết quả thẩm tra (*nếu chưa rõ nội dung nào thì chủ động làm việc với các phòng, đơn vị được phân công hướng dẫn chỉ tiêu, tiêu chí để hoàn thiện báo cáo*); hoàn thành nhiệm vụ **trước ngày 08/4/2023**.

- Giao các phòng, ban, đơn vị được giao trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và thẩm tra các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (*tại Thông báo số 1365/TB-UBND ngày 28/10/2022 của UBND thành phố*) sau khi nhận được hồ sơ, báo cáo của UBND các xã, phường, tích cực phối hợp, xác nhận kết quả thẩm tra cụ thể cho từng xã; hoàn thành nhiệm vụ **trước ngày 15/4/2023**.

- Giao các đơn vị: phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả nội dung tiêu chí hoàn thành “*100% số phường thuộc thành*”

phổ đạt chuẩn văn minh đô thị”; phòng Quản lý đô thị thành phố hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả nội dung tiêu chí hoàn thành *"Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn tối thiểu là 5m²/người"* gửi về UBND thành phố (đồng gửi phòng Kinh tế thành phố) **trước ngày 15/4/2023**.

2. Đối với nội dung xây dựng xã NTM nâng cao:

- Giao UBND các xã: Tịnh Kỳ, Tịnh Châu (*phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022*) tập trung nguồn lực thực hiện đạt các chỉ tiêu, tiêu chí, đẩy nhanh tiến độ, hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND thành phố (qua phòng Kinh tế thành phố) **trước ngày 10/4/2023**.

- Giao UBND các xã: Tịnh Khê, Tịnh Ấn Tây (*đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023*) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố (qua phòng Kinh tế thành phố) **trong tháng 8/2023**.

- Các phòng, đơn vị thành phố, trên cơ sở phân công nhiệm vụ tại Thông báo số 1294/TB-UBND ngày 28/9/2022 của UBND thành phố, sau khi nhận được văn bản đề nghị thẩm tra (*kèm hồ sơ minh chứng*) kết quả thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí của UBND xã, trong thời hạn **07 ngày làm việc** kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phải có văn bản thẩm tra kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí gửi về phòng Kinh tế thành phố và UBND xã. *Lưu ý, trong văn bản phải ghi rõ kết quả thẩm tra đạt hay không đạt.*

3. Giao phòng Kinh tế thành phố:

- Tiếp tục theo dõi, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã thực hiện đạt kết quả nội dung *"Thành phố Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới"* trong năm 2022 và xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2022, 2023.

- Tham mưu UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện xây dựng xã NTM đến năm 2022 của thành phố Quảng Ngãi và các nội dung liên quan theo nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 442/UBND-KT ngày 21/02/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT(KT) UBND TP;
- Thành phần mời tham dự;
- C, PVP, CV(KT);
- Lưu VT, Trg.

TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Bạch Khôi Nam