

Số: /UBND-XD

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2024

V/v tiếp nhận, vận hành tạm hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông nút giao thông đường nối từ cầu Thạch Bích – Tịnh Phong và Quốc lộ 24B thuộc dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- Công an thành phố;
- Các phòng: TCKH, QLĐT thành phố;
- Ban quản lý Dự án ĐTXD&PTQĐ thành phố;
- UBND xã Tịnh Ấn Tây.

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 366/BQL-QLDA3 ngày 02/02/2024 về việc tiếp nhận, vận hành tạm hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông nút giao thông đường nối từ cầu Thạch Bích – Tịnh Phong và Quốc lộ 24B; ý kiến đề xuất của phòng Quản lý đô thị tại Báo cáo số 38/BC-QLĐT 07/02/2024 (có báo cáo kèm theo), Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Thống nhất tiếp nhận, vận hành tạm hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông nút giao thông đường nối từ cầu Thạch Bích – Tịnh Phong và Quốc lộ 24B thuộc dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 366/BQL-QLDA3 ngày 02/2/2024.

2. Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh có trách nhiệm:

- Hoàn thành sơn vạch dừng xe và lắp đặt biển báo giao nhau có đèn tín hiệu giao thông.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục những hư hỏng trong thời gian quản lý, vận hành tạm và chi trả tiền điện cho đến khi tiếp nhận chính thức theo quy định.

- Tiếp tục hoàn thành các phần việc còn lại, sớm tổ chức nghiệm thu, bàn giao chính thức đưa vào sử dụng hạng mục công trình theo quy định trong quý I/2024.

3. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố:

- Tiếp nhận và thực hiện công tác vận hành hệ thống đèn tín hiệu điều khiển

giao thông nút giao thông đường nối từ cầu Thạch Bích – Tịnh Phong và Quốc lộ 24B thuộc dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong theo quy định.

- Tổng hợp, bổ sung khối lượng hạng mục đã tiếp nhận nêu trên vào khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố để làm cơ sở xây dựng dự toán chi phí công tác duy tu, bảo dưỡng.

- Di dời cụm đèn chớp nháy vàng tại nút giao đường nối từ cầu Thạch Bích – Tịnh Phong và Quốc lộ 24B hiện có đến lắp đặt tại ngã ba đường Quốc lộ 24B – đường Cụm Công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây. Thời gian hoàn thành trong tháng 02/2024; kính phí thực hiện phát sinh trong Dịch vụ công ích đô thị thành phố năm 2024.

4. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hàng năm.

5. Giao Công an thành phố tổ chức tuyên truyền giáo dục người tham gia giao thông chấp hành tốt các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình trật tự giao thông tại nút giao thông này.

6. Giao UBND xã Tịnh Ấn Tây tổ chức kiểm tra giải toả các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, kinh doanh, họp chợ; đặt bảng hiệu, bảng quảng cáo hoặc tập kết vật liệu xây dựng, hàng hoá trái phép; đậu, đỗ các loại phương tiện giao thông không đúng nơi quy định, che khuất tầm nhìn giao thông tại khu vực nút giao thông.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng QLĐT TP;
- Cty CP MTĐT Quảng Ngãi;
- VPUB: CPVP, CV(XD);
- Lru VT, QLĐT (Túc)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Nguyên