

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Số: /UBND-TN
V/v gia hạn thời gian sử dụng
các bãi tập kết vật liệu tạm để
triển khai thi công dự án: Nạo
vét, khơi thông dòng chảy các
đoạn sông Phước Giang - Bàu
Giang và Phước Giang – La Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: UBND huyện Tư Nghĩa.

UBND thành phố Quảng Ngãi nhận được Công văn số 428/UBND ngày 22/02/2024 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc tiếp tục xin gia hạn thời gian sử dụng các bãi tập kết tạm để triển khai thi công dự án Nạo vét, khơi thông dòng chảy các đoạn sông Phước Giang - Bàu Giang và Phước Giang – La Hà (kèm theo hồ sơ có liên quan).

Trên cơ sở đề xuất của phòng Quản lý đô thị thành phố; Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Thống nhất theo đề nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Công văn số 428/UBND ngày 22/02/2024, gia hạn thời gian sử dụng 02 vị trí bãi tập kết tạm tại khu đất phía Bắc Siêu thị Go Quảng Ngãi (bãi tạm số 6b) và phần diện tích quy hoạch công viên cây xanh thuộc dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ (bãi tạm số 7) để làm bãi tập kết vật liệu nạo vét dự án: Nạo vét, khơi thông dòng chảy các đoạn sông Phước Giang - Bàu Giang và Phước Giang – La Hà đến ngày **30/4/2024**.

2. Đề nghị UBND huyện Tư Nghĩa chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư huyện Tư Nghĩa và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 4986/UBND-TN ngày 28/12/2023 của UBND thành phố; đồng thời có trách nhiệm quản lý vật liệu nạo vét, vận chuyển đến bãi đổ theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt nhằm tránh ảnh hưởng đến thông tin dư luận xã hội trên địa bàn.

UBND thành phố phúc đáp với nội dung trên để UBND huyện Tư Nghĩa biết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND thành phố;
- Ban QL DA ĐTXD huyện Tư Nghĩa;
- Công an thành phố;
- Các phòng: QLĐT, TNMT, K.tê thành phố;
- UBND phường, xã: Nghĩa Chánh; Nghĩa Đông;
- VPUB: C,PCVP, CV(XD);
- Lưu: VT, QLĐT (Mạnh).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Lâm