

Số: /UBND-XD
V/v khẩn trương triển khai
hoàn thành nhiệm vụ được giao

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ thành phố.

Ngày 26/6/2023, UBND thành phố ban hành Thông báo số 1003/TB-UBND về việc rà soát và tiếp tục tổ chức thực hiện những nội dung còn tồn đọng theo các kết luận thanh tra, theo đó giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố rà soát, xác định suất đầu tư của 04 lô đất dự kiến bố trí tái định cư cho 03 hộ dân tại Khu dịch vụ và dân cư Bắc Gò Đá, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi; trên cơ sở đó, tham mưu UBND thành phố có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Quảng Ngãi có trách nhiệm nghiên cứu, bố trí nguồn kinh phí để hoàn trả suất đầu tư hạ tầng cho thành phố theo quy định. Hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 10/7/2023.

Tuy nhiên, đến nay Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao và không có báo cáo vướng mắc, không xin gia hạn thời gian thực hiện; việc chậm trễ này ảnh hưởng đến vấn đề giải quyết dứt điểm các tồn tại theo Kết luận thanh tra số 332/KL-TTCT ngày 10/02/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ, cũng như tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 - Bến Tam Thương); Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Nghiêm túc phê bình Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố trong việc không thực thi nhiệm vụ được giao theo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố và kịp thời chấn chỉnh không để tiếp tục xảy ra tình trạng trên.

2. Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương thực hiện hoàn thành việc xác định suất đầu tư của 04 lô đất dự kiến bố trí tái định cư tại dự án Khu dịch vụ và dân cư phía Bắc Gò Đá, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi và đề xuất giá tính tiền sử dụng đất cho các hộ dân theo nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Điểm 1, Thông báo số 508/TB-UBND ngày 28/02/2023 Kết luận tại cuộc họp xử lý vướng mắc liên quan đến công tác GPMB dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 - Bến Tam Thương). Hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo kết quả trong tháng 3/2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT: Thành ủy, HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Cơ quan UBKT Thành phố;
- Thanh tra thành phố;
- Phòng Nội vụ thành phố;
- Phòng TNMT thành phố;
- VPUB: C, PCVP, CV (NC-XD);
- Lưu: VT, Huy.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Nguyễn