
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-XD 
 

V/v góp ý dự thảo điều chỉnh kế hoạch 

thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng dự án Đường nối từ 

cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong 
 

TP. Quảng Ngãi, ngày       tháng      năm 2024 

             Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh; 

 

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao 

thông tỉnh (gọi tắt là Ban Quản lý) tại Công văn số 486/BQL-QLDA3 ngày 

26/02/2024 về việc góp ý dự thảo điều chỉnh Kế hoạch thực hiện công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh 

Phong. Qua nghiên cứu nội dung dự thảo Kế hoạch của Ban Quản lý (đoạn qua 

thành phố Quảng Ngãi) và trên cơ sở đề xuất của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường tại Báo cáo số 109/BC-TNMT ngày 07/3/2024, UBND thành phố Quảng 

Ngãi có ý kiến như sau: 

- Đối với nội dung trình xin hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể để tính tiền 

bồi thường dự kiến trình là 10/3/2024, khi UBND thành phố nhận được đầy đủ 

hồ sơ, thủ tục trình xác định giá đất cụ thể của đơn vị, thời gian dự kiến hoàn 

thành thủ tục này ít nhất là 30 ngày làm việc để đủ thời gian xem xét, giải quyết 

theo đúng quy định. Đề nghị Ban Quản lý điều chỉnh thời gian niêm yết công 

khai các phương án bồi thường (đợt 8, đợt 9) cho phù hợp. 

- Đối với nội dung về quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ phụ thuộc vào điều kiện pháp lý của hồ sơ kiểm kê, các nội dung 

cần xác nhận của UBND cấp xã, về giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, giá 

đất tại nơi tái định cư và giá cây cối, hoa màu chưa có trong bảng giá của 

UBND tỉnh. Do vậy, đề nghị Ban Quản lý rà soát điều chỉnh thời gian hoàn 

thành từng phương án cho phù hợp. 

Trên đây là ý kiến góp ý dự thảo điều chỉnh Kế hoạch thực hiện công tác 

bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh 

Phong (đoạn thành phố Quảng Ngãi). Đề nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD các 

công trình Giao thông tỉnh nghiên cứu tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Phòng TN&MT thành phố; 

- UBND xã Tịnh Ấn Tây,  

- VPUB: CVP, PVP, CV(XD); 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nguyên 
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