
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 

Số:            /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP. Quảng Ngãi, ngày          tháng 12 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:  

Đường bờ Tây sông Kinh Giang, xã Tịnh Khê 

 

Kính gửi: HĐND thành phố Quảng Ngãi. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;   

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 05/11/2021 của HĐND thành 

phố Quảng Ngãi về chủ trương đầu tư dự án: Đường bờ tây sông Kinh Giang, xã 

Tịnh Khê; 

Căn cứ Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp lần 

thứ 6 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc nguồn vốn 

ngân sách địa phương; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp lần thứ 9 

về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc 

nguồn vốn ngân sách địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 5994/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND thành 

phố về việc Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

các dự án do UBND thành phố quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 10638/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND 

thành phố Quảng Ngãi về việc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 5012/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND thành 

phố Quảng Ngãi về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; 
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Thực hiện Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 05/11/2021 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về chủ trương 

đầu tư dự án Đường bờ Tây sông Kinh Giang, xã Tịnh Khê; UBND thành phố 

đã thực hiện giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng và Phát triển quỹ đất thành phố tại Quyết định số 8729/QĐ-UBND ngày 

25/11/2021.  

Trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

Chủ đầu tư, Cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư dự án, các đơn vị liên quan nhận 

thấy cần có những điều chỉnh, bổ sung về quy mô, tổng mức đầu tư dự án; đã 

được UBND thành phố thống nhất tại Thông báo số 1385/TB-UBND ngày 

11/11/2022 và Hội đồng thẩm định tổ chức họp thẩm định vào ngày 02/12/2022.  

Trên cơ sở Tờ trình số 89/TTr-QLĐT ngày 30/11/2022, Báo cáo đề xuất 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án số 377/BC-QLĐT ngày 30/11/2022 của 

phòng Quản lý đô thị thành phố, Báo cáo thẩm định số 229/BC-HĐTĐ ngày 

06/12/2022 của Hội đồng thẩm định thành phố; UBND thành phố kiến nghị đề 

xuất điều chỉnh, bổ sung về quy mô, tổng mức đầu tư dự án Đường bờ Tây sông 

Kinh Giang, xã Tịnh Khê (theo Điều 34 của Luật Đầu tư công năm 2019 và 

Khoản 1 - Điều 11 - Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính 

phủ), với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Tóm tắt chủ trương đầu tư dự án được duyệt: 

Dự án Đường bờ Tây sông Kinh Giang, xã Tịnh Khê được Hội đồng nhân 

dân thành phố Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 quyết định chủ 

trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 05/11/2021; với các 

nội dung chính như sau:  

1. Mục tiêu đầu tư: Để thuận lợi trong việc lưu thông đi lại, góp phần 

hoàn thiện mạng lưới giao thông, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố 

theo quy hoạch được duyệt, tạo vẽ mỹ quan đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội tại địa phương. 

2. Quy mô đầu tư: 

- Diện tích sử dụng đất khoảng 29,565 ha. 

- Tổng chiều dài tuyến đường dài L = 2.190m (bề rộng nền đường: 13,5m, 

bề rộng mặt đường: 7,5m, bề rộng vỉa hè: 3,0mx2); kết cấu mặt đường bằng bê 

tông nhựa. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 120.000 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách thành phố. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi 

7. Thời gian thực hiện dự án: Không quá 04 năm. 

II. Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 

1. Đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư dự án: 
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TT 
Nội dung 

điều chỉnh 

Quy mô theo  

Chủ trương đã 

được phê duyệt  

Quy mô đề xuất 

điều chỉnh 

Nguyên nhân điều 

chỉnh 

1 
Chiều dài 

tuyến 
2.190 m 2.130 m 

 Rút ngắn chiều dài 

tuyến đến ranh giới 

Quy hoạch Khu nhà 

ở sinh thái Rừng Dừa 

và kết nối với đường 

BTXM hiện trạng 

dẫn ra đường Hoàng 

Sa theo Thông báo 

Kết luận số 1385/TB-

UBND ngày 

11/11/2022 của Chủ 

tịch UBND thành 

phố 

2 
Bề rộng 

đường 

Bề rộng nền 

đường 13,5m; bề 

rộng mặt đường: 

7,5m, bề rộng vỉa 

hè: 3.0m x2 

 

- Đoạn đầu tuyến 

(từ nút N16 đến 

nút P1) có bề rộng 

đường 25m theo 

quy hoạch. 

- Đoạn vuốt nối 

đến đường giao 

thông có mặt cắt 

đường Bm=4-5m. 

- Đoạn tuyến còn 

theo chủ trương dự 

án được duyệt 

Để đảm bảo quy 

hoạch và đấu nối 

giao thông 

 2. Đề xuất điều chỉnh dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 

Tổng mức đầu tư  

theo Chủ trương đã 

được phê duyệt  

Quy mô đề xuất  

điều chỉnh 
Nguyên nhân điều chỉnh 

 

Khoảng  

120.000 triệu đồng 

 

Khoảng  

160.000 triệu đồng 

- Bổ sung chi phí đền bù, giải 

phóng mặt bằng. 

- Bổ sung chi phí thực hiện kè 

chắn đường. 

- Cập nhật giá vật tư, xăng dầu và 

đất đắp. 

* Nguyên nhân điều chỉnh: 

- Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi đã phối hợp với đơn vị Tư vấn thực 

hiện khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nêu trên. Tuy nhiên, khi 

rà soát các đồ án Quy hoạch nhận thấy mặt cắt đường tại vị trí đầu tuyến chưa 

phù hợp với Quy hoạch và có một phần cuối tuyến đường nằm trong Quy hoạch 
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chi tiết (TL 1/500) Khu nhà ở sinh thái rừng dừa xã Tịnh Khê được UBND tỉnh 

phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 20/01/2019. 

- Đồng thời qua khảo sát, tính toán tổng mức đầu tư của dự án tăng so với 

chủ trương được duyệt do một số nguyên nhân: Bổ sung chi phí khái toán bồi 

thường, giải phóng mặt bằng; Bổ sung chi phí thực hiện kè chắn bên sông Kinh; 

Tăng giá nguyên vật liệu như xăng dầu và đất đắp theo văn bản hướng dẫn Sở 

Xây Dựng. Cụ thể biến động giá trị cấu thành khái toán tổng mức đầu tư dự án 

như sau: 

TT Hạng mục kinh phí 

Giá trị khái 

toán tổng mức 

đầu tư được  

phê duyệt  

(Triệu đồng) 

Giá trị  

khái toán tổng 

mức đầu tư đề 

xuất điều chỉnh  

(Triệu đồng) 

Chênh lệch:  

Tăng (+);  

Giảm (-) 

(Triệu đồng) 

 Tổng cộng (Làm tròn số) 120.000,000 160.000,000 40.000,000 

1 Chi phí đền bù, GPMB 35.000,000     56.832,203  21.832,203 

2 Chi phí xây dựng 63.672,000     80.719,263  17.047,263 

3 Chi phí quản lý dự án 1.270,000       1.448,680  178,680 

4 Chi phí tư vấn đầu tư XD 2.927,000       3.310,936  383,936 

5 Chi phí khác 1.477,000       1.763,106  286,106 

6 Chi phí dự phòng 15.654,000     15.927,908  273,908 

Trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện cân đối, rà 

soát quy mô thực hiện và tính cấp thiết đầu tư các dự án trong tổng kế hoạch đầu 

tư công trung hạn; đảm bảo không làm tăng tổng mức nguồn vốn đầu tư trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đã được ban hành. 

Trên đây là nội dung đề xuất phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Đường bờ Tây sông Kinh Giang, xã Tịnh Khê; UBND thành phố kính trình 

HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp thứ 12 xem xét, 

thông qua để làm cơ sở triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BTV Thành ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND TP; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng: TC-KH, QLĐT,  

  TNMT, GD&ĐT, VH&TT, KT TP; 

- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TP; 

- UBND xã Tịnh Khê; 

- VPTP: C, PCVP (XD); CV (XD); 

- Lưu: VT, TCKH (T.Thông). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trà Thanh Danh 
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